

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

INGEKOMEN 14 NOV. 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Mevr. A.H. Orlowski

BEL/RO

Telefoonnummer +31235143723

orlowskia@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Voortgang Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw in Noord-Holland Noord en MRA

Verzenddatum

14 NOV. 2018

Kenmerk

137775/1143853

Geachte leden,

Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet inzake de actieve informatieplicht, stellen wij u op de hoogte van het volgende besluit dat wij hebben genomen op 13 november 2018:

1. Kennis te nemen van het verdiepingsonderzoek van Fakton naar belemmeringen in de woningbouwproductie in Noord-Holland Noord en de voortgang van de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland Noord en in de MRA;
2. Akkoord te gaan met de aanbevelingen gedaan door Fakton en hier uitvoering aan te geven door samen met de gemeenten en marktpartijen in Noord-Holland Noord een voorstel Versnelling uit te werken voor de inzet van de uitvoeringsregeling binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw;
3. Kennis te nemen van de brief van de MRA aan minister Ollongren over "Samenwerken voor woningbouwproductie in de MRA";
4. Provinciale Staten met bijgevoegde brief hierover te informeren.

In deze brief wordt de voortgang geschetst van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk bouwen en Versnellen Woningbouwproductie (UVP) dat door ons college is vastgesteld op 12 december 2017. Door Uw Staten is daarvoor op 12 februari 2018 ruim 7,2 miljoen euro beschikbaar gesteld en op 12 maart 2018 nog eens 7,7 miljoen euro via de tweede begrotingswijziging.

Om inzicht te krijgen in de knelpunten die de woningbouwproductie belemmeren, heeft bureau Fakton verdiepingsonderzoeken uitgevoerd in Noord-Holland Noord en de MRA.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

De voortgang in de MRA is door middel van het GS-besluit op 17 juli 2018 voor het eerst aan Uw Staten gerapporteerd.

In de bijlage Overzicht voortgang UVP BB en VW Noord-Holland Noord en MRA bij deze brief treft u een uitgebreide voortgang voor Noord-Holland Noord en een update van de voortgang in de MRA.


De uitkomst van het onderzoek van Fakton voor Noord-Holland Noord is op 4 oktober 2018 in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord besproken. Er is toen afgesproken om de ambtelijke werkgroep Wonen NHN de opdracht te geven in goed overleg met de provincie met een voorstel te komen om de woningbouwproductie te versnellen en zo nodig een beroep te doen op de provinciale middelen. In genoemd overzicht van de voortgang UVP BB en VW worden de aanbevelingen uit het onderzoek benoemd en geven wij aan op welke wijze wij met de aanbevelingen aan de slag gaan.

In de eerste helft van 2019 worden Uw Staten per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

We gaan ervanuit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris
R.M. Bergkamp


voorzitter
J.W. Remkes

4 bijlage(n)

1. Overzicht voortgang Uitvoeringsprogramma BB en VW in Noord-Holland Noord en MRA
2. Overzicht uit provinciale monitor 2018
3. Verdiepingsonderzoek Fakton voor Noord-Holland Noord
4. Brief van de MRA aan minister Ollongren "Samenwerken voor woningbouwproductie in de MRA".