

Het college van dijkgraaf en bestuursleden van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ AMSTERDAM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. M.C.E. van de Ven
BEL/OMB

Telefoonnummer +31235143858
venm@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

Betreft: Reactie op voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2018

Kenmerk

1238306/1267707

Geacht college,

Uw kenmerk

19.031954

Wij hebben van uw waterschap op 30 juli 2019 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2018 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht berichten wij u als volgt.

Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat de uitvoering van de verbeteringsopgave die volgde uit de toetsing van 2012 gemiddeld op schema ligt om de vastgestelde doelen te bereiken. Eind 2018 is ruim 63 % van het totaal aantal km regionale keringen in West-Nederland op orde. Het totaal aantal kilometers regionale keringen dat aan de veiligheidsnorm voldoet is hiermee aanzienlijk toegenomen. In uw waterschap voldoet in 2018 in totaal ruim 67% van alle regionale keringen aan de normen.

U geeft in uw voortgangsrapportage aan dat de realisatie van de totale opgave voor 2025 (258 km) uit uw Dijkverbeteringsprogramma een uitdaging is. Wij begrijpen dat uw waterschap in 2019 een besluit wil nemen over de planning van het Dijkverbeteringsprogramma. Indien u voorziet dat u de planning van het Dijkverbeteringsprogramma gaat aanpassen, gaan wij er vanuit dat u voorafgaand aan deze aanpassing met ons overleg voert. Een aanpassing van de planning kan na instemming van de provincies worden genomen (Uitvoeringsbesluit West Nederland 2014).


Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

Toetsing 2012

Stand van zaken 2018



Tweede toetsronde regionale keringen 2024

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat alle waterschappen in West-Nederland zijn gestart met de uitvoering van de tweede toetsronde van de regionale waterkeringen die in 2024 afgerond moet zijn. In deze toetsronde zullen voor het eerst ook de kunstwerken en niet-waterkerende objecten worden getoetst. Wij begrijpen uit uw voortgangsrapportage dat u werkt aan de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden. Wij willen de concept-bepalingen binnenkort met u bespreken zodat de provincies deze in het najaar van 2019 kunnen vaststellen.

Risicobeheersing

U geeft in uw voortgangsrapportage aan dat in 2018 tijdens de periode met hoog water en de droge zomer u extra aandacht heeft besteed aan het beheer van de regionale waterkeringen. Wij danken u voor openheid over de risicobeheersing en spreken ons vertrouwen uit in de beheersmaatregelen die u heeft genomen.

Wij waarderen uw inzet met betrekking tot het opstellen van deze voortgangsrapportage. Tevens bedanken wij u voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Kopie aan: Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland.