

Technische vragen M&B 28-09-2020

nr	Partij en indiener	Punt	Gedeputeerde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	CDA, Mw. C.D.M. Kuiper	8b	Olthof	Herstel bruggen Krommenie	In de brief van PS staat aangegeven dat het project is stilgelegd en in 2019 opnieuw is opgestart. Uitgangspunt is dat er twee bruggen blijven. Echter, er staat ook vermeld dat op het moment van stilleggen de nieuwe, samengevoegde brug al gefabriceerd was. Zijn de kosten van de fabricage van deze brug, die dus niet gebruikt zal worden, geheel voor rekening van de aannemer nu het in het aanbestedingstraject formeel niet was uitgesloten dat de 2 bruggen zouden worden samengevoegd?	Nee, de kosten zijn voor rekening van de provincie. De gebouwde brug is nu ook in eigendom van de provincie. De aanneme in de vraag, dat “de brug dus niet gebruikt zal worden”, strookt niet met de huidige inzichten. Momenteel wordt uitgezocht of de al gebouwde ophaalbrug met aanpassingen geplaatst kan worden op de plek van de huidige ophaalbrug die vervangen moet worden. Technische blijkt dit mogelijk maar er is nog wel verder onderzoek nodig.