

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr C. Gerling

BU/INFRA

Telefoonnummer +31235145090

keesgerling@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Stand van zaken aanbesteding Stolperbrug

Geachte leden,

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken van de aanbesteding van de Stolperbrug.

In het voorjaar van 2023 startte het aanbestedingstraject van het project 'Vervanging Stolperbasculebrug (Stolperbrug)'. Op de uiterlijke inschrijfdatum van 15 september 2023 had één marktpartij een inschrijving gedaan. Uit toetsing van deze inschrijving is gebleken dat de inschrijvende partij de werkzaamheden niet binnen de contractraming en het door u beschikbaar gestelde krediet kan uitvoeren.

Na een zorgvuldig proces is de provincie tot het inzicht gekomen dat er niet tot een aanvaardbare prijs gekomen kan worden. Als gevolg hiervan is de provincie niet tot gunning overgegaan en is de aanbesteding beëindigd. Een heraanbesteding wordt zo spoedig mogelijk opgestart. Dit zal een procedure zijn waar ook andere marktpartijen aan kunnen deelnemen en waar meer ruimte is voor overleg en afstemming met de inschrijvende partijen.

Het doel is om met deze heraanbesteding tot beter passende inschrijvingen te komen. Desondanks is de provincie, op basis van een kritische blik op de eigen uitgangspunten en de actuele marktsituatie, tot het inzicht gekomen dat het reeds beschikbare krediet waarschijnlijk ontoereikend gaat zijn. Wij verwachten eind van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over dit inzicht t.a.v. het benodigde krediet.

Verzenddatum

- 6 MAART 2024

Kenmerk

2210404/2210414

Uw kenmerk


Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08


Het afsluiten van de huidige aanbesteding leidt tot een vertraging van ruim een jaar in de start van de werkzaamheden. De provincie zorgt voor het onderhoud van de huidige brug totdat de nieuwe brug in gebruik genomen wordt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
M.J.H. van Kuijk



voorzitter
A.Th.H. van Dijk