

Bijlage 1 bij Routekaart Woningbouwstrategie

	Te realiseren / op te leveren in:											app			app			ggb			ggb		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Tot.	sh	mh	dh	sk	mk	dk	sh	mh	dh	sk	mk	dk
A. Lopende / harde plannen																							
1. Arendsplein Bankenlocatie				38	70	39					147		35			93	19						
2. Dorst Oost			50	50	50						150							23				92	35
3. Keiweg/Kloosterstraat (Ligtvoet)			27								27	27											
4. Keiweg/Ridderstraat				53							53			53									
5. Slotjes Midden	79	73	190	21	89						452	185				102		30		39		86	10
6. Slotjesveld vml brandweerkazerne			46								46	46											
7. Warandelaan (Intergas/Thebe)				73	90						163	73	8	82									
8. Wilhelminahaven (MPO-terrein)			152	75							227	48				38	35	24				82	
9. Zwaaiikom eiland			75	75	75	75	50				350	30									30	140	150
10. Zwaaiikom vaste wal	22	50	50	18							140										14	30	96
11. De Contreie	66	15	15								96	15											81
12. Gentiaanstraat			8								8											8	
13. Santrijn	13	72									85		12	60								11	2
14. Schapendries	16										16	16											
15. St. Antoniusstraat Heidehof		19									19	19											
16. Basiliekstraat 2-4	5										5						5						
17. Rulstraat 7	5										5						5						
18. Dorst TuindorpBaarschot		21									21												21
19. De Vliert Dorst	3	2	1	1							7												7
20. Zandoogje		18									18						18						
21. Vrachelsestr/Molenakker DenHout		5	2								7												7
24. Arendsplein 1				8							8						8						
25. Arendsstraat 9-11					9						9								9				
32. L. Napoleonlaan 71 (Prisma)					24						24	24											
40. Rijksweg 133 Dorst						16	10				26		16									4	6
42. Statendamweg 1				3							3											3	
46. Galvanitas terrein					80	80	50				210		160				50						
43. Sweelinckstraat 10 (GGZ)					20								20										
											0												
Totaal	209	275	616	415	507	210	110	0	0	0	2.322	483	251	195	0	233	140	77	0	48	44	456	415

