

Omgevingsvisie Oss

Stad-
fase

Onderzoeks-
fase

Ontwerp-
fase
1 2

Vaststellings-
fase

Uitvoering
+
monitoring
bepalen

Inhoud

bouwen
"Samen-
spel"

Project-
opdracht
↓

Soort
visie
→
Participatie-
Plan visie

- Proces tot
standaardizing
WVC
- herafdeling +
invulling opties
Procesbesluit

beleids-
waarden-
generator
oversluit +
inricht gebied
beleid

De staat
van
Oss
status quo

Trends +
ontwikkelingen
kansen +
bedrijfs-
omgeving

Wat vindt
en wil
'buiten' ?
= participatie

Kies:
ruimtelijke
opgaves

Kies:
- thema's
- gebieden
- kernwaarden

Kies:
- basis op de
- HIER staan
we voor

Scenario's
opties
substantie

- Per thema
- Per gebied
- mix

Integraal
beziën
mee-koppel-
kansen

OER
(m.v.v.)

Kennis
=
kapitaal

visie-
kaart

afwegings-
kader

uitvoerings-
Paragraaf
+ monitoring

Sturings-
filosofie

Participatie

Afhankelijk
van besluit 19
dec

Verwachtings-
management
- wees duidelijk over
relatie met lokale project

Afhankelijk
van besluit 19
dec

Ontwerp visie
6 weken ter
inzage : zienswijzen

College van
b en w

Samen
bouwen
aan
proces

roads-
voorstel
↓

Congres
+
werksessie

Opinie-
voorstel
+
roads-
voorstel

Roads-
werkgroep

Samen
bouwen
aan
proces

advies/
zienswijze

Congres
+
werksessie

afstemmen
vooraf

Gemeente-
raad

Project-
opdracht
vaststellen

Congres
+
werksessie

besluit
over
soort visie

besluit
over
Participatie-
Plan

Leer +
Reflecteer
met

Externe
Proces-
begeleider/
spiegelbaar

Opinerende
notitie

afstemmen
vooraf

afstemmen
vooraf

Opinieren

besluit over
- kernwaarden
- ruimtelijke
opgaves

kennis nemen
van:
Participatie
input

kennis nemen
van:
- staat van Oss
- trends +
ontwikkelingen

Leer +
Reflecteer
met

Externe
Proces-
begeleider/
spiegelbaar

Opinerende
notitie

afstemmen
vooraf

afstemmen
vooraf

Opinieren

Opinieren

Leer +
Reflecteer
met

Externe
Proces-
begeleider/
spiegelbaar

roads-
voorstel
↓

afstemmen
vooraf

afstemmen
vooraf

roads-
besluit
ter inzage
legging
Ontwerp visie

roads-
voorstel
↓

afstemmen
vooraf

afstemmen
vooraf

roads-
besluit
vaststelling
O-visie

Leer +
Reflecteer
met

Externe
Proces-
begeleider/
spiegelbaar

Tijd

29 juni
2019

Roadskompas
22 aug
Werksessies
29/8 + 4/9

10 oktober
opinie

15 dec
raadsluit

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2021

juni/juli
2021

→