

Bijlage 4: Uitvoeringsplan beleidskader Armoede en Schulden 2020-2021

ACTIE BELEIDSPLAN	ONDERDEEL	STAPPEN	PLANNING
SCHULDHULPVERLENING			
Inzet SHV in de wijken pilot voor 2 jaar		Plan maken eind 2019 Inregelen eerste kwartaal 2020 Uitvoering va april 2020	Pilot 2020-2021 Start uitvoering april 2020
Evaluatie SHM		Plan maken november 2019 Uitvoering onderzoek eerste maanden 2020	Evaluatie loopt
DFD implementeren	Ca 60 trajecten per jaar	Werven medewerker Inrichten systeem Andere naam Communicatie	DFD loopt
Pilot opkopen schulden		Aanstellen consulente en projectleider Werkbezoek Den Haag Scrum werkproces Aanpak uitwerken Kick off bijeenkomst jongerenconsulenten	Pilot 2020-2022 Start uitvoering april 2020

Schuldsanering		werk/consulenten shv KPI's formuleren/monitoring Communicatieplan Overeenkomst Nederlandse Kredietbank en gezamenlijk proces Nederlandse Kredietbank Aanpassen documenten en werkinstructies van Stratech	Pilot 2020-2022 Start uitvoering april 2020
Gesprek met besturen scholen	Evaluatie Moneyways	Advies voor wethouder februari 2020 Schoolbesturen spreken voorjaar 2020 Rapporteren aan Raad	Uitvoering eerste helft 2020
Osse werkgever loonbeslag		Keuze werkgever Plan maken met werkgever Uitvoering en bijstelling Evaluatie	Plan maken tweede helft 2020 Start uitvoering eerste helft 2021
Plan vroegsignalering		Plan maken vanaf september 2020 Uitvoering in 2021	Plan maken tweede helft 2020 Start uitvoering begin 2021
Preventie jongeren	ROC spreekuur va 2021	Gesprek met Ons Welzijn en ROC, mei20 Offerte uitvragen Opdrachtverlening OW	Pilot 2021-2023 Start uitvoering eerste helft 2021

	Pilot samenwerkwijze jongeren 16-27 jaar/Toekomstplan jeugdzorg Communicatieplan jongeren social media	Plan maken en uitvoering/relatie met aanpak jongeren met schulden Ervaring opdoen met jongeren 16-27 en samenwerkwijze Met zorgaanbieders jeugd in gesprek over Toekomstplan Plan maken begin 2020 Eerste ervaringen opdoen Definitieve aanpak maken en uitvoering	Pilot 2019-2021 Plan maken eerste helft 2020 Start uitvoering tweede helft 2020
Het verbeteren van ondersteuning bij onze gemeentelijke werknemers met schulden en onze eigen rol als schuldeiser		In kaart brengen hoe de ondersteuning voor onze eigen werknemers verloopt/prevalentie loonbeslag Plan maken rol als schuldeiser - Wat kan snel in gang gezet worden - Wat is voor de langere termijn	Afgerond in 2019 Plan maken tweede helft 2020 Start uitvoering eerste helft 2021
Administratieve ondersteuning in de wijk	Formulierenbrigade	Kiezen wijk 2020 Bijeenkomst met partners in de wijk Plan voor wijk maken Extra inzet, bijvoorbeeld Formulierenbrigade, vanaf 2022	Pilot 2022-2023 Plan maken eerste helft 2021 Start uitvoering extra inzet vanaf eerste helft 2022

ARMOEDE

Osse Werkende Armen beter bereiken	Osse cijfers in beeld brengen n.a.v. SER rapport.		Start eerste helft 2020
Aanpak ouderen	We zien dat onder ouderen een grote groep in stille armoede leeft. Zij hebben het financieel moeilijk en raken soms in de schulden. Daarnaast heeft deze groep een vergroot risico op vereenzaming. We moeten daarom goed bekijken hoe we deze groep kunnen ondersteunen. Het instellen van laagdrempelige financiële spreekuren op plaatsen waar ouderen wonen en/of elkaar ontmoeten is daarbij van belang. We gaan in overleg met "Met elkaar" en "Schuldhulpmaatjes" om te kijken of dit via hen is te realiseren. In het kader van vroegtijdige signalering krijgt Ons Welzijn een opdracht om via de sociale wijkteams alert te zijn op armoede en schulden onder ouderen en deze zaken bespreekbaar te maken. Om vervolgens voorlichting te geven over de mogelijkheden die er binnen de gemeente bestaan ter ondersteuning.	- Afstemmen met ONS welzijn huidige aanbod. - Bijeenkomst ouderenadviseurs	Start eerste helft 2020
Gezamenlijke toegang armoedevoorzieningen	- Een inkomenstoets voor alle voorzieningen (buiten gemeentelijke regelingen). - Betere samenwerking en afstemming armoedevoorzieningen.	1 ^e bijeenkomst plannen voor maart	Eerste helft 2020
We starten met gebiedsgericht werken voor de afdeling Inkomen			Is gestart.
Verbeteren spel	Aanpassingen verwerken Verder uitrollen in de regio		Is gestart
Regionaal overleg Leergeld		Tekorten meenemen in de	Eerste helft 2020

		kadernota	
Herzien convenant Waterdicht			Tweede helft 2020
Evalueren convenant Leermiddelen			Gereed
INTEGRALE AANPAK			
Integraliteit armoede en schulden		Acties formuleren (30 jan) Kick off acties beleidsplan-werkplan teams voor uitvoerders SD februari 2020?	2020-2024 Loopt
Gezondheidsbeleid-A&S		Verkenning mogelijkheden van gezamenlijke acties	2020-2024 Loopt
Deskundigheidsbevordering	Samenwerkwijze Teambuilding Stress sensitief Laaggeletterdheid	Plan: wat willen we vanuit WI/shv? Hoe past het in het brede opleidingsplan voor uitvoering sociaal domein? Wat doen we in 2020? Uitwerking en uitvoering	2020-2024 Plan maken eerste helft 2020 Sommige activiteiten lopen al Uitvoering over periode van 4 jaar
Communicatie verbeteren		Plan maken vervolg Samen Slimmer met geld Plan maken communicatie breed Uitvoering	Plan maken eerste helft 2020 Plan maken eerste helft 2020 Sommige activiteiten lopen al Uitvoering over periode van 4 jaar
DFD in relatie tot bewindvoering een plek geven		Shv en WenI samen rond de tafel voor speerpunten Plan maken Uitvoering	loopt Plan maken tweede helft 2020 Start uitvoering tweede helft 2020
Pilot SVB			Gestart tweede helft 2019 Evaluatie eerste helft 2020