

Beste leden van de gemeenteraad

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
15-04-2021		A. Verstraten	
Onderwerp			
Verbouwing MFC de Koppellinck			

Geachte raadsleden,

Op 20 juli heeft het college u geïnformeerd over het besluit om de verzakking bij het MFC De Koppellinck in Geffen bij de hoofdingang te verhelpen. Ook doen we aanpassingen aan het MFC in het kader van de horeca wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het bestuur van MFC De Koppellinck gevraagd om twee aanvullende aanpassingen ('werk met werk maken'). In de begroting is vervolgens het benodigde budget gereserveerd.

Met deze brief geven we u meer informatie over voortgang van de werkzaamheden die daar bij horen.

Wat gaan we verbouwen?

Het MFC heeft bij de hoofdingang een verzakking. Dat gaan we verhelpen. Verder passen we in het kader van de horeca wet- en regelgeving de installatie voor de ventilatie van het MFC aan. Daarnaast heeft het bestuur van MFC De Koppellinck gevraagd om twee aanpassingen. Zo komt er een kleine uitbreiding aan de voorzijde van het pand. Ook vraagt het bestuur om een scheiding aan te brengen tussen het horecadeel en de piazza.

Aanpassen piazza

De piazza is voor multifunctioneel gebruik. De school gebruikt dit als aula. En het gemeenschapshuis gebruikt dit voor grote activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel en bijeenkomsten. De open verbinding met het horecadeel beperkt het gebruik. Dat passen we aan zodat de piazza, de foyer en ruimte voor zorg coöperatie Geffen en Kom d'r In tegelijkertijd gebruikt kunnen worden door verschillende partijen..

Samen met de gebruikers van de Koppellinck werken we aan een gedragen ontwerp.

Planning

Na het besluit van het college voor verbouwing heeft het bestuur van MFC de Koppellinck een bureau gevraagd te ondersteunen bij het aanvragen van aanvullende subsidies bij fondsen voor inrichting. De planning voor de verbouwing sluit hierbij aan.

- April 2021 presenteren definitief ontwerp
- Juli/Augustus 2021 start bouw
- December 2021 oplevering

We proberen de overlast van de verbouwing zoveel mogelijk te beperken. Extra belangrijk omdat ook de school gebruik maakt van het MFC. Daarom willen we in de zomervakantie starten.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen dan kunt u terecht bij mevrouw Annemieke Verstraten van de gemeente Oss: a.verstraten@oss.nl, telefoonnummer 14 0412.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Namens dezen,



Mr. F.F.G.P. den Brok

Wethouder