

ID	Taaknaam	% Comple	Duration	Free Slack	Start	Eind	Jan	Qtr 1, 2021	Feb	Mar	Apr	Qtr 2, 2021	May	Jun	Jul	Qtr 3, 2021	Aug	Sep	Oct	Qtr 4, 2021	Nov	Dec	Jan	Qtr 1, 2022	Feb	Mar
1	FASE 1 VOORBEREIDINGSFASE	90%	75,1 w	26,8 w	11-1-18	3-6-21																				
2	INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN	96%	31 w	33,7 w	28-8-20	15-4-21																				
3	Strategiebepaling	10...	5,2 w	0 w	28-8-20	2-10-20																				
9	Haalbaarheidsonderzoek	98%	30,8 w	0,4 w	31-8-20	15-4-21																				
10	Ambitiedocument	10...	18 w	0 w	31-8-20	15-1-21																				
11	Locatieonderzoeken	10...	17 w	0 w	31-8-20	8-1-21																				
12	Grondexploitatieverkenning	10...	18 w	0 w	31-8-20	15-1-21																				
13	Opstellen RIB	10...	4,3 w	0 w	18-1-21	16-2-21																				
14	Opstellen RV	0%	1 w	0,4 w	9-4-21	15-4-21																				
15	Omgevingsdialoog	85%	8 w	0,2 w	15-2-21	9-4-21																				
16	Omgevingsdialoog PvA Sprangers	85%	7,5 w	0 w	16-2-21	8-4-21																				
17	Marktselectiedossier	95%	21 w	42,5 w	7-9-20	12-2-21																				
18	Marktselectiedocument	10...	21 w	0 w	7-9-20	12-2-21																				
19	Overeenkomst(en)	90%	21 w	42,5 w	7-9-20	12-2-21																				
20	BESTUURLIJKE BESLUITVORMING	21%	175,1 w	26,8 w	11-1-18	3-6-21																				
21	College RIB/PvA	10...	1 w	0 w	5-10-20	9-10-20																				
22	College RIB/Omg.dial+F1 Marktselectie	10...	5 d	0 d	16-2-21	23-2-21																				
23	College concept-Ontwikkelkaders	0%	1 w	200,9 w	11-1-18	17-1-18																				
24	College/Raad RV Kaderbesluit	0%	6,5 w	0 w	20-4-21	3-6-21																				
25	FASE 2 MARKTSELECTIEFASE	7%	11,9 w	0 w	11-1-18	12-1-22																				
26	INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN	7%	197,5 w	4,4 w	11-1-18	29-11-21																				
27	Marktselectieprocedure	15%	193,5 w	8,4 w	11-1-18	1-11-21																				
28	Kwalificatieronde	38%	14,4 w	1,3 w	23-2-21	3-6-21																				
29	Vorbereiding publicatie/uitnodiging	10...	2 w	0 w	23-2-21	9-3-21																				
30	Publicatie/uitnodiging	10...	1 d	0 d	9-3-21	10-3-21																				
31	Informatiebijeenkomst	10...	2 w	0 w	10-3-21	24-3-21																				
32	Indienen Kwalificatiedocumenten	20%	6 w	0 w	24-3-21	5-5-21																				
33	Beoordelen Kwalificatiedocumenten	0%	2 w	0 w	5-5-21	19-5-21																				
34	Kwalificatiebeslissing	0%	1 d	0 d	19-5-21	20-5-21																				
35	Evaluatie en bezwaartermijn	0%	2 w	0 w	20-5-21	3-6-21																				
36	Propositieronde	0%	16,4 w	1,3 w	3-6-21	18-10-21																				
37	BUFFER - maximale uitloop start Propositieronde	0%	0 w	0 w	3-6-21	3-6-21																				
38	Uitnodiging Propositieronde	0%	1 d	0 d	3-6-21	4-6-21																				
39	Indieningstermijn	0%	12 w	0 w	4-6-21	17-9-21																				
40	Beoordelen Propositiedocumenten	0%	2 w	0 w	17-9-21	1-10-21																				
41	Gunningsvoornemen	0%	1 d	0 d	1-10-21	4-10-21																				
42	Evaluatie en bezwaartermijn	0%	2 w	10,4 w	4-10-21	18-10-21																				
43	Verificatieronde	0%	193,5 w	8,4 w	11-1-18	1-11-21																				

Taak Kritieke taak Mijlpaal Samenvatting

ID	Taaknaam	% Comple	Duration	Free Slack	Start	Eind	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
44	Verificatie Propositie, invullen OVK	0%	4 w 8,4 w		4-10-21	1-11-21															
45	Ondertekening OVK	0%	1 d 1008,5 d		11-1-18	11-1-18															
46	Voorbereiding bestemmingsplan	0%	43,1 w 1,3 w		11-1-21	29-11-21															
47	OBP/Algemene ond/vooroverleg	0%	8 mons 0,78 mons		11-1-21	10-9-21															
48	OBP/Planspecifieke ond/vooroverleg met Ontwikkelaar	0%	8 w 1,3 w		4-10-21	29-11-21															
49	BESTUURLIJKE BESLUITVORMING	0%	8 w 0 w		3-11-21	12-1-22															
50	College/Raad RV Uitvoeringsbesluit	0%	4,9 w 0 w		9-11-21	13-12-21															
51	FASE 3 PLANONTWIKKELINGSFASE	0%	1 w 0 w		8-12-21	14-12-21															
52	BESTUURLIJKE BESLUITVORMING	0%	1 w 0 w		8-12-21	14-12-21															
53	Vaststellen O-BP door B&W, ter inzagelegging	0%	5 d 0 d		8-12-21	14-12-21															