

Portefeuillehouder Geffen, Kees van
Dienst/afdeling MIMO
Ambtenaar, telefoon Brooijmans, Katja, 14-0412

A-stuk
Openbaar

A4

Onderwerp

Raadsinformatiebrief voortgang proces nieuw zwembad

Samenvatting

In het proces om te komen tot een nieuw zwembad zijn verschillende stappen gezet. We lichten in deze raadsinformatiebrief toe welke stappen dat zijn.

De samenstelling of configuratie van het nieuwe zwembad is nog niet helder. De gesprekken met betrokkenen gaan over de maat van het wedstrijdabad. Om het gesprek erover op een objectieve manier te kunnen voeren hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgezet. We verwachten de resultaten daarvan eind juni 2021.

Voor de locatie aan de Osseweg in Berghem bereiden we een planprocedure voor die moet leiden tot een gewijzigde bestemming. De onderzoeken daarvoor zoals Flora & Fauna, archeologie en bodemonderzoek zijn uitgezet. Er is een apart voorbereidingskrediet hiervoor aangevraagd waarbij ook rekening is gehouden met de financiële inbreng van het ICVL (Innovatie Centrum Verkeer en Logistiek).

We verwachten dat we in het najaar van 2021 de kredietaanvraag voor de ontwerp- en voorbereidingsfase ter besluitvorming aan uw raad kunnen voorleggen.

Vroegere besluiten

Besluit

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en aan te bieden aan de raad.

Agendacommissie
Wijk/dorpsraad

Podium
Commissie ACSB - 23-09-2021
Raad

Besluit B&W ()