

De collegeagenda in tijd – Stavaza april 2020

Groen = gereed / in besluitvormingsprocedure

Blauw = continu

Actie	Planning	
Opstellen en uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid.	Q4/2018	gereed
Analyseren van trends, afname/toename en ontwikkeling kosten jeugdhulp om waar mogelijk (bij-) te sturen.	Q4/2018	Rapportages regio/ Monitor en sturing SD DUO. Buraps. Regionale en DUO stuurgroepen
Het opstellen van een uitvoeringsplan jeugdzorg op basis van het beleidsplan Jeugdhulp waarin de bestaande preventieplannen beoordeeld worden op hun werking en effectiviteit en waar nodig nieuwe preventieactiviteiten opgenomen kunnen worden in de jaarplanning voor de jeugdzorg.	Q4/2018 -> 2020/2021	Uitgesteld tot na beleidsplan jeugd vanaf 2020
Wijkgerichte aanpak voor energetisch verbeteren particuliere woningen. Informeren en faciliteren particuliere huiseigenaren (No-regret); Stimuleren participatie en gezamenlijk energetisch verbeteren en groepsaankopen (onder ander zonnepanelen).	Q4/2018	Alle wijkaanpakken zijn inmiddels gepland
Aanpassen voorwaarden voor verkoop van woninggroen.	Q4/2018 -> 1 ^e helft 2020	Concept van nieuwe beleid is gereed.
Plan Zwerfafval uitvoeren.	Q4/2018	Verschillende onderdelen uit het plan zijn reeds afgerond. Aantal onderdelen worden nog opgepakt (conform planning uit plan zwerfafval).

Actie	Planning	
Monitoren en indien nodig aanpassen regelgeving (AirBnB).	Q4/2018	Verordeningen inzake wonen (waaronder B&B) zijn in Q4 2019 vastgesteld.
Deelnemen aan een regionale website gericht op toerisme.	Q4/2018	
Het opstellen van het veiligheidsplan 2019-2022 met jaarlijks werkprogramma en evaluatie.	Q4/2018	September 2019 in raad geweest
Veiligheidsonderwerpen.		
die in ontwikkeling zijn, zijn ondermijnende criminaliteit (onder andere uitbreiding Bibob beleid), cybercrime, ernstige woonoverlast en personen met verward gedrag.		
Overleg over verbeterpunten van de waterkwaliteit Ouderkerkerplas met het Groengebied Amstelland.	Q4/2018	Groengebied is actief bezig met waterkwaliteit. Overleg op dit moment niet opportuun.
Entrada: Komen tot een samenwerking met partners.	Q4/2018 -> Q3 2020	Intentieverklaring is verlengd en getekend. SoK is onderdeel van de stedenbouwkundige visie en is opgestart.
In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie. Te denken valt aan het aandacht besteden aan Coming-Outdag, internationale vrouwendag, en een breder bereik van de herdenking van Eliëser.	Q4/2018	Jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder coming out dag, dialoogtafels en het bereik van de herdenking van Eliëser.
		Diversiteitsbeleid vastgesteld in het college in Q3 2019.
Opstellen van een plan van aanpak voor een verdere integrale werkwijze en benadering van de zorgvragen van onze inwoners.	Q1/2019 -> Q2 2020	Nota ontwikkelingen Sociaal Domein is besproken in college. Er is een onderzoeksrapport over de toegang

Actie	Planning	
		van onze voorzieningen. Er komt een vervolg in ons college 2e kwartaal 2020
Zorgen voor voldoende capaciteit en deskundigheid in de zorg.	Q1/2019	In de aanbestedingen zijn de eisen voor kwaliteit en deskundigheid in de zorg toegepast. Werkplan voor bezetting uitvoering is voor 2019 vastgesteld in SD wordt jaarlijks vastgesteld. College heeft middelen beschikbaar gesteld voor de werkplan kosten. In 2020 komt een voorstel voor de transformatie van de uitvoeringsorganisatie voor het SD.
Beleid om nieuwbouw innovatief, energieneutraal, aardgasloos en circulair te maken door het opstellen van een Programma van Eisen Duurzaamheid.	Q1/2019 -> Q2 2020	Opgestart; afronding PvE Q2 2020; continue up to date houden.
Onderzoek naar nut en noodzaak van een milieuzone.	Q1/2019 -> Q3/2020	2020 - Q3 kan de nut en noodzaak al worden onderzocht. In de kadernota wordt geld gevraagd voor een groot onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een milieuzone.
Plan om acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie te stimuleren.	Q1/2019 -> Q1/2020	Is meegenomen in het nieuwe strategische beleid voor de openbare ruimte (IBOR) vastgesteld in de raad (Q1 2020).
Gedragscampagne uitvoeren, aansluiten bij landelijke campagnes om verkeersveiligheid te vergroten.	Q1/2019	

Actie	Planning	
Het Uitvoeringsplan Fietsgebruik verder uitvoeren.	Q1/2019	Acties zijn uitgevoerd. Het fietsparkeren Burgemeester Stramanweg is ism Vervoerregio /PNH opgepakt. Realisatie verwacht medio 2020.
Inventarisatie fietsparkeren.	Q1/2019	Maakt onderdeel uit van uitvoeringsplan Fietsgebruik
Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke fietsenstallingen.	Q1/2019	Opgestart. Iom Prorail en Vervoerregio worden fietsenstallingen station Duivendrecht geresliseerd (teruggeplaatst) realisatie in 2020 verwacht. In centrum Ouderkerk reeds uitgebreid, voor de rest via proces Centrumplan. Bedrijventerreinen: in overleg en afstemming met betrokken projectleiders.
Opstellen wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer.	Q1/2019	Afgerond
Afspraken maken over realisatie en behoud van woningen met woningmarktpartners.	Q1/2019	Opgenomen in prestatieafspraken met Eigen Haard. Maakt onderdeel uit van de verordeningen inzake woonbeleid (Q4 2019 vastgesteld).
Evalueren woonvisie.	Q1/2019 -> 2021	Raad heeft woonvisie vastgesteld met evaluatiemoment na 4 jaar (in 2020). Deze wordt verschoven naar 2021, omdat eerst de woonvisie van de

Actie	Planning	
		provincie wordt afgewacht, deze wordt dit jaar vast gesteld. Wel zijn verschillende verordeningen op het gebied van wonen vastgesteld.
Ondersteuning verbouw en positionering Museum Amstelland.	Q1/2019 ->	Het Museum is druk gaande met de verbouwing en positionering van het Museum. De gemeentelijke bijdrage is deels overgemaakt. Het resterende deel volgt op het moment dat 2e deel verbouwing is uitgevoerd.
Toerisme potentieel laten aansluiten bij centrumplan Ouderkerk.	Q1/2019 -> Na centrumplan	Er is regelmatig overleg, maar door de vertraging bij het centrumplan, volgt dit later. Planning onbekend
Actualiseren actieagenda toerisme.	Q1/2019 -> Q4 2020 Na centrumplan	In februari 2020 is de visie op recreatie en toerisme vastgesteld. Dit jaar wordt aan de hand daarvan de actieagenda opgesteld
Vaststellen strategie ter toevoeging van hotels en andere verblijfsopties in de gebiedsontwikkeling (ABP/DNK).	Q1/2019	
ABP: Uitwerken visie in beleidsregels.	Q1/2019	
DNK: Opstellen structuurvisie met MER.	Q1/2019 -> Q1/2020	Opgesteld en gereed voor participatie. MER: Q1/2020
Maken plan van aanpak voor implementatie nieuwe omgevingswet.	Q1/2019	Afgerond

Actie	Planning	
Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k's).	Q1/2019	jaarlijkse vaststelling DVO's waarin teamplannen opgenomen zijn
Actualiseren en verspreiden van toeristische kaart.	Q1/2019	
Ondersteunen Beth Haim door middel van hier reeds voor bestemde bijdrage uit het bomenfonds.	Q1/2019	Opgenomen in concept kadernota 2021, voorziening bomenfonds biedt geen soelaas.
Onderzoeken hoe we maatschappelijke stages voor jongeren kunnen stimuleren.	Q2/2019	De maatschappelijke stages worden vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs georganiseerd en daarom is er geen onderzoek nodig
Met het jongerenwerk van Coherente bekijken welke rol zij kunnen vervullen bij de invulling van de maatschappelijke stages.		Coherente heeft een aantal maatschappelijke stageplekken beschikbaar.
Met de maatschappelijke partners in kaart brengen of de huidige maatregelen voldoende zijn en de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. Een verslag van de uitkomsten opleveren in het vierde kwartaal.	Q2/2019	
De randvoorwaarden voor het doen van vrijwilligerswerk in beeld brengen. Voorstel voor vereenvoudiging maken.	Q2/2019- >2020	
Stimuleren van beweegactiviteiten.	Q2/2019	Is uitgevoerd vanuit gezondheidsnota en sportnota
Aanleg van watertappunten.		Is uitgevoerd
Inzet van GGD voor project gezonde scholen.		Wordt jaarlijks uitgevoerd
Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen.	Q2/2019	Wordt jaarlijks uitgevoerd

Actie	Planning	
Korte verkenning naar de kans op een armoedeval als gevolg van gemeentelijk minimabeleid.	Q2/2019	Is uitgevoerd in het kader van het nieuw opgestelde minimabeleid voor 2020
Voorstel inzake aanpassing minimabeleid per 2020, met onder andere het breder toegankelijk maken van sommige miniregelingen en verhoging van het declaratiefonds.	Q2/2019	Is conform uitgevoerd met uitbreiding sportfonds
Herijking van de kwaliteitsaspecten in de aanbestedingsprocedures.	Q2/2019	
Onderzoeken hoe meer mantelzorgers bereikt kunnen worden.	Q2/2019	Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het bereik mantelzorgers in Duivendrecht per 2020 is er een nieuwe organisatie voor begeleiding van mantelzorgers in Duivendrecht
Onderzoek naar de actiepunten ter verbetering van het bereik van de mantelzorgers.		
Ontwikkelen van een nieuwe cultuurnota.	Q2/2019	Is uitgevoerd
Plan opstellen om de bibliotheekfunctie in de toekomst te kunnen behouden voor onze gemeente.	Q2/2019	Met de bibliotheek OBA zijn afspraken gemaakt voor een groei in de bijdrage vanaf 2020 mede in verband met de groei van onze gemeente en beide OBA vestigingen.
Vorbereiden transitievisie warmte (energietransitieplan).	Q2/2019	Besluitvorming startnotitie in raad Q2 2020.
Uitvoeren maatregelen nieuw klimaatakkoord; opstellen van een Regionale Energiestrategie.	Q2/2019	De concept-RES is inmiddels in procedure gebracht voor de raad

Actie	Planning	
Plan om te komen tot stimuleren van verduurzaming van bedrijven, maatschappelijk vastgoed, Vve's en monumenten.	Q2/2019 -> 2020/2021	Verduurzamen van de VVE's kan bijna worden afgerond. Volgende stap is een plan van aanpak op te zetten voor de bedrijven.
Actualiseren van integraal beeldkwaliteitsplan op beheer en inrichting inclusief financiële consequenties.	Q2/2019 -> Q1 2020	IBOR vastgesteld in Q1 2020.
Als onderdeel van de actualisatie van het beeldkwaliteitsplan wordt opgenomen welke plekken omgevormd kunnen worden en welk beheer kan worden aangepast om de biodiversiteit te verhogen.	Q2/2019	Zie hierboven.
Quickscan hondenbeleid.	Q2/2019 -> 2020	Gestart met de voorbereidingen
Intensiveren van onderhoud aan de wegen.	Q2/2019	Hangt samen met gevraagde middelen vanuit het inmiddels vastgestelde wegenbeheerplan in de begroting 2020.
ABP: Toetsing aan de MER.	Q2/2019	
Centrumplan: Vaststellen van een Gebiedsvisie voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.	Q2/2019	Nieuwe traject om te komen tot gedragen ambitie document opgestart. Ambitiedocument vastgesteld door de raad in Q1 2020
Centrumplan: Uitwerken van de vastgestelde Gebiedsvisie in een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.	Q2/2019	Zie hierboven. Het betreft de fase na vaststelling ambitiedocument.
Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties middels benchmarken mogelijk is.	Q2/2019 --> Q4/2019	Op dit moment maken wij veel gebruik van "waar staat je gemeente" als het gaat om benchmarkoverzichten. Verder is er

Actie	Planning	
		een Benchmark van Divosa SD en clientervaring WMO beschikbaar.
Updaten participatiebeleid.	Q2/2019 -> Q1/2021	Vertraging vanwege capaciteitsproblemen o.a. vanwege Covid 19
Met maatschappelijke instellingen en de (sport)verenigingen knelpunten inventariseren.	Q3/2019 -> Q2/2020	Dit hoort bij het vrijwilligersbeleid waarvoor de deadline op 2020 staat . Vertraging ivm covid 19
Oplossingsrichtingen voorstellen.		
Deelname aan landelijke activiteiten		
In 2019 wordt een plan voorgedragen waarin verschillende mogelijkheden tot het laagdrempelig maken van sport aan bod komen.	Q3/2019	
Ontwikkelen beweegroutes.	Q3 2019 -> 2021	
Ontwikkelen van een meerjarige nota voor spelen en speelplekken, die in 2019 ter vaststelling wordt voorgelegd. Er wordt gekeken hoe het stimuleren en faciliteren van de gezonde leefstijl meegenomen kan worden in deze nota. Implementatie meerjaren investeringsplan spelen.	Q3/2019	
Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan repressie.	Q3/2019 -> 2020	Op dit moment zijn er opdrachten gegeven aan DUO+ om te beoordelen wat binnen wettelijke kaders mogelijk is.
Overleg met de Voedselbank over mogelijk structurele ondersteuning.	Q3/2019	structurele subsidie aan de voedselbank is meegenomen in het minimabeleid.
Plan van aanpak opstellen met betrekking tot de nieuwe wet inburgeringsplichtigen die per 2021 wordt verwacht.	Q3/2019	Pilot loopt

Actie	Planning	
Onderzoek naar aankoop gezamenlijke inburgeringstrajecten met de DUO-gemeenten.	Q3/2019	Is in voorbereiding
Plan te komen tot verduurzaming gemeentelijke gebouwen onder andere door optimalisering en uitvoering Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP).	Q3/2019	Volgt uit DMJOP
De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg invoeren.		
Opstellen MVIO-beleid.	Q3/2019 --> Q3/2020	zal vertraagd worden, wordt in Duo verband opgepakt
Verkeerseducatie uitbreiden naar speciaal onderwijs zodat daar ook verkeersexamen afgenomen wordt.	Q3/2019	Nog geen actie op ondernomen in verband met prioritering.
Inzichtelijk maken woonwensen van inwoners.	Q3/2019	Voorjaar 2019 (Q1/Q2) is een enquête uitgezet (WiMRA) om de woonwensen inzichtelijk te maken; eerste resultaten worden binnen enkele weken verwacht.
Bestemmingsplan buitengebied opstellen waarin ook recreatieve bestemming wordt besproken.	Q3/2019	Opgestart. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen tot herziening van de bestemmingsplannen buitengebied.
Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave.	Q3/2019	Opgestart. Ambtelijke vertegenwoordiging effectiever belegd.
DNK: Anterieure overeenkomsten voorbereiden.	Q3/2019	
DNK: Jongeren- en studentenhuisvesting creëren.	Q3/2019 -> 2020	Verkenning in 2020.

Actie	Planning	
Entrada: Ontwikkelkader op basis van samenwerkingsovereenkomst.	Q3/2019	Programma van Eisen (ontwikkelkader) is in Q2/2019 vastgesteld door de gemeenteraad. SoK is onderdeel van de stedenbouwkundige visie (Q3/2020)
Opstellen dienstverleningsvisie waarbij digitaal en flexibel de kernwoorden zijn.	Q3/2019 -> 2020	Met Duo en Uithoorn is het proces in gang gezet om te komen tot een nieuwe dienstverleningsvisie in 2020
Vorbereiding voor het opstellen van de omgevingsvisie.	Q3/2019-> 2024	Maakt onderdeel uit van het gemeentelijke plan van aanpak. Vorbereiding gestart. Onderdelen hiervan zijn het welstandsbeleid en participatiebeleid. Complete omgevingsvisie dient uiterlijk 2024 in werking te zijn.
Stimuleren van bestaande en nieuwe IKC-ontwikkelingen (Integraal Kindcentrum).		
Samen met maatschappelijke instellingen onderzoeken of het huidige aanbod van activiteiten moet worden aangepast.	Q4/2020	
Ondertekenen en uitvoeren Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen (MVIO).	Q4/2019 --> Q4/2020	Wordt tegelijkertijd met het inkoopbeleidsplan opgepakt.
Mobiliteitsplan opstellen voor alle modaliteiten (auto's, fietsers, brommers, ov) inclusief indicatoren en uitvoeringsprogramma en op basis hiervan plannen waar de komende jaren herinrichtingen nodig zijn aan de wegen.	Q4/2019 -> Q2/2020	Opgestart. Startnotitie in Q2 ter vaststelling raad.
Integrale herziening huisvestingverordening i.v.m. nieuwe woonruimteverdelingssystematiek.	Q4/2019	Opgestart, herziening huisvestingsverordening i.v.m.

Actie	Planning	
		nieuwe woonruimteverdeelsystematiek wordt verwacht Q1 2021
Zonnehof: Verbetering leefbaarheid /aantrekkelijkheid. Het bomencompensatieplan komt tot stand in samenwerking met enkele bewoners.	Q4/2019	Project in uitvoering.
Uitvoeren en monitoren van het recent vastgestelde grondstoffenbeleid.	Q4/2019	
Invoering Starterslening.	Q1/2020	Verkenning opgestart.
Voorstel maken voor de wijze waarop een "gezond verstand pot" bijdraagt aan snelle en passende hulpverlening; inzet van onorthodoxe maatregelen bij complexe zorgvragen indien het reguliere aanbod niet passend is voor een goede oplossing.	Q1/2020	Er is een werkwijze afgesproken om indien nodig tijd en middelen in te zetten die afwijken van gangbare oplossingen. De pot kan waar nodig gedekt worden door bestaande budgetten.
Monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen en installaties na plaatsing slimme meters en software ten behoeve van data-analyse (controle verbruik en juiste tarieven).	Q1/2020	Duo+ is hier nu mee bezig.
DNK: Opstellen structuurvisie met MER.	Q1/2020 MER	Structuurvisie opgesteld en gereed voor participatie.
Ontwikkelen en implementeren werkprocessen en werkwijze binnen de organisatie.	Q1/2020	
Onderzoek naar passende huisvesting gemeentelijke organisatie.	Q1/2020 -> Q3/2020	Wordt gecombineerd met coronamaatregelen
Betrekken van jongeren bij beleid.	Q1/2020	Jongeren tot 12 jaar worden betrokken via het programma 'Debatteren kun je leren'. Voor oudere jeugd en jongeren wordt in het participatiebeleid opgenomen.

Actie	Planning	
Een raadsvoorstel maken om te komen tot een nadere invulling van beleids- en activiteitenprogramma waaronder het aspect passend onderwijs inclusief budget consequenties.	Q1/2020	
De gemeentelijke kosten inzake sportinvesteringen, sportonderhoud en sportsubsidies worden in beeld gebracht. We stellen nieuwe criteria vast voor directe en indirecte sportsubsidiering.	Q2/2020	MJOP sportvoorzieningen vastgesteld in 2019. Nieuwe subsidieverordening volgt in 2020.
Centrumplan: Opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte.	Q2/2020	vertraging, zie eerdere acties inzake Centrumplan.
Onderzoeken naar een goede doorstroming van het verkeer, te starten met Jacob van Ruysdaelweg.	Q2/2020	Parkeeronderzoek en een enquête uitgevoerd. Parkeermaatregelen niet opportuun. Zie ook actie mobiliteitsplan.
Inventarisatie knelpunten regeldruk.	Q2/2020	Dit blijft continu punt van aandacht.
Er komt een voorstel voor (naar voorbeeld van het huidige Wmo-cliënt ervaringsonderzoek) de jeugdzorg en de participatiewet om cliënt ervaringsonderzoeken in te stellen.	Q4/2020	
Opstellen nota "Overlast gevende planten en dieren", inclusief financiële consequenties.	Q4/2020	
Duivendrechtse vaart: opstellen bestemmingsplan, gedeeltelijk vrijmaken kades en een alternatief bieden woonboten.	Afhankelijk van het beschikbaar komen van alternatieve locaties of overeenstemming over verwerving	Opgestart.

