

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19bw000286

Datum voorstel: 29 mei 2019	Onderwerp: Integraal Beheer Openbare Ruimte
Voorstel portefeuillehouder: 1. Voor het opstellen van het IBOR een eenmalig budget van € 75.000 (excl. compensabele btw) ter beschikking stellen en deze uitgaven te dekken ten laste van de algemene reserve.	
Team/ behandelend ambtenaar: TOW / S.J.H. Colen TBR / Rudi Muller	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal	Datum b&w-vergadering: 3 juni 2019
Doorgeleiding naar de raad: nee	Indien naar de raad: n.v.t.
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: Team Advies Maurice Willems
Advies type voorronde raad:	

Bijlagen voor B&W:

- Projectopdracht IBOR 19bb00025

Bijlagen voor raad:

N.v.t.



Voorstel

1. Voor het opstellen van het IBOR een eenmalig budget van € 75.000 (excl. compensabele btw) ter beschikking stellen en deze uitgaven te dekken ten laste van de algemene reserve.

Inleiding

In het Coalitieprogramma 2018-2022 Overbetuwe in Bloei staat dat de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte wil opwaarderen. Om dat te realiseren is in de uitvoeringsagenda onder speerpunt 32 de opstelling van een nieuw Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) opgenomen.

Voor de totstandkoming van het IBOR is een projectopdracht en een planning opgesteld (zie bijlagen). Om met het project te kunnen starten is een budget van € 75.000,- noodzakelijk. In dit B&W advies stellen we voor het benodigde budget beschikbaar te stellen.

Doel en beoogd effect

Vastleggen van de onderhoudsniveaus en de inrichtingsopgaven voor de openbare ruimte.

Argumenten

1.1 Het huidige Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte uit 2010 is verouderd.

Naar verwachting wordt in 2021 de nieuwe Omgevingswet ingevoerd, die zich richt op een veilige en gezonde leefomgeving. Gevolg is dat we voor het beheer van de openbare ruimte complexere afwegingen moeten maken voor inrichting, beheer en gebruik. We dienen ons voor het beheer van de openbare ruimte een beeld te vormen in relatie tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Mogelijk kan dit leiden tot andere vormen van beheer en onderhoud.

1.2 De raad heeft aangegeven dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte aandacht behoeft.

De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2019 amendement A-2 aangenomen, waarbij de raad aangaf dat het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op een hoger niveau moet komen. Volgens de raad zou het huidige onderhoud niet voldoen aan de verwachtingen van de inwoners. Verzocht werd het bestaande beheer te evalueren en te herzien.

1.3 Een nieuw IBOR plan biedt de mogelijkheid om Duurzaamheid beter in te bedden in beheer en inrichting van de openbare ruimte

Bewuster gebruik van grondstoffen, inspelen op de klimaatsverandering en preventief handelen, staan hoog op de gemeentelijke agenda. Duurzaam handelen is dan ook onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Ook voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte moeten hierin verdere keuzes worden gemaakt.



Kanttelingen en risico's

N.v.t.

Financiën

Met de eenmalige lasten van € 75.000 voor het opstellen van het IBOR is in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden. Binnen de begroting zijn geen bestaande dekingsmiddelen gevonden die ingezet kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom een beroep te doen op de Algemene Reserve. Op grond van de geldende financiële verordening bent u als college bevoegd om hierover een besluit te nemen.

Aanvullende opmerking:

Aanvankelijk was voor het opstellen van het IBOR een eenmalig budget van € 75.000 opgenomen in jaarschijf 2020 van de Kadernota 2020. Door ervoor te kiezen om al in 2019 eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen, is de betreffende PNL-post komen te vervallen. De inzet van de AR (€ 75.000) zal dan al in 2019 zijn en niet pas in 2020. Voor de totale inzet van de AR heeft dit dus geen gevolgen, alleen is er sprake van een verschuiving van de inzet van de AR.

Vervolg

Planning

Wethouder Van Baal ondertekend na uw besluit om het budget beschikbaar te stellen de projectopdracht voor akkoord.

De opdracht kent verschillende fasen. Per fase is hieronder de tijdsraming op hoofdlijnen weergegeven. In totaal is de tijdsduur van de opstelling van het IBOR inclusief vaststelling door de raad geraamd op 51 weken.

1. Definitiefase 7 weken
2. Opstellen plan Integraal Beheer Openbare Ruimte 24 weken
3. Plan vaststelling door bestuur 24 weken
4. Implementatie, afhankelijk van uitkomst IBOR

Communicatie

Participatie

Voor de opstelling van het IBOR dient een participatietraject gevolgd te worden. Participatie levert veel voordelen op voor wat betreft draagvlak en tevredenheid. Om het participatieproces voorspoedig te laten verlopen stellen we in samenwerking met de afdeling Communicatie een Interactie- en communicatieplan op.



Financiële bijlage

II. Eenmalige lasten

a. Lasten

- **Kostenplaats:** nieuw aan te maken

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
5383000	Opstellen IBOR	€ 75.000	BCF 37
	Totale eenmalige kosten	€ 75.000	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	€ 75.000
- op andere wijze, namelijk	
Totale eenmalige dekking	€ 75.000

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

De btw is volledig compensabel

IV. Rollen

- Budgetadviseur: Bas Colen
- Budgethouder: Arianne Hollander
- Opgaveregisseur:

V. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
X	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening
	- politieke redenen

