

BIJLAGE 1: Informatiematrix

Betekenis kleuren:

Versie: 13-06-2019

	Gereed
	In behandeling
	Nog niet opgepakt

Voortgang Plan van Aanpak ODRA-rapportage d.d. 27-03-2019

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
< 2 dagen	Fysiek	Overtreding: Onvoldoende controle op deugdelijkheid verpakkingsmateriaal aangeboden asbesthoudende materialen Uitgevoerde maatregel(en): Er is een protocol voor de medewerkers opgesteld. Deze is tijdens een toolbox meeting besproken. Binnenkort worden de inwoners van Overbetuwe geïnformeerd over de wijze waarop asbest verpakt en aangeboden moet worden. Verpakkingsmaterialen kunnen bij www.asbestshop.nl aangeschaft worden. Voor inwoners van Overbetuwe is een mooie korting bedongen. Kortingscodes kunnen inwoners opvragen bij de gemeente. Hiervoor wordt een speciaal emailadres in het leven geroepen.	 Afgesloten 'loempia' verpakking asbest		29 maart 2019
< 2 dagen	Fysiek	Overtreding: het afknippen van kabels van elektronische apparatuur is niet toegestaan. Uitgevoerde maatregel(en): De aangeboden afgeknipte kabels worden door de ontdoeners in de WeCycle container gedeponeerd.	 Losse kabels worden tijdelijk in een kliko in de WeCycle container bewaard, maar bij afvoer uit de kliko gehaald		29 maart 2019

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
< 2 dagen	Administratief	Overtreding: inname afvalstromen uit bedrijfsafval, locatie Andelst en werk derden zijn administratief niet goed gescheiden. Uitgevoerde maatregel(en): Er is geïnventariseerd welke gescheiden stromen uit Andelst beschikbaar komen. Bij de diverse verwerkers worden momenteel afvalstroomnummers opgevraagd.	Afvalstromen zijn in beeld gebracht en aparte afvalstroomnummers zijn beschikbaar		Mei 2019
< 3 maand	Fysiek	Overtreding: jaarlijkse lekcontrole bij koeling kadaverhok kon niet worden aangetoond, opslag stinkt en er is vuilaanslag op vloeren aanwezig. Uitgevoerde maatregel(en): Het kadaverhok wordt in week 20 professioneel grondig gereinigd. De koeling is in week 19 gekeurd door Dened. Voor periodieke controle en reiniging is een protocol opgesteld. Dit protocol is besproken met de medewerkers. In het protocol is naast technische controle ook controle op netheid en periodieke lediging en reiniging van de bakken opgenomen.	Installaties zijn 6 mei 2019 gecontroleerd door Dened. Worden 7 mei 2019 gekeurd. Rapportage is in map gedocumenteerd		Mei 2019
< 3 maand	Fysiek & administratief	Overtreding: installatieboek en logboek aardgas afleverinstallatie ontbreken, procedure noodplan wordt niet jaarlijks beproefd Uitgevoerde maatregel(en): Er zijn documenten beschikbaar m.b.t. de jaarlijkse keuring. De aardgas afleverinstallatie wordt in week 19 meegenomen in een keuring door Dened, maar zodra duidelijk is dat alle CNG voertuigen probleemloos bij PitPoint in Arnhem-Zuid kunnen tanken, wordt de aanvoerleiding afgesloten c.q. ontkoppeld en wordt de installatie ontmanteld. Daarvan zal melding worden gemaakt via www.aimonline.nl	Keuring aardgasvulstation is niet (meer) nodig vanwege de beperkte hoeveelheid die afgenomen wordt (minder dan 100 kW). Aardgasinstallatie wordt afgestoten.		Mei 2019
< 3 maand	Fysiek	Overtreding: 4-jaarlijkse keuring stookinstallatie en Scoop 7 gastoevoerleiding konden niet worden aangetoond. Uitgevoerde maatregel(en): De CV installatie in cascade opstelling en de gastoevoerleiding worden in week 19 meegenomen in een keuring door Dened.	Installaties zijn 6 mei 2019 gecontroleerd door Dened. En op 7 mei 2019 gekeurd. Rapportage is in map gedocumenteerd.		Mei 2019

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
< 3 maand	Fysiek	Overtreding: jaarlijkse lediging opslagtank afgewerkte olie kon niet worden aangetoond, jaarlijkse controle lekdetectiesysteem gasolie en afgewerkte olie konden niet worden aangetoond, vul- en tappunten zijn niet boven een aantoonbare vloeistofdichte vloer/lekbak geplaatst. Uitgevoerde maatregel(en): de mogelijkheden worden onderzocht om voor de nog beperkte hoeveelheid afgewerkte olie een klein olievat intern te plaatsen op een vloeistofdichte bak.	Tank voor afgewerkte olie wordt afgestoten. De gasolietank is recentelijk gekeurd en op lekdetectie gecontroleerd. Rapportage is in map gedocumenteerd.		Juni 2019
< 3 maand	Fysiek & administratief	Overtreding: bij een aantal afvalstromen, de vloeren van de gasolietank en afgewerkte olietank en de wasplaats kan niet worden aangetoond dat deze vloeistofdicht zijn. Uitgevoerde maatregel(en): Er zijn documenten beschikbaar m.b.t. de vloeistofdichtheid van de vloeren op de locaties niet zijnde de afvalstromen. Er zijn geen documenten over de jaarlijkse controle. Die controle gaat uitgevoerd worden. Voor de afvalstromen die het betreft, worden vloeistofdichte containers met afdekzeil gekocht of gehuurd.	Voor de vloeren van de gasolietank en afgewerkte olietank, het voormalige KCA-depot en de wasplaats zijn certificaten beschikbaar, die in november vernieuwd moeten worden. Deze zijn opgenomen in de map. Voor de vloeistofdichte voorzieningen voor die afvalstromen die kunnen uitloggen naar de bodem wordt verwezen naar het uit te werken Plan van Aanpak.		Juni 2019 + PvA
< 3 maand	Administratief	Overtreding: melding bodembesluit (art. 42) kon niet worden aangetoond. Uitgevoerde maatregel(en): Er worden over de gehele milieustraat en huidige werf grondmonsters genomen om de kwaliteit van de grond te toetsen, met als insteek een 'schone grond verklaring' te verkrijgen.	Wordt intern opgepakt (EG). Rapportage wordt opgenomen in map.		Juni 2019 + PvA

Overige/aanvullende acties

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
N.v.t.	Fysiek	Onderwerp: Opwaarderen entree milieustraat Grote Molenstraat. Uitgevoerde maatregel(en): Op het fietspad, ter hoogte van de ingang van de milieustraat, wordt in week 23 in oxyderood (RAL 3009) een markering aangebracht om bezoekers van de milieustraat nadrukkelijk te attenderen op doorgaand fietsverkeer. Daarnaast wordt gewerkt aan een groot informatiebord voor de entree. Naast de belangrijkste informatie, zoals openingstijden, dient het bord ook om de entree te accentueren.	 De oxyderood gemarkeerde fietserspassage		Juni 2019
N.v.t.	Fysiek	Onderwerp: Aanpassingen aan de milieustraat voor meer opstelruimte bezoekers. Uitgevoerde maatregel(en): Om eventuele verkeershinder aan de Grote Molenstraat tot een minimum te beperken is gezocht naar opstelruimte voor wachtende bezoekers op het terrein van de milieustraat zelf. De kassa unit is verplaatst, er zijn twee opstelstroken gecreëerd en het hekwerk gaat tijdens de middagpauze niet meer op slot. Om te zorgen voor een goede routing zijn pijlen, belijning en borden aangebracht.	 Dubbele opstelstroken op de milieustraat moeten file op Grote Molenstraat voorkomen		Mei 2019

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
N.v.t.	Fysiek	Overtreding: opslag gebruikte gasflessen niet conform eisen Uitgevoerde maatregel(en): De opslagboxen worden zodanig verplaatst dat deze wel conform de eisen kunnen worden opgeslagen (in diezelfde boxen, maar met bodemmatten/pallets als basis)	 Opslag gasflessen (midden) is 5 meter van KCA-gebouw. Op bodem is rasterwerk aangebracht		Mei 2019
N.v.t.	Fysiek	Onderwerp: Realiseren schuilgelegenheden voor medewerkers milieustraat. Uitgevoerde maatregel(en): Ter hoogte van het kassagebouw en op het bordes zijn schuilgelegenheden voor de medewerkers milieustraat gecreëerd, zodat zij ten tijde van regen en (extreme) koude ook hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.	 De schuilfaciliteit op het bordes		April 2019
N.v.t.	Fysiek & administratief	Onderwerp: Optimaliseren KCA-depot. Uitgevoerde maatregel(en): Het KCA-depot voldoet aan alle (wettelijk) gestelde eisen. In de afgelopen periode is een overkapping geplaatst, zijn de sorteertafels vervangen, enkele kleine reparaties uitgevoerd, een verdrijvingsvlak bij de nooduitgang aangebracht en is een boiler geplaatst bij de (oog)douche, zodat deze altijd lauw water levert. Voor de (oog)douche is een spoellijst opgesteld. De (oog)douche wordt nu wekelijks gespoeld en gecontroleerd. Medewerkers zijn middels een toolbox op de hoogte gesteld.	 Het KCA-depot is aan de eisen van nu aangepast		Mei 2019

Urgentie ODRA	Type	Omschrijving	Beeldmateriaal Verwijzing naar map recentste docs	Status	Gereed
		Onderwerp: De ruimte waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, is enigszins onoverzichtelijk. Uitgevoerde maatregel(en): Er is al een begin gemaakt met het opschonen van de ruimte. Binnenkort worden ook de overjarige producten professioneel afgevoerd.	 De opslag van gevaarlijke stoffen is weer netjes, oude producten afgevoerd.		Mei 2019
N.v.t.	Fysiek	Onderwerp: Aanbrengen visuele barrière uitgang milieustraat voor omwonenden. Uitgevoerde maatregel(en): Mede op verzoek van omwonenden zijn op het hekwerk ter hoogte van de uitgang van de milieustraat lamellen in het hekwerk aangebracht, waardoor het zicht vanuit de woningen aan De Korte Helster verbeterd is.	 De poort met ingeweven doek		April 2019
N.v.t.	Fysiek	Onderwerp: Aanbrengen visuele barrière milieustraat voor bewoners appartementencomplex Uitgevoerde maatregel(en): Onlangs hebben de coniferen bovenop de grondwal plaatsgemaakt voor een natuurlijke, inheemse beplanting met een struik- en boomlaag. Het groen heeft tijd nodig om een groene barrière te vormen. Om voor een tussenliggende periode een doek te plaatsten is behoorlijk kostbaar.	 Jonge aanplant op de groenwal		Mei 2019

N.v.t.	Administratief	Onderwerp: Optimaliseren proces inname asbest. Uitgevoerde maatregel(en): Het proces rondom de inname van asbesthoudend materialen is verder aangescherpt. De ontdoener dient te allen tijde zelf het asbesthoudende materiaal, mits juist verpakt, zelf in de daarvoor bestemde container te deponeren. Over het verpakken en de inname van asbesthoudende materialen wordt op korte termijn gecommuniceerd met de inwoners (social media, krant, etc.). Alle regels en tips voor het inpakken worden daarin meegenomen. Wij hebben asbestshop.nl bereidt gevonden om voor onze inwoners tegen een gereduceerd tarief verpakkingsmaterialen beschikbaar te stellen. Inwoners kunnen deze kortingscodes opvragen bij de gemeente bij een daarvoor speciaal in het leven geroepen emailadres.	Dit protocol is opgenomen in de map.		Mei 2019
--------	----------------	--	--------------------------------------	--	----------