

Agendapunt 17: Bouw MFC Valburg en herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein

Technische vragen: Groenlinks

Toelichting:

Vraag:	Antwoord:
1. Tijdelijke inrichting: in hoeverre zou uitstel van de opening en geen tijdelijke inrichting plaatsen goedkoper kunnen zijn dan op korte termijn open en een tijdelijke inrichting plaatsen?	<p>Het zal duidelijk zijn dat voor de vrijwilligers uitstel onbespreekbaar is. De besparing levert financieel weinig op, en leidt wel tot vertraging.</p> <p>Tevens zijn er afspraken gemaakt met de exploitant, die bij uitstel in het geding komen.</p> <p>Dat zou betekenen dat de beheerskosten van het gebouw voor rekening van de gemeente komen en er geen huurinkomsten binnenkomen. Het gebouw wordt immers wel opgeleverd.</p>
2. Herinrichting Molenhoekplein: In hoeverre zijn hier bezuinigingen mogelijk, zoals langer uitstel van de uitvoering en/of soberder uitvoering?	<p>De herinrichting van het Molenhoekplein wordt voorlopig getemporiseerd.</p> <p>Bezuinigingen zijn nog niet onderzocht, maar vermoedelijk wel mogelijk. Aandachtspunt daarbij is wel dat er een participatietraject gevoerd is om tot het huidige ontwerp te komen. Over herzieningen op het ontwerp moet dan ook communicatie met de omgeving plaatsvinden.</p>
3. In hoeverre zijn er besparingen mogelijk door bijvoorbeeld de afschrijvingstermijn (nu 20 jaar) te verhogen?	<p>De afschrijvingstermijn (40 jaar voor de nieuwbouw en 20 jaar voor de inrichting van de buitenruimte) is vastgelegd in de geldende financiële verordening en hier kan niet van af worden geweken. Voor het aanpassen van de afschrijvingstermijnen moet eerst de financiële verordening aangepast (bevoegdheid raad) worden en de financiële consequenties hiervan moeten in beeld worden gebracht.</p>