

Planning woonwagenlocaties (versie januari 2023)

Spoor 1: Locatiestudie/ruimtelijke procedure

Locatie Platenmakersstraat

Wat	Wie	Wanneer
Locatiestudie: - Vaststellen uitgangspunten en wegingscriteria - Besluit over voorstel aan raad - Participatie (doelgroep, omwonenden, corporaties) - Besluit locatiekeuze door gemeenteraad	Raad College College/raadsleden Raad	3 december 2019 29 september 2020 Vanaf 30 september 2020 Maart 2021
Uitwerking plan en budget voor participatie en ruimtelijke procedure	College	Gereed
Onderzoeksfase bestemmingsplan / omgevingsplan en afspraken met woningcorporatie	College	1 ^e kwartaal 2023
Participatie: co-creatie met o.a. omwonenden en woonwagenbewoners	College	2 ^e kwartaal 2023
Integrale toetsing van het stedenbouwkundig plan	College	2 ^e kwartaal 2023
Voorstel aan raad eventueel aanvullend budget voor realisatie (incl. haalbaarheid)	College	3 ^e kwartaal 2023
Besluit budget realisatie (incl. haalbaarheid)	Raad	3 ^e kwartaal 2023
Voorontwerp-bestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan), Vooroverleg - inspraak	College	1 ^e kwartaal 2024
Ontwerpbestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan)	College	2 ^e kwartaal 2024
Vaststelling bestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan)	Raad	3 ^e kwartaal 2024
Beroep Raad van State – onherroepelijk bestemmingsplan (tijdelijk omgevingsplan)		Nog niet in te schatten
Omgevingsvergunningsaanvraag aanleg standplaatsen	College	4 ^e kwartaal 2024 (mits geen beroep RvS)
Bezwaarprocedure		p.m.
Omgevingsvergunning		p.m.
Beroepsprocedure/schorsingsprocedure		p.m.
Onherroepelijke omgevingsvergunning		p.m.

Locatie westelijk deel Overbetuwe

Wat	Wie	Wanneer
Locatiestudie: - Opdracht gegeven middels amendement - Besluit over voorstel locatiekeuze aan raad - Informeren voorstel locatiekeuze (doelgroep, omwonenden, corporaties) - Besluit locatiekeuze door gemeenteraad	Raad College College/raadsleden Raad	23 maart 2021 14 Februari 2023 15 Februari 2023 April 2023
Uitwerking plan en budget voor participatie en ruimtelijke procedure	College	2 ^e kwartaal 2023
Onderzoeksfase bestemmingsplan / omgevingsplan	College	2 ^e kwartaal 2023
Participatie: co-creatie met o.a. omwonenden en woonwagenbewoners	College	3 ^e kwartaal 2023 en 4 ^e kwartaal 2023
Integrale toetsing van het stedenbouwkundig plan	College	4 ^e kwartaal 2023
Voorstel raad budget voor realisatie (incl. haalbaarheid)	College	1 ^e kwartaal 2024
Besluit budget realisatie (incl. haalbaarheid)	Raad	1 ^e kwartaal 2024
Voorontwerp-bestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan), Vooroverleg - inspraak	College	2 ^e kwartaal 2024
Ontwerpbestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan)	College	3 ^e kwartaal 2024
Vaststelling bestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan)	Raad	4 ^e kwartaal 2024 of 1 ^e kwartaal 2025
Beroep Raad van State – onherroepelijk bestemmingsplan / (tijdelijk omgevingsplan)		Nog niet in te schatten
Omgevingsvergunningsaanvraag aanleg standplaatsen	College	1 ^e of 2 ^e kwartaal 2025 (mits geen beroep RvS)
Bezwaarprocedure		p.m.
Omgevingsvergunning		p.m.
Beroepsprocedure/schorsingsprocedure		p.m.
Onherroepelijke omgevingsvergunning		p.m.

Spoor 2: Beleidsaanpassing - toewijzingscriteria

Wat	Wie	Wanneer
Vaststellen regionale huisvestingsverordening	Raad	Gereed
Concept-beleidsregel vaststellen	College	Gereed
Inspraak op concept beleidsregel	College	Gereed
Vaststelling beleidsregel door college	College	Gereed
Beleidsregel vaststelling door raad	Raad	Gereed
Woonwagenbeleid in uitgangspuntennotitie actualisatie Woonagenda	Raad	Gereed
Vaststellen woonwagenbeleid als onderdeel Woonagenda 2025	Raad	Gereed
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om woonwagenbewoners meer duidelijkheid te geven over hun kans op een standplaats (zie ook motie).	College	Q1 2023

Spoor 3: Woningcorporaties

Wat	Wie	Wanneer
Startgesprek met Vivare over realisatie/beheer/ verhuur standplaatsen en wagens aan de Platenmakersstraat	College	Gereed
Maken meerjarige prestatieafspraken (t/m 2025)	College	4 ^e kwartaal 2021
Vervolggesprekken met Vivare over realisatie/beheer/verhuur standplaatsen en wagens aan de Platenmakersstraat	College	4 ^e kwartaal 2022/1 ^e kwartaal 2023
Gesprekken over de beoogde woningbouwontwikkeling in het westelijk deel van de gemeente	College	4 ^e kwartaal 2021 – 1 ^e kwartaal 2023