

Q1 2024 Integrale raadsplanning

ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandel- termijn*					
Visie Wonen, welzijn en Zorg			20/2		CT	
Plan Versterken sociale basis jeugd	n.v.t.		20/2		CT	Raadsbesluit over de uitvoering van het plan versterking van de sociale basis jeugd en de inzet van jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, ondersteuning speciale doelgroepen, netwerkcoördinator Jeugd en de praktijkondersteuners jeugd, met als doel het realiseren van een sterke sociale basis waarin jongeren veilig, gezond en gelukkig opgroeien.
Nota Integrale Veiligheid 2024 - 2027	Ja: begin '24			vv 5/3	PHR	
Toekomstbestendig Wonen lening voor VvE's					DHT	Er wordt onderzocht of het wenselijk is om deze regeling in te voeren. Indien dit het geval is, krijgt de raad in Q2 een aangepaste verordening voorgelegd. Indien die behoefte er niet is, volgt een raadsinformatiememo in maart.
Tarieven gebruik gemeentelijke accommodaties		23/1			DHT	
Handboek Omgevingsplan					DHT	In februari volgt procesinformatie.
Programmaplan Duurzaamheid	Ja: Q1-2024		6/2	vv 5/3	RvdD	
Ontwerp Meerjaren Beleidsplan Politie eenheid Oost Nederland	n.v.t.	23/1			PHR	
Beleid n.a.v. motie Regenbooggemeente					CT	Wegens onverwacht langdurige uitval van de onderzoeker van Vizier Oost loopt de uitvoering van de lokale quick-scan vertraging op. Inmiddels is het onderzoek hervat. Oplevering van het adviesrapport is verschoven naar januari. Het adviesrapport en de vervolgstappen worden in Q1 met de raad gedeeld.
Voorstel Makelpunt Overbetuwe	alleen m.b.t. aanleverdatum		20/2		RP	
Raadsvoorstel Beëindigen geheimhouding raadsmemo informatieveiligheid	n.v.t.			vervalt	RP	Bij nadere analyse is gebleken dat deze geheimhouding toch niet kan worden opgeheven. Dit onderwerp komt dus te vervallen.

Zienswijze Kaderbrief VGGM	n.v.t.		20/2		PHR	In overleg met de griffier/agendacommissie wordt dit voorstel behandeld in het college van 6/2 en vervolgens rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering (i.v.m. late aanlevering door de VGGM).
Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Overbetuwe	n.v.t.		20/2		raad	Dit voorstel is na instemming door de selectiecommissie accountant op 25 januari doorgeleid naar de agendacommissie voor rechtstreekse agendering op de raadsagenda van 20 februari zonder voorbereidende vergadering
Aanvraag suppletie-uitkering explosieven 2023	n.v.t.		20/2		PHR	
Informatiebehoefte raad n.a.v. evaluatie systematiek P-budget Berenschot	n.v.t.			5/3		
Actualisatie beleidskader wind					RvdD vervalt	Er volgt eind februari nieuwe planningsinformatie (aangezien het Koersdocument niet in februari al gereed zal zijn).
Actualisatie Omgevingsvisie: Koersdocument t.b.v. richting			6/2		DHT	Omgevingsagenda (afsluiting Fase 1 agendering) in college begin november (tevens via TIC ter info naar raad). Daarmee in staat om fase 2 (richting) te starten. RTGC begin februari 2024. Koersdocument zal i.t.t. eerdere planning niet gereed zijn in februari eind februari volgt nieuwe planningsinformatie.
Verordeningen						
actualiseren marktverordening			20/2		DHT	Raadsvoorstel is aangeboden
Geactualiseerde Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet), Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet)	n.v.t.		20/2		raad	Via de Auditcommissie van 25 januari '24.
P&C cyclus						
Gemeenschappelijke Regelingen						

Zienswijze 3de wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODRA		23/1			RvdD	
Zienswijze herziening WGR GMR	n.v.t.		vv 6/2			
Bestemmingsplannen						
best.plan multifunctioneel sportcentrum Elst	n.v.t.			vv 5/3	WH	
Oosterhout, Dorpsstraat 40	n.v.t.	23/1			DHT	
bestemmingsplan "Elst, Rijksweg Noord 94"	n.v.t.	23/1			DHT	
Bestemmingsplan "Elst, Industrieweg, Politielocatie"	n.v.t.			vv 5/3	DHT	
Elst, Hollanderbroeksestraat 31	n.v.t.			vv 5/3	DHT	
Evaluaties						
Woonagenda Overbetuwe 2025	n.v.t.				DHT	Onze eerdere inschatting was dat we eind 2023 een voortgangsrapportage over de Woonagenda 2025 op konden stellen. Helaas blijkt dit toch niet haalbaar in verband met een aantal concrete stukken/projecten die nog in december afgerond moesten worden. We verwachten de raad te kunnen informeren in februari 2024.
Evaluatie systematiek personeelsbudget (P-budget)		23/1			PHR	
Evaluatie Raadsrapporteurs	n.v.t.			vv 5/3	raad	
1e tussentijdse evaluatie Beleidsplan Schulddienstverlening			6/2			
Overig						
Definitieve VVGB ZP Eisenhowerplas		23/1			RvdD	
Flexwonen op particuliere gronden					DHT	Er bestaat onduidelijkheid over dit onderwerp; er is contact gelegd met betreffend raadslid.
stationsomgeving Zetten-Andelst; herinrichtingsplan	n.v.t.				WH	Begin 1 ^e kwartaal 2024 stelt het college het projectplan vast voor stationsomgeving Zetten – Andelst. De raad wordt hierover geïnformeerd.
Uitvoeringsplan en grondexploitatie Land van Tap		23/1			DHT	
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
proces aangepast naar 'informatief'						

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Q2 2024 Integrale raadsplanning (wordt begin januari uitgesplitst per maand)						
ONDERWERP		APR	MEI	JUN	PFH	BIZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie						
Beleidsnota/visie						
Sportzaal De Kruisakkers					DHT	Hangt samen met het 'Capaciteitsonderzoek binnensport Elst', dat eind 2023 wordt uitgevoerd. Besluitvorming in Q2 2024.
permanente huisvesting PO/VO Elst Centraal					RP	
Evaluatie evenementenbeleid					WH	I.p.v. een besluitvormend document krijgt de raad de evaluatie ter informatie aangeboden en wordt er een rondtafelgesprek aangevraagd.
Beleidskader Erfgoedbeleid					DHT	vast te stellen Q2-2024
Herijking armoedebeleid					RP	In april '24 gaat RTGC (Samen aan Zet) plaatsvinden, aanvankelijk gepland in Q4 2023. Reden uitstel: uitvoering HAN onderzoek naar armoede loopt vertraging op en resultaten worden later opgeleverd. Evaluatie van het armoedebeleid en de onderzoeksresultaten worden op hoofdlijnen gepresenteerd. In juni 2024 wordt het herijkte armoedebeleid voorgelegd aan de raad.
Handhavingbeleidsplan (VTH)					PHR	De stukken bevinden zich in de afrondende fase. Tijdig aanleveren voor de raadsbehandeling van maart is niet gelukt, dat wordt nu behandeling in mei.
Beleidsnotitie Gezondheid					CT	Raadsbesluit over beleidsplan dat volgt op startnotitie die als TIC in okt 2023 is aangeboden. Stond oorspronkelijk voor maart, maar dat blijkt niet haalbaar te zijn.
Omgekeerde Verordening Sociaal Domein					CT RP	Om de verordening in het geheel juridisch correct, leesbaar en compleet te maken bleek meer tijd nodig. De Participatieraad wordt in november/december om een reactie gevraagd. Besluitvorming door de raad voorzien in april '24.
Inclusie					CT	Nieuw beleid
Uitgangspuntennotitie herziening functieveranderingsbeleid					DHT	In februari '24 volgt procesinformatie. Nieuwe RTGC wordt ingepland wanneer onderzoek boeren en tuinders Overbetuwe aan het woord is afgerond. Uitkomsten uit dit traject zullen ook meegenomen worden als uitgangspunt voor nieuw beleid
Visie op grondbeleid					DHT	Samen aan Zet-project, Visie wordt in Q2 '24 ter besluitvorming aangeboden.
Water- en rioleringsplan (WRP); vaststelling lokale adaptatiestrategie (onderdeel van integraal Water- en rioleringsplan (WRP))					RvD	
Grondstoffenbeleidsplan					RvD	Besluitvormend document wordt voorgelegd als uitwerking van scenario 2 (zie ook Q1).
Beleidsplan Openbare Verlichting					WH	Verschillende scenario's moeten verder worden uitgewerkt om de Raad een goede keuze te laten maken. Besluitvorming in februari '24 is daardoor niet haalbaar, is verplaatst naar juni '24
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO)					WH	Startnotitie, bestaande uit o.a.: - actualisatie Nota Parkeernormen - actualisatie Wegen categoriseringsplan - verkeersveiligheidsplan
Actualisatie beleidskader wind					RvD	Begin februari wordt een RTGC georganiseerd. Verdere planningsinformatie volgt eind februari '24.
Actualisatie Omgevingsvisie: Koersdocument t.b.v. richting					DHT	Omgevingsagenda (afsluiting Fase 1 agendering) in college begin november (evens via TIC ter info naar raad). Daarmee in staat om fase 2 (richting) te starten. RTGC begin februari 2024. Koersdocument is, i.t.t. eerdere planning, niet gereed in februari 2024. Eind februari '24 volgt procesinformatie
verlenging ontheffing woonplaatsvereiste weth. Teunissen					PHR	
prioriteringscriteria & -uitgangspunten voor meer integrale (financiële) afwegingen					RvD	
Onderzoek lucht binnen begroting					RvD	
Zienswijze op keuze voor 2 aardgasvrije wijken					RvD	
Land van Tap: stedenbouwkundige varianten					DHT	In motie staat 'mei' genoemd als termijn, mondeling is aangevuld dat juni ook akkoord is.
Actualisatie Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe					raad	
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Elst						
Monitoring programma Duurzaamheid					RvD	10 januari besproken in Agendacommissie
					RTGC	In maart '24 wordt het programma Duurzaamheid vastgesteld. De monitoring is een uitwerking daarvan.
Verordeningen						
P&C cyclus						
1e bestuurrapportage					RvD	
Overheffingen 2023					RvD	
Gemeenschappelijke Regelingen						
2e ronde Wijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN, 4e Meerjaarsprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 (Doelgroepenvervoer)					RP	De verwachting was dat de raadsin april een definitief besluit zouden nemen. Dat is als volgt aangepast: de colleges ontvangen in april een voorstel met een verzoek voor toestemming om de regeling te wijzigen. De colleges vragen in mei/ juni toestemming aan de gemeenteraden, waarna de colleges een definitief besluit nemen.
Toestemming WGR GMR (2e ronde)						
Zienswijze Regionale Agenda GMR en begroting 2025-2028 en jaartukken 2023						
Bestemmingsplannen						
Woningbouwontwikkeling Op Zuid fase 2 te Zetten					DHT	
Energieopslagboxen (aanvulling op) zonepark A15/Overbetuwe (Wabo - VvG)					DHT	Voorbereiding besluitvorming (toetsing aanvraag OV) kost meer tijd, dan voorzien. Besluitvorming schuift door naar raad van april.
Actualisatie bestemmingsplan kern Randwijk					DHT	
Actualisatie bestemmingsplan kern Slijk-Ewijk					DHT	
Actualisatie bestemmingsplan kern Driel					DHT	
Actualisatie bestemmingsplan kern Valburg					DHT	
Evaluaties						
Werkwijze Samen aan zet					RvD	22/2/24 De planning is dat het evaluatierapport eind april binnenkomt. De verwachting is het de tweede helft in het college kan liggen en kan aansluitend (juni) of ter informatie, of met een procesvoorstel richting raad.
Tussentijdse evaluatie ICT Samenwerking met Lingewaard					RP	
Speelplekken Elst-Zuid					WH	
Evaluatie "Gast van de raad"					raad	
Overig						
scenario's circulair ambachtscentrum (uitwerking van programma duurzaamheid)					RvD	Is verplaatst naar Q2-'24. Toelichting via raadsmemo d.d. 19 december.
informatie bijeenkomst						
roede tafel gesprek (rtg)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
besluit aangepast naar "informeel"						

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Q3 2024 Integrale raadsplanning (wordt begin Q2 uitgesplitst per maand)				
ONDERWERP			PFH	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandel-termijn*			
Visie op vastgoed	n.v.t.		DHT	
Beleidsplan Onderwijskansenbeleid			RP	Herijking VVE beleid maakt hiervan onderdeel uit (voor kinderopvang SMI en BSO+ worden geen nieuwe beleidskaders opgeleverd). Raadsvergadering en voorronde.
			RP	In de onder van 18-12-2023 is de raad geïnformeerd over het regionaal sociaal ontwikkelbedrijf. We onderzoeken toekomstscenario's. Er kan over de scenario's een RTGC gehouden worden op 20 augustus wanneer deze voorafgaand aan de voorronde wordt gehouden.
Verordeningen				
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Elst 2025-2029'	n.v.t.		DHT	planning: vv sept, raad in okt
P&C cyclus				
Kadernota 2025			RvdD	
Jaarstukken 2023			RvdD	Incl. par. Informatiebeveiliging (Ensia)
Opvolging managementletter 2023			RvdD	
Gemeenschappelijke Regelingen				
Bestemmingsplannen				
Elst, Grote Molenstraat 116	n.v.t.		DHT	Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage (t/m 07 februari 2024). Dit gaat in de raad komen in Q3 (zienswijze ontvangen van de Provincie, versterkingsplan Groene Ontwikkelingszone ontbreekt op dit moment nog).
Evaluaties				
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Overbetuwe 2021-2024	Ja, conform raadsvoorstel		PHR	raadsinformatiememo in Q3-'24; herijkt beleid in 2025
Tussenevaluatie nieuwe Wet inburgering (Wi2021)	Ja, conform raadsvoorstel			
Evaluatie verbonden partijen/ Actualisatie Nota verbonden partijen	n.v.t.		PHR	Vanwege ziekte van de behandelend ambtenaar schuift dezedoor. Is dan wel 'losgeknipt' van het voorstel Evaluatie Raadsrapporteurs (uit Q1).
Overig				
informatie bijeenkomst				
ronde tafel gesprek (RTG)				
voorbereidende vergadering (raadsadvies)				
raadsvergadering (raadsbesluit)				
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend proces aangepast naar 'informatief'				

*Toezegging afhandeltermijn:
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Q4 2024 Integrale raadsplanning (wordt half september uitgesplitst per maand)			
ONDERWERP		PFH	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandel- termijn*		
Strategisch huisvestingsplan onderwijs	Ja: Q4-2024	RP	Zal in Q4 van 2024 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Herijking beleidsplan bibliotheekfuncties	Ja: Q4-2024	CT	
actualisering Welstandsbeleid (Omgevingswet)		DHT	Opgeschoven vanuit Q4 2023. Uitwerking uitgangspunten in een passende offerte heeft langer op zich laten wachten in verband met het meenemen van de laatste ontwikkelingen mbt de Omgevingswet
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO)		WH	
Regionaal Programma Werklocaties	n.v.t.	DHT	
Verordeningen			
P&C cyclus			
2e bestuursrapportage		RvdD	
Begroting 2025		RvdD	
Septembecirculaire 2024		RvdD	
Normenkader voor de financiële rechtmatigheidsverklaring van het college 2024 en 2025		RvdD	
Gemeenschappelijke Regelingen			
Bestemmingsplannen			
Evaluaties			
Participatiebeleid Omgevingswet	Ja: 1 jaar na ingang Omgevingswet		Een jaar na ingang van de Omgevingswet vindt deze evaluatie plaats.

Evaluatie eenmalige energietoeslag	n.v.t.		De raad wordt in Q4 geïnformeerd over het aantal verstrekkingen en totale kosten.
Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe (SHP)	ja, vermeld in raadsvoorstel		mogelijk gecombineerd met het nieuwe SHP
Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Overbetuwe 2023			raadsinformatiememo in Q4-'24

Overig			
informatie bijeenkomst			
ronde tafel gesprek (RTG)			
voorbereidende vergadering (raadsadvies)			
raadsvergadering (raadsbesluit)			
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend			
proces aangepast naar 'informatief'			

***Toezegging afhandeltermijn:**
Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Geplande evaluaties		
2024/nog te verwerken in tabblad		2026
Zorg binnen onderwijs; 2de helft 2024		Veiligheidsprotocol raads-, burger- en collegeleden gemeente Overbetuwe
Beleidsregel Plattelandswoningen (voorwaarde: minimaal 5x toegepast)		Financiële verordening 2022 en Treasurystatuut 2022
		BIZ Centrum Zetten
		Nieuw speelbeleid 'Samenspel in Overbetuwe', tussenevaluatie
		brede SPUK/GALA (Gezondheid)
		systematiek P-budget (n.a.v. nog te nemen raadsbesluit in januari '24
		Werkwijze Uitwerking van de doelstelling m.b.t. de ombudspersoon
		Gast van de Raad (Q1)
2025		2027
BIZ Centrum Heteren		Nota risicomanagement 2023 gemeente Overbetuwe, Q1
Tussenevaluatie Realisatie Ambities Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte		visie Wonen, welzijn en zorg 2030 'Samen zorgen voor morgen'
Nota Recreatie en Toerisme 2023-2025, evaluatie van het actieplan		
Participatiebeleid Omgevingswet (Q4, mits wet is ingegaan)		
Programma Kostenverhaal en financiële bijdragen bij bouwplannen, Q4		
Verordening 'Van inwoners naar raadsagenda, inwonersagendering en inwonersinitiatief in Overbetuwe, Q3		
Cultuurvisie gemeente Overbetuwe 2022-2025 ‘Op waarde Geschat’ (start evaluatie is medio '24, de uitkomsten worden in Q2-'25 met de raad gedeeld)		2028
Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: In het tweede kwartaal 2025 vindt de evaluatie van het IKP OR plaats, waarna de actualisatie van het IKP OR volgt. Voor het optimaliseren en actualiseren van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR) dienen eerst de beheerplannen en vervangingsplannen te zijn uitgewerkt. Ook hebben we dan onze eerste ervaringen opgedaan om in de kernen Oosterhout en Randwijk de ambities van het IKP OR te realiseren.		Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Beleidsregel Plattelandswoningen, In 2016 is bepaald dat we de beleidsregel evalueren als deze 5 keer is toegepast. In januari 2025 bekijken we of dit het geval is. Zo ja dan wordt de evaluatie opgestart. Op dat moment zal ook de planning bepaald worden.		