

Plan van aanpak actualisatie Nota verbonden partijen

Het doel is om de nieuwe Nota verbonden partijen gemeente Overbetuwe 2019 op 3 september 2019 aan de raad voor te leggen. In het uiterste geval wordt dit 1 oktober 2019.

Tot januari 2019

1. Afstemmen met Griffie het proces rondom de voorbereidingen van het rondetafelgesprek met raads- en burgerleden, onder andere:

- Welke raads- en burgerleden moeten bij de voorbereiding betrokken worden;
- Indienen agenderingsverzoek ten behoeve van het presidium voor een rondetafelgesprek (RTG) bij voorkeur op 26/2 en anders op 19/3.

2. Inventarisatie uitgangspunten Nota verbonden partijen aan de hand van:

- Toepasselijke Wet - en regelgeving
- Notities, richtlijnen en aanbevelingen Commissie BBV
- Rekenkameronderzoek Grip van de raad op verbonden partijen van de gemeente Overbetuwe
- Eventuele onderzoeken van rekenkamers van andere gemeenten m.b.t. verbonden partijen
- VNG documentatie
- Overige handreikingen/artikelen

Januari - Februari 2019

3. Inventarisatie van knelpunten/onduidelijkheden die ervaren worden bij huidige processen rondom (Nota) verbonden partijen (en paragraaf verbonden partijen in jaarstukken/PC cyclus) aan de hand van:

- Interviews met ambtelijk contactpersonen verbonden partijen, wethouders en financieel adviseurs/controller
- Rekenkameronderzoek gemeente Overbetuwe

4. Voorbereiden rondetafelgesprek (RTG) met raads- en burgerleden op 26/2 en anders 19/3

5. Inventarisatie sturing-, toezicht en beheersmogelijkheden van de raad met betrekking tot verbonden partijen aan de hand van:

- VNG documentatie
- Nota verbonden partijen andere gemeenten met o.a. toezichtsarrangementen
- Overige handreikingen/artikelen

6. RTG op 26/2. Tijdens RTG wordt afgesproken hoe en wanneer er nog een gewenste terugkoppeling plaatsvindt.

Maart en april 2019

7. Inventariseren of gelet op de uitgangspunten Nota verbonden partijen alle benodigde informatie bekend is en zonodig opvragen (bijv. gemeentelijke doelstelling om deel te nemen in een verbonden partij).

8. RTG op 19/3 (als 26/2 niet doorgaat). Tijdens RTG wordt afgesproken hoe en wanneer er nog een gewenste terugkoppeling plaatsvindt.

9. Bespreken uitkomsten RTG 26/2 (of 19/3) met portefeuillehouder (burgemeester).

10. Verwerken uitkomsten RTG 26/2 (of 19/3) in een concept Nota verbonden partijen.

11. Afstemmen informatie RTG 26/2 (of 19/3) met controller/financieel adviseur en bespreken eventuele gevolgen voor P&C cyclus en paragraaf Verbonden partijen. Daarbij ook bespreken een duidelijker format paragraaf Verbonden partijen dat aan de eisen van de BBV voldoet.

Mei 2019

13. Bespreken concept Nota verbonden partijen met controller/financieel adviseur

(13 -17 mei afwezig)

14. Week van 20/5: Bespreken concept nota verbonden partijen met teammanager en portefeuillehouder

15. Woensdag 29/5 raadsvoorstel- en raadsbesluit Nota verbonden partijen in routing voor collegevergadering van 4/6.

Uiterlijk woensdag 29/5 (donderdag 30/5 hemelvaart) in routing brengen raadsvoorstel en -besluit Nota verbonden partijen 2019 voor collegevergadering van 4/6 en raadsvergadering van 3/9.

Juni 2019

16. Evt. uitloop voor noodzakelijke aanpassingen concept Nota verbonden partijen.

17. Maandag 17/6: bespreken aanpassingen met teammanager en portefeuillehouder.

18. Donderdag 20/6 raadsvoorstel- en raadsbesluit Nota verbonden partijen in routing voor collegevergadering van 25/6.

Juli 2019

Vakantie (8/7-2/8)

Augustus 2019

Uiterlijk donderdag 1/8 in routing brengen raadsvoorstel en -besluit Nota verbonden partijen 2019 voor collegevergadering van 6/8 en raadsvergadering van 1/10.

September 2019

3 september raadsvergadering

Oktober 2019

1 oktober raadsvergadering