

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk: 18INF00124

Datum advies: 12 november 2018	Onderwerp: Stand van zaken voortgang Knoop 38
Kennis nemen van: Stand van zaken met betrekking tot de onderdelen van Knoop 38.	
Status advies: openbaar	Argument: (indien niet openbaar)
Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal	Datum b&w-vergadering: 13 november 2018
Bijlagen:	

Kennis nemen van:

Stand van zaken met betrekking tot de onderdelen van Knoop 38.

Inleiding

Het college informeert uw Raad zoals afgesproken regelmatig over de voortgang van de onderdelen van Knoop 38.

De voorliggende informatiememo gaat in op een zestal onderwerpen:

1. Stand van zaken ontwerp ontsluitingsweg en RTG
2. Start procedure PIP
3. Voortgang uitwerking amendement
4. Gebiedsmaatregelen
5. Stand van zaken Afslag 38 en BO MIRT
6. Zonnepark Overbetuwe

1. Stand van zaken ontsluitingsweg en RTG

In onze vorige informatiememo (18inf00087) hebben we u geïnformeerd over de informatiebijeenkomst die de provincie op 26 juni 2018 heeft georganiseerd. De binnengekomen reacties op de eerste ontwerpen van de ontsluitingsweg (inclusief kruising Reethsestraat / Rijksweg-Zuid) en de RTG met landschappelijke inpassing worden door de provincie verwerkt en zo goed mogelijk meegenomen in de definitieve ontwerpen van de ontsluitingsweg en de RTG. Deze zullen op korte termijn worden afgerond. De gemeente is ambtelijk bij de voorbereiding betrokken.

2. Start procedure Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Het Provinciaal Inpassingsplan komt later tot stand dan in de eerdere planning was voorzien. In de komende maanden zal het Ontwerp Inpassingsplan in twee stappen verschijnen. Eerst wordt een Voorontwerp Inpassingsplan opgesteld, daarna volgt het Ontwerp Inpassingsplan.

Voorontwerp Inpassingsplan

De ontwerpen van de ontsluitingsweg en de RTG worden planologisch vertaald in het Voorontwerp Inpassingsplan. De provincie verwacht dat dit Voorontwerp eind november gereed zal zijn. In de laatste week van november houdt de provincie twee inloopavonden waarop het Voorontwerp aan het publiek zal worden toegelicht. Het is voor burgers nog niet mogelijk om in dat stadium een formele reactie te geven op dit Voorontwerp. Toch wil de provincie het Voorontwerp graag presenteren, onder andere om te laten zien hoe is omgegaan met de opmerkingen die in juni zijn gemaakt bij de ontwerpen van de ontsluitingsweg, kruising RTG en landschappelijke inpassing.

Procedure

De provincie verwacht het Voorontwerp op 27 november te behandelen in GS. Daarna wordt het openbaar. Vooroverlegpartners (waaronder de gemeente) krijgen dan gedurende 6 weken de tijd om met een reactie te komen. Met het oog op de kerstdagen staat deze termijn open tot (naar verwachting) 18 januari 2019. De reactie namens de gemeente wordt gegeven door uw Raad, waarbij benadrukt wordt dat het in dit stadium nog niet om een zienswijze gaat. Uw Raad wordt “gehoord” in het stadium van het Voorontwerp. Een eventuele zienswijze is pas aan de orde wanneer het Ontwerp-Inpassingsplan er is. Naar verwachting is dat in februari 2019.

Het voorontwerp PIP zal direct na vrijgave door GS aan uw Raad worden verzonden. Wij verwachten dat uw Raad in een voorronde op 11 december nader over het voorontwerp en haar reactie kan spreken, waarna u op 15 januari 2019 een besluit over uw reactie kunt nemen. Beide data liggen overigens nog ter accordering voor bij het Presidium van uw Raad.

Met het oog op het besluit in GS op 27 november betekent dit overigens wel dat het raadsvoorstel over het Voorontwerp PIP pas op 4 december in B&W kan worden behandeld en dan dus pas voor de raad beschikbaar zal zijn.

Inloopavonden

Op 27 en 28 november houdt de provincie inloopavonden over het voorontwerp-PIP (en de onderliggende ontwerpen RTG, ontsluitingsweg en bijbehorende waldelen). Deze avonden zullen ook voor de raadsleden interessant zijn. De uitnodigingen voor deze avonden heeft u inmiddels ontvangen.

Ontwerp Inpassingsplan

De opmerkingen van de gemeente en de andere vooroverlegpartners worden meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp-Inpassingsplan. Naar verwachting wordt dit Ontwerp-PIP medio februari 2019 door Gedeputeerde Staten vrijgegeven voor publicatie. Op dat moment start de formele inspraakprocedure en hebben belanghebbenden gedurende 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Ook uw raad kan op dat moment desgewenst haar zienswijze op het Ontwerp PIP indienen.

De zienswijzen zullen vervolgens door de provincie worden verwerkt ten behoeve van het Inpassingsplan. Het Inpassingsplan zal naar verwachting medio 2019 ter vaststelling aan Provinciale Staten worden aangeboden.

3. Voortgang uitwerking amendement

Het college heeft in september met haar juridische adviseurs van gedachten gewisseld over de onderdelen van de gemeentelijke onderdelen uit het amendement en met name over de bouwstenen van de zogenaamde aankoopregeling. Deze bouwstenen zijn in een eerder stadium met uw raad gedeeld (18inf00035 en 18inf00058).

Zoals eerder aangegeven hecht het college aan de koppeling tussen de aankoopregeling en het recht op planschade. Omdat het traject met betrekking tot het PIP nog volop in beweging is, bestaat er ook nog geen zicht op het aantal eigenaren dat in aanmerking komt voor planschade. Daardoor zijn ook de financiële gevolgen van een aankoopregeling nog niet in te schatten. De uitwerking van de aankoopregeling laat hierdoor helaas langer op zich wachten dan het college voor ogen had.

Naar aanleiding van de gedachtenwisseling tussen college en haar adviseurs over het amendement zijn aanvullende juridische vragen aan de provincie gesteld. Het college verwacht, na beantwoording hiervan door de provincie, in februari 2019 met uw Raad te kunnen spreken over de gemeentelijke onderdelen uit het amendement en de uitkoopregeling.

4. Gebiedsmaatregelen

De gemeente Overbetuwe is verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de gebiedsmaatregelen. De gemeente wil dat samen met de omgeving doen en bereidt hiervoor een participatietraject voor. Het zogenaamde Gebiedsprogramma (ook wel aangeduid als concept-gebiedsvisie) dat onder leiding van de provincie is opgesteld, vormt voor deze uitwerking het uitgangspunt. Daarnaast bekijken we of er sinds het opstellen van het Gebiedsprogramma nog nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn die we mee kunnen nemen.

Naar verwachting vindt nog dit jaar de eerste bijeenkomst met de omgeving over de gebiedsmaatregelen plaats. Samen met de omgeving worden de maatregelen in een paar participatierondes nader beschouwd, uitgewerkt en geprioriteerd. Op basis daarvan zal vanuit het project een voorstel worden gedaan voor de realisatie van de maatregelen.

5. Stand van zaken Afslag 38 en BO MIRT

De financiering van de aanpassing van Afslag 38 is nog niet rond. De resterende kosten van de aanpassing worden (op basis van de préverkenning uit 2017) geraamd op (minimaal) 19,5 miljoen euro. 50% hiervan wordt als cofinanciering door de regio (gemeenten en provincie) ingezet. Voor de resterende 50% wordt een beroep gedaan op het Rijk. Hiertoe worden op dit moment samen met de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland gesprekken gevoerd met het Ministerie van I en W, als voorbereiding op het BO MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Als dat tijdig lukt, kan de aanpassing van de afslag als meerwerk worden meegenomen in de aanbesteding van ViA15. Als de financiering niet of niet tijdig rondkomt, zullen de gemeenten en de provincie zich beraden op de te ondernemen stappen om te komen tot realisatie van afslag 38.

6. Zonnepark Overbetuwe

De initiatiefnemers van het Zonnepark Overbetuwe hebben op 5 en 26 september inloopavonden gehouden voor belangstellenden. De avonden waren beide met ongeveer veertig belangstellenden redelijk bezocht. Tijdens de avonden hebben de initiatiefnemers de plannen toegelicht, evenals de onderzoeken, de ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden tot financiële deelname.

Op het moment van schrijven van dit informatiememo wordt ambtelijk de laatste hand gelegd aan de stukken die nodig zijn voor de planologische procedure, evenals een concept-overeenkomst, met daarin ook afspraken over de financiële bijdrage van het zonnepark aan het omgevingsfonds. Naar verwachting kan uw raad zich in januari 2019 uitspreken over een verklaring van geen bezwaar voor het zonnepark.

Samenvatting

De voorliggende informatiememo gaat in op een zestal onderwerpen in Knoop38 :

- Stand van zaken ontwerp ontsluitingsweg en RTG.
- De wijze waarop voorgaande ontwerpen worden vertaald in het Voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de procedure die het PIP zal gaan doorlopen.
- De start van het proces om te komen tot uitwerking van de Gebiedsmaatregelen.
- De voortgang in de totstandkoming van de aankoopregeling.
- Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de aanpassing van afslag 38 en de relatie met het BO-MIRT.
- De komende stappen die worden gezet voor het Zonnepark Overbetuwe.

Consequenties

-

Communicatie

Dit informatiememo zal worden gedeeld op de website van de gemeente en zal worden verspreid onder de belanghebbenden die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen in Knoop 38.

Behandelend adviseur voor technische vragen: M. Mur, tel.: 14 0481, email: m.mur@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk