

Planning afschaffen betaald parkeren Raalte

versie 2, 19-12-2016

Activiteit																													
maand	okt			nov				dec				jan				feb					mrt				april				
week	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Besluitvorming afschaffen betaald parkeren (raad)																													
Besluitvorming financieel kader (raad)																													
College-/raadsvoorstel en collegebesluit																													
Raadspleinsessie (di. 6 december)																													
Besluitvorming raad (do. 22 december)																													
Ontwerp nieuwe situatie																													
Uitvoeren diverse parkeertellingen																													
Ontwerp indeling blauwe zones																													
Ontwerp parkeerregime parkeergarage																													
Ontwerp parkeervergunningen																													
Uitwerking ontwerpkeuzes in ontwerpdocument																													
Opstellen bebordingsplan																													
Opstellen regeling parkeerontheffingen																													
Vaststellen plan nieuwe situatie (college)																													
Collegevoorstel en vaststellen concept plan (di. 17 januari)																													
Algemene inloopbijeenkomst (wo. 18 januari)																													
Reactietermijn (wo. 18-01 t/m wo. 01-02)																													
Collegevoorstel en vaststellen definitief plan (di. 14 februari)																													
Verkeersbesluiten																													
Voorbereiden verkeersbesluiten, incl. afstemming politie																													
Vaststellen verkeersbesluiten (mandaat teammanager)																													
Bezwaartermijn verkeersbesluiten																													
Parkeerontheffingen nieuwe situatie																													
Uitgifteproces ontheffingen blauwe zone																													
Werkvoorbereiding nieuw parkeerregime																													
Werkomschrijvingen en offerteaanvragen																													
Contracteren aannemer(s) en leveranciers																													
Levertijden bebording en systeem parkeergarage																													
Implementatie nieuw parkeerregime																													
Betaald parkeren afgeschaft (ma. 3 april)																													
Implementeren nieuwe situatie parkeerterreinen																													
Implementeren nieuwe situatie parkeergarage																													

Activiteit																													
maand	okt			nov				dec				jan				feb					mrt				april				
week	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ondernemersbijdrage / reclamebelasting																													
Vaststellen tarievenstelsel i.o.m. ROV																													
Opstellen convenant i.o.m. ROV																													
Juridische eindcontrole																													
College-/raadsvoorstel en collegebesluit (di. 14 februari)																													
Raadspleinsessie (13/14 maart)																													
Vaststellen verordening reclamebelasting (raad) (do. 30 mrt)																													
Werkproces aanslagen reclamebelasting																													
Intrekken bestaande regelingen / verordeningen																													
College-/raadsvoorstel en collegebesluit (di. 14 februari)																													
Raadspleinsessie (13/14 maart)																													
Intrekken regelingen / verordeningen (raad) (do. 30 mrt)																													

Samenvatting besluitvorming:

Vaststellen concept plan nieuwe situatie	college	di. 17 januari
Vaststellen definitief plan nieuwe situatie	college	di. 14 februari
Vaststellen convenant met ondernemers	college	di. 14 februari

Intrekken bestaande regelingen / verordeningen	raad	do. 30 maart
Vaststellen verordening reclamebelasting	raad	do. 30 maart

Nog nader uit te werken (uitkomst heeft mogelijk gedeeltelijk invloed op de planning):
Mogelijkheden voor een afwijkend werkproces aanslag reclamebelasting aangezien de tarieven nog gewijzigd vastgesteld moeten worden