

BIJLAGE H: OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Deelnemer aanbesteding	Start Uitvoering Interimcontrole	Management en boardletter	Start Uitvoering Jaarcontrole	Verslag van bevindingen
Deventer	Start laatste week oktober	2 weken na beëindigen interimcontrole	Start laatste week februari	Aanleveren medio maart
Olst-Wijhe	Eind november/begin december	Uiterlijk 31 december	Eind maart	Medio april
Raalte	Eind november/begin december	Uiterlijk 31 december	Medio maart	Eerste week april