



Onderwerp	Voortgangsrapportage transformatieplan
Zaaknummer	46310-2020
B&W vergadering	15 september 2020
Integrale advisering	Chris ten Have (financiën)
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Meike Schrijver

Bestuurssamenvatting

Op 31 oktober 2019 is het transformatieplan 'doen wat nodig is voor onze inwoners!' vastgesteld. Inmiddels zijn we ongeveer 10 maanden verder en is er veel in gang gezet. In bijgevoegde voortgangsrapportage lichten we toe wat er de afgelopen maanden is gedaan, hoe de stand van zaken op dit moment is en hoe de komende maanden eruit zien.

Beslispunten

1. De voortgangsrapportage van het transformatieplan 'doen wat nodig is voor onze inwoners!' vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren over deze voortgangsrapportage middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Conform,

Inleiding

Als gemeente Raalte willen we investeren in de transformatie in het sociaal domein. We doen dit enerzijds omdat we denken dat het anders *kan* en omdat we denken dat we onze inwoners nog beter passende ondersteuning kunnen bieden. Anderzijds doen we dit omdat het anders *moet*. Op dit moment hebben we namelijk geen sluitende meerjarenbegroting en halen we (wanneer dit nodig is) geld uit de reserves in het sociaal domein om de kosten te kunnen dekken. Gelukkig zijn onze reserves op dit moment nog voldoende gevuld om dit te kunnen voortzetten, maar voor de lange termijn is dit naar verwachting niet houdbaar. Daarbij zit het sociaal domein vol onzekerheden en hebben we de reserves nodig als buffer voor eventuele financiële tegenvallers.

Dit vraagt om verandering en daarom heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2019 het transformatieplan 'Doen wat nodig is voor onze inwoners!' vastgesteld. In dit transformatieplan staat beschreven op welke manier we in de gemeente Raalte werken aan de transformatie in het sociaal domein.

Op dit moment zijn we zo'n 10 maanden verder en is er veel in gang gezet. In bijgevoegde voortgangsrapportage lichten we toe wat er de afgelopen maanden is gedaan, waar we nu staan en hoe de komende maanden er uit zien.



Beoogd effect

Inzicht in de voortgang van de transformatie in het sociaal domein

Argumenten

1.1 *Hiermee voldoen we aan de toezegging om in het 3^e kwartaal van 2020 een voortgangsrapportage op te leveren.*

In het transformatieplan beschreven we hoe we college en raad op de hoogte houden van de voortgang van het transformatieplan. Daarin is expliciet benoemd dat de eerste voortgangsrapportage in het derde kwartaal van 2020 wordt opgeleverd. Met dit voorstel en bijbehorende voortgangsrapportage voldoen we daaraan.

2.1 *Hiermee sluiten we aan bij de behoefte van de gemeenteraad*

In 2019 hebben we verschillende keren met de raad gesproken over (de totstandkoming van) het transformatieplan. In die gesprekken heeft de raad aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden van de voortgang. Met deze voortgangsrapportage sluiten we aan bij deze behoefte.

Duurzaamheid

De transformatie in het sociaal domein levert een bijdrage aan duurzaamheid op het gebied van 'People'. Met de projecten en acties uit dit transformatieplan beogen we de gezondheid van onze inwoners en de sociale zekerheid duurzaam te verbeteren.

Kanttekeningen

1.1 *Vanwege de coronacrisis hebben we niet alle projecten uit kunnen voeren die waren gepland*

In maart van dit jaar zette het coronavirus Nederland op zijn kop en kwamen bestaande plannen en planningen in een ander daglicht te staan. Dat geldt ook voor het transformatieplan. Veel projecten konden vanwege de maatregelen lastig in de praktijk worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het luistervinken of het organiseren van een evenement voor senioren. Daarnaast werd de tijd van veel ambtenaren die betrokken zijn bij het transformatieplan (deels) opgeslokt door de coronacrisis en de effecten hiervan. Ondanks deze kanttekening is er de afgelopen maanden veel werk verzet en is er veel in gang gezet. In de voortgangsrapportage wordt bij de verschillende projecten en acties beschreven wat de invloed van corona is (geweest).

Financiën

Voor de uitvoering van het transformatieplan is in 2019 een transformatiebudget beschikbaar gesteld. Mede vanwege de coronacrisis hebben we de afgelopen periode niet alles in gang kunnen zetten wat we gepland hadden. Dit betekent ook dat we minder kosten gemaakt hebben dan verwacht en dat een deel van het transformatiebudget nog niet is uitgegeven.

In de voortgangsrapportage wordt toegelicht dat het voorstel is om het restant van het transformatiebudget over te hevelen naar 2021 én om het transformatiebudget samen te voegen met (het restant van) de regioreserve beschermd wonen. Beide voorstellen worden geformaliseerd bij de behandeling van de begroting 2021 – 2024.

Vervolg

Na instemming met dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de voortgangsrapportage middels bijgevoegde informatienota. Daarnaast worden de highlights uit de voortgangsrapportage mondelin toegelicht tijdens een rond-de-tafel sessie op 24 september 2020.

Communicatie

Na instemming met dit voorstel wordt hier op de volgende manier over gecommuniceerd:

- De raad wordt geïnformeerd middels bijgevoegde informatienota en tijdens de rond-de-tafelsessie op 24 september.



- De Wmo-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden van de voortgang van het transformatieplan. Daarom ontvangen zij de voortgangsrapportage en geven we een mondelinge toelichting op 10 (adviesraad werk en inkomen) en 17 september (Wmo-raad).
- Richting de pers is in het persgesprek van 10 september en in het bijbehorende persbericht al benoemd dat we bezig zijn met deze voortgangsrapportage. Daarom volgt er geen apart persbericht naar aanleiding van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage 1	Voortgangsrapportage van het transformatieplan 'doen wat nodig is voor onze inwoners!'
Bijlage 2	Informatienota voor de raad