

Bijlage: overzicht initiatieven zonneparken (6 april 2021)

Naam	Locatie	Omvang en opbrengst	Status
Gerealiseerd			
Endona	Energiepark Heeten	3,5 ha 2,1 Gwh	Gerealiseerd. Kleinschalige uitbreiding in voorbereiding t.b.v. postcoderoos
HMO	MBI terrein	1,5 ha 1,3 Gwh	Gerealiseerd.
Vergunning verleend			
Endona	Zonneweide Wijheseweg	1,8 ha 2,6 Gwh	Vergunning onherroepelijk en SDE subsidie voorjaar 2020 verkregen. Bouw start naar verwachting voorjaar/zomer 2021.
Maatschap	Horstweg Broekland Waterberging (Potties gat)	2 ha 2,1 Gwh	Vergunning onherroepelijk en SDE subsidie voorjaar 2020 verkregen.
Powerfield / Endona	Kanaaldijk-Zuid Heino	14 ha 13 Gwh	Omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk (geen beroep ingediend). SDE subsidie aangevraagd.
	Totaal	21,1 Gwh	
In voorbereiding (omvang is een ruwe inschatting)			
Kronos Solar	Sumpelweg, Raalte	16,3 ha Circa 15 Gwh	Eerdere vergunningaanvraag voorjaar 2020 ingetrokken vanwege ontbreken goede dialoog. <u>Dialoog</u> Najaar 2020 is samen met de werkgroep omwonenden een communicatie- en participatieplan opgesteld. 1 ^e bijeenkomst gepland maar afgelast vanwege coronaregels. Sinds half oktober 2020 stil

			vanwege corona en onmogelijkheid van fysieke bijeenkomsten met alle omwonenden.
Sunrock	Reko/zandwinplas Luttenberg	Circa 8 ha	Ontwerpnoot zonnepark voorgelegd aan Omgevingstafel IJsseland en advies Oversticht binnen. Op basis van deze adviezen toewerken naar een definitief ontwerp. Samenwerkingsovereenkomst over lokaal eigenaarschap met Duurzaam Luttenberg bijna rond. <u>Dialogoog</u> Samen met Duurzaam Luttenberg zijn in de 2^e helft van 2020 gesprekken met omgeving gevoerd over het ontwerp, de inpassing en de invulling van lokaal eigenaarschap. Er is veel draagvlak in de omgeving. Definitieve ontwerp en invulling lokaal eigenaarschap binnenkort nog terugkoppelen met omgeving.
Verkennde fase			
Sunrock	Voormalige vuilstort naast zandwinning Hogeboeksweg	Circa 8 ha	Eerste gesprek met omgeving in september 2020. Voordat het initiatief een vervolg kan krijgen is inzicht in bodemsituatie/mogelijke verontreiniging van afdeklaag en grondwater noodzakelijk. Dit mede vanwege de waarschijnlijke overdracht van het bevoegd (bodem)gezag over de voormalige stort van provincie naar gemeente onder de Omgevingswet. <u>Dialogoog</u> Als initiatief een vervolg krijgt communicatie- en participatieplan opstellen voor dialoog met omgeving.
Endona en Neo-Energie	Hondemotsweg / Stobbenbroekerweg	4 zoekgebieden	Advies gevraagd aan Het Oversticht over de mogelijkheden voor inpassing zon op veld in de vier zoekgebieden.
Gemeente Raalte / Endona	Groenzone onder hoogspanningslijnen Zegge VII (waterberging)	1,5 ha	Op korte termijn ontvang de raad een informatienota over de uitkomsten van de nadere uitwerking en het vervolg van dit initiatief.

Gestopte initiatieven (openbaar)			
Endona	Nijverdalseweg 52	Circa 2 ha	Provincie heeft aangegeven dat plan in strijd is met verbreding N35.
Solar Provider Group	Boetele	Circa 15 ha	Na 1 ^e informatieavond zet Solar het plan niet door.
Solar Provider Group	Haarlesedijk	5 ha	Na eerste gesprekken met buurt zet Solar plannen niet door
Trio Investment	Telgenbos Rondweg Heino nabij Vlaminckhorst	6,2 ha	Vanwege nieuwe ontwikkelingen voor de aanpak van de N35 wordt het initiatief niet verder doorgezet totdat duidelijkheid bestaat over de concrete uitwerking van deze plannen.