

| uitwerking resultaat beheersvoering |                                                                                                                                 |                                        |        | BIJLAGE Maatregelen 2e fase  |       |       |                     |                 |           |                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|
| incl. werkplanning komende jaren    |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       | bedragen incl. btw. |                 |           | prijspeil 2016                         |
| basis:                              | concept lijst bezuinigingsmaatregelen                                                                                           |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     | nb. Voorzieningen die meteen een besparing op leveren zijn apart vermeld b.v. hagen verwijderen bij jaar van uitvoering n.v.t.. |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        | jaar van uitvoering planning |       |       |                     | budget          | besparing | opmerkingen                            |
| nr.                                 | voorziening                                                                                                                     | omvorming                              | impact | n.v.t.                       | 2017  | 2018  | 2019                | regulier/ groot | per jaar  |                                        |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        | omvormingskosten             |       |       |                     |                 |           | extra inrichting budget derden         |
|                                     | <b>Gaasperplas</b>                                                                                                              |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
| 1c                                  | hoofdroute voetpad                                                                                                              | asfalt => schelpenpad                  | laag   |                              |       |       | 70000               | groot           | 4000      | uitvoering deels later                 |
| 4a                                  | 3 bruggen vaste planteneiland                                                                                                   | brug => duiker                         | laag   |                              |       |       |                     |                 | 10350     | uitvoering later                       |
| 7                                   | verharding waterspeelplaats                                                                                                     | verharding => halfverharding           | laag   |                              | 20000 |       |                     | regulier        | 3050      | gereed                                 |
| pm                                  | gebouwtje Waterspeelplaats                                                                                                      | gebouwtje => halfverharding            | laag   |                              |       | 15000 |                     | groot           | 2000      | geen dure voorziening wel meenemen     |
| 13                                  | gebouw bijenschans                                                                                                              | slopen => beplanting                   | laag   |                              |       |       |                     | groot           | 2700      | voorzetting door pachter               |
| 22                                  | secundaire asfaltpaden                                                                                                          | asfaltpaden => schelpenpaden           | laag   |                              |       | 50000 | 50000               | groot           | 5479      | fasering in kosten en planvorming      |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           | onderdeel no regrets kaart nr. 10 15   |
| 2c                                  | schuilhut hoofdentree                                                                                                           | slopen incl. asfalt => gras            | midden |                              |       |       | 6000                | regulier        | 1875      | moet groot onderhoud ondergaan         |
| 4b                                  | herinrichten vaste plantentuin                                                                                                  | ?? Herinrichting                       | midden |                              |       |       |                     | ??              | 9750      | onderdeel no regrets kaart nr. 16      |
| 5                                   | rosarium en trappen                                                                                                             | ?? Trap verwijderen                    | midden |                              | 9000  | 9000  |                     | regulier        | 3750      | onderdeel no regrets kaart nr. 15      |
| pm                                  | ontwikkelingsstrategie Amsterdam                                                                                                |                                        | midden |                              |       |       |                     |                 | 40000     | uitwerking i.o.m. Amsterdam            |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     | <b>Ouderkerkerplas</b>                                                                                                          |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
| 1                                   | rijbaan dagkampeerterrein                                                                                                       | asfalt => puin/gras                    | laag   |                              |       |       |                     | groot           | 1510      | uitvoeren indien nodig / haalbaar      |
| 7,8,9                               | voetpaden omvormen                                                                                                              | natuurlijk proces                      | laag   | 0                            |       |       |                     | regulier        | 7201      | natuurlijk proces bevestiging "beleid" |
| 13                                  | eiland beschoeiing                                                                                                              | uit beheer nemen                       | laag   | 0                            |       |       |                     | regulier        | 10000     | gereed                                 |
| 15                                  | ruiterpad                                                                                                                       | ruiterpad => ruiterspoor               | midden | 0                            |       |       |                     | regulier        | 825       | overgangsbeheer                        |
| 2                                   | Middenweg                                                                                                                       | wegprofiel aanpassen (minder asfalt    | midden |                              |       |       |                     | groot           | pm        | uitvoering later                       |
| 11                                  | 3 bruggetjes                                                                                                                    | brug => duiker (ts. Mweg en B straman  | midden |                              |       |       |                     | regulier        | 5000      | nader te bepalen                       |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     | <b>Amstelscheg</b>                                                                                                              |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
| 16                                  | voetpaden (deels) MP                                                                                                            | schelpen => gras                       | midden | 0                            |       |       |                     | regulier        | 1500      | natuurlijk proces bevestiging "beleid" |
| 18                                  | hagen                                                                                                                           | haag verwijderen                       | laag   | 0                            |       |       |                     | regulier        | 1000      | overdracht aan "golfbaan" gereed       |
| 19                                  | asfalt en klinkers                                                                                                              | overdragen t.b.v. golfbaan             | laag   | 0                            |       |       |                     |                 | 6400      | overdracht aan "golfbaan" gereed       |
| 23                                  | 7 bruggetjes                                                                                                                    | brug => duiker of ijzeren uitvoering ? | laag   |                              |       |       |                     | groot           | 7000      | kleine loopbruggetjes Middelpolder     |
| 25                                  | knotwilgen EH                                                                                                                   | 50% vervalt => niet vervangen          | midden | 0                            |       |       |                     | regulier        | 350       | vooreerst niet vervangen dode bomen    |
| 27                                  | asfaltparkeerterrein OA                                                                                                         | asfalt => puin/gras                    | laag   |                              |       |       |                     | groot           | 770       | uitvoering later                       |
| 28                                  | brug bongerd weghalen OA                                                                                                        | n.v.t. alleen verwijderen              | laag   |                              | 5000  |       |                     | regulier        | 1150      | gereed                                 |
| 29                                  | laanbomen OA                                                                                                                    | vervallen                              | midden | 0                            |       |       |                     | regulier        | 200       | vooreerst niet vervangen               |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
|                                     | <b>Wester Amstel</b>                                                                                                            |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           |                                        |
| 30                                  | kantoorpand en tuin                                                                                                             | ander pand huren                       | midden |                              |       |       | pm                  | regulier/groot  | 50000     | besparing gaat in na verhuizing        |
|                                     |                                                                                                                                 |                                        |        |                              |       |       |                     |                 |           | reserveringen stoppen m.i.v. heden     |
| 39                                  | voetpaden (deels) MW                                                                                                            | schelpen => gras                       | midden | 0                            |       |       |                     | regulier        | 350       | natuurlijk proces bevestiging "beleid" |

