

Planning bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Lentsesteeg

datum	actie
Mei-juli	Onderzoeken worden uitgevoerd
Juli-aug	Resultaten onderzoeken laten toetsen
Augustus	Concept ontwerp bestemmingsplan aanvullen met conclusies onderzoeken
Aug-sept	Behandelen concept ontwerp bp in B&W
September	Versturen bekendmaking
Sept-okt	Tervisielegging ontwerp bp
Okt-nov	Opstellen nota van zienswijzen en concept raadsvoorstel en -besluit
November	Bespreken met wethouder
November	Aanbieden aan B&W
November	Behandeling in B&W
November	Voorstel bij Griffie
December 2017	informatieavond
Januari 2018	Vaststelling raad