



VV-besluitnota

Registratienummer:
20.032072

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de opgave regulier 2017 deelgebied 1 van €1.020.000,- voor het Cluster Baggeren.
2. Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de MT-polder binnen de opgave regulier 2017 deelgebied 3 van €600.000,-.

Context

Waarom baggeren?

Regelmatig baggeren is noodzakelijk voor het waarborgen van de aan de watergangen toegekende algemene of specifieke gebruiksfuncties, zoals de aan- en afvoer van water of een vaarwegfunctie. Deze baggeropgave is gestructureerd binnen het reguliere baggerprogramma met jaarprogramma's. Deze aanvraag betreft jaaropgave 2017.

Regulier 2017, deelgebied 1

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond evenals aanvullende PFAS-onderzoeken zodat het werk aanbesteed kan worden. Om het werk te kunnen aanbesteden en te gunnen, is een uitvoeringskrediet benodigd van €1.020.000,-. In principe kunnen de werkzaamheden in 2020 zijn afgerond.

MT Polder

In de MT-polder is weerstand in de omgeving ontstaan vanwege de gekozen (standaard) uitvoeringsmethode in relatie tot problemen met afkalvende oevers als gevolg van baggerwerkzaamheden in het verleden. De werkzaamheden zijn daardoor stilgelegd. Begin 2020 zijn gesprekken gevoerd met perceeleigenaren die hebben geleid tot een andere uitvoeringsmethode met aanvullende maatregelen zoals: aangepaste baggerprofielen en verscherpt toezicht houden tijdens de uitvoering. Daarnaast is er ook in de MT Polder sprake van hogere kosten ten gevolge van bagger met PFAS. Het uitvoeringskrediet van Regulier 2017 deelgebied 3 (€ 2.440.000,-, V.V. 31-01-2018) is hierdoor niet meer toereikend en is een aanvullend krediet nodig van €600.000,- (inclusief BTW, € 250.000,- voor een andere uitvoeringswijze en € 350.000,- voor PFAS). De werkzaamheden kunnen nog in 2020 worden afgerond.

Stand van zaken PFAS

Middels een TKN memo (20.031324) is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken omtrent PFAS en wat de impact is op het baggerprogramma. Door het krediet beschikbaar te stellen wordt een deel van de achterstand ingelopen.

Aanpak baggerprogramma

Vanuit het programma worden de primaire watergangen en overige watergangen waarvan de onderhoudsplicht bij Rijnland ligt projectgewijs opgevoerd om te worden gepeild. Na de peilwerkzaamheden volgt de toets of er een noodzaak is om te baggeren. Naast deze toets op het waarborgen van de functionaliteit worden ook andere factoren in ogenschouw genomen zoals omgeving, afzetmogelijkheden en efficiency zodat overlast en uitvoeringsrisico's worden geminimaliseerd.

Argumenten

1.1 We houden de watergangen op orde

Door jaarlijkse aanwas van slib neemt de doorstroming van watergangen af. Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is een doelmatig middel om de algemene en/of specifieke gebruiksfuncties van de watergangen weer op orde te brengen.

1.2 Het krediet is noodzakelijk om de watergangen te kunnen baggeren

Het krediet is nodig voor het kunnen uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

1.3 Er is ruimte in de begroting

Het uitvoeringskrediet is gedekt in de begroting van 2020 en MJP 2020-2023, 'opgave 2017 regulier'. De uitgaven in exploitatie voor baggeren worden gedekt uit de bestemmingsreserve voor baggerwerken.

1.4 Er kan gebaggerd worden in de MT polder

Door het voeren van gesprekken met perceeleigenaren en het inzetten van een andere baggermethode is er overeenstemming bereikt waardoor de watergangen in de MT polder die vallen binnen de scope van regulier 2017 gebaggerd kunnen worden.

Risico's

1.1 Het oplopen van achterstanden is ongewenst

Als gevolg van PFAS-problemen zijn achterstanden opgelopen in het baggerprogramma en is het niet wenselijk als deze achterstanden nog verder gaan oplopen. Rijnland kan zijn verantwoordelijkheid niet waarmaken als beheerder van de gebruikersfunctie.

1.2 Vertrouwen in Rijnland neemt af

Door 'van buiten naar binnen' te denken, is commitment bereikt over de uitvoeringsmethodiek en afzet van bagger met de bewoners van de MT-polder. Niet uitvoeren zal het vertrouwen in Rijnland als waterautoriteit schaden.