



Registratienummer: 22.004805

Aan Verenigde vergadering

Van D&H

Portefeuille Bas Knapp

Onderwerp 1e Bestuurlijke Rapportage HWP

Datum 25 januari 2022

Waarom krijgt u deze memo

Voor u ligt de eerste Bestuurlijke Rapportage van het project Haarlem Waarderpolder (HWP). Met deze rapportage geeft het projectteam HWP invulling aan de toezegging van de heer B. Knapp in de Commissievergadering van 10 november 2021. Toegezegd is dat het ontwikkelde format voor de rapportage over grote en complexe projecten benut zal worden om de VV te informeren over de voortgang bij HWP.

Wat is het belangrijkste

Met de nieuwbouw van de waterlijn en het renoveren en uitbreiden van de sliblijn vormt HWP het grootste project van Rijnland. Dit vergt een lange voorbereidingstijd en het bestuur wil regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang.

Sinds het besluit van de VV in 2020 om voor de nieuwbouwvariant te gaan, zijn diverse onderwerpen genoemd die het projectteam nog moet uitzoeken en is de VV via TKN memo's op de hoogte gehouden. Aan de uitwerking van de openstaande onderwerpen is de afgelopen tijd veel aandacht besteed. Een deel hiervan is afgerond - zoals de afvalwaterprognoses waarover de VV door middel van een TKN memo is geïnformeerd - en andere werkzaamheden lopen nog. Voor deze openstaande vraagstukken wordt besluitvorming in de VV voorzien in maart 2022. Het projectteam rondt momenteel daarvoor de werkzaamheden af.

Deze rapportage is qua opzet doorontwikkeld op de eerste Bestuurlijke Rapportage voor het project Piekberberging Haarlemmermeer van juni 2021.

Vervolg

De rapportage betreft een eerste versie voor het project HWP, vooruitlopend op de rapportage cyclus voor grote project die in mei 2022 van start gaat en 3x per jaar verschijnt.