



Memo – Ter kennisname

Aan: VV

Van: J.J.J. Langeslag

Onderwerp: Voortgangsrapportage N3MP

Datum: 13 maart 2017

Corsanr.: 17.021533

Waarom moet u dit weten

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling, die het onderwerp geniet, wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk.

Kernboodschap

De partij die als tweede uit de aanbestedingsperiode is gekomen, heeft een kort geding aangespannen gedurende de alcatel periode omdat de beoordeling van de inschrijving, in hun ogen, niet juist had plaats gevonden. Bij het kort geding is Rijnland in het gelijk gesteld en is 24 februari het contract officieel ondertekend door De Dijkencombi, bestaande uit Vissers Ploegmakers B.V., F.P.H. Ploegmakers B.V. en Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. en Rijnland. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen zodat er met de uitvoering kan worden gestart. Tevens wordt er momenteel extra aandacht besteed aan het verkrijgen van de subsidie voor de fietspaden.

Context

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:

- het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m3 water inclusief de aanvoerroute;
- het realiseren van een natuurfunctie;
- het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat.

Toelichting

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen zodat er met de uitvoering kan worden gestart. In de komende weken wordt het werk verder voorbereid in samenwerking tussen de aannemer en Rijnland. Tevens zal 28 maart in Snowworld weer een informatieavond worden georganiseerd voor alle omwonenden en belanghebbenden.

Alle gronden zijn verworven en de planproducten (legger, projectplan en peilbesluit) zijn onherroepelijk. 5 april doet de onteigeningskamer van de rechtbank uitspraak over de waarde van de onteigende gronden waarmee deze procedure ook afgerond wordt.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Vervolg

De voortgangsrapportage wordt toegevoegd aan de stukken voor de Commissie VW. In de commissie van 15 maart 2017 volgt eventueel mondeling de laatste stand van zaken.

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in september 2017.

Foto's





Hoogheemraadschap van
Rijnland

