



## Memo – Ter kennisname

Registratienummer:  
20.000917

Aan: VV  
Van: POHO Langeslag  
Onderwerp: Baggeren tijdens Flora en Fauna seizoen  
Datum: 3-3-2020

### Waarom moet u dit weten

Rijnland zal tijdens het Flora en Fauna seizoen van dit jaar baggerwerkzaamheden uitvoeren. Mogelijk krijgt u hierover vragen. Deze memo bereidt u hier op voor.

### Kernboodschap

Rijnland voert tijdens het Flora en Fauna seizoen baggerwerkzaamheden uit. Dit doen wij om de achterstand die is opgelopen door de 'PFOS-problematiek' in te halen. Het risico op het verstoren van Flora en Fauna wordt zoveel mogelijk beperkt. Waar door de werkzaamheden te veel verstoring wordt veroorzaakt, worden de werkzaamheden uitgesteld tot na het Flora en Fauna seizoen. Rijnland volgt bestaand beleid en regelgeving en zal hierop geen uitzondering aanvragen.

### Context

Nadat de baggerwerkzaamheden in de Haarlemmermeer in 2017 zijn stilgelegd wegens de aanwezigheid van PFAS is er een achterstand in de werkzaamheden opgelopen. Eind 2018 zijn de werkzaamheden hervat. Wegens de beperkte mogelijkheden binnen het fungerende beleid van de gemeente Haarlemmermeer gaat herstart langzaam. Dit komt omdat afzetlocaties voor bagger beperkt beschikbaar zijn. In 2019 is tijdens een deel van het Flora en Fauna seizoen doorgewerkt.

Ook in 2020 zal er tijdens het Flora en Fauna seizoen worden doorgewerkt. Dit is in overleg met het IPM team baggeren en de opdrachtgever besloten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Z.s.m. beginnen is z.s.m. klaar: er is een grote achterstand in de Haarlemmermeer wat leidt tot klachten en knelpunten. Een reden om het werk urgentie toe te kennen.
- Lopend contract: het werk wat tijdens het Flora en Fauna seizoen wordt uitgevoerd betreft een lopend contract. De periode tussen 'on-hold' zetten en uitvoering willen we zo veel mogelijk beperken om meerkosten in de hand te houden. Daarnaast is er nu beschikbaarheid van de aannemer en zal het later dit jaar naar verwachting beperkte beschikbaarheid zijn door de golf van werk die weer op gang komt in het land door de recente PFAS regelgeving.
- Voorkomen van het verlies van kennis: de voorbereiding van de herstart van dit werk is nu gereed. Door de startdatum naar het najaar te verplaatsen lopen we het risico op verlies van kennis door verloop binnen het team. Dit zou resulteren in rework en potentieel tot extra kosten en wederom vertraging.

### Toelichting

Het Werkprotocol Soortbescherming Cluster Baggeren (19.066479) is een nadere uitwerking van de algemenere gedragscode en staat toe dat er tijdens het Flora en Fauna seizoen uitvoering plaats vindt. Dit protocol is opgesteld door de ecooloog van Rijnland en geeft kaders en regels waaraan moet worden voldaan. Deze zullen worden opgevolgd.

Het grootste risico bij uitvoering tijdens de Flora en Fauna periode is het verstoren, of schade aandoen, van aanwezige soorten. Om dit te voorkomen zal volgens het genoemde protocol worden gewerkt. Specifiek worden ook de volgende beheersmaatregelen getroffen:

- Inzet interne ecooloog: het proces wordt begeleid en intern gemonitord door de ecooloog van Rijnland.
- Inzet Externe ecooloog: de uitvoering wordt begeleid en gecontroleerd door een externe ecooloog. Deze zal vooraf en tijdens de uitvoering het werk bezoeken en de aanwezige flora en fauna monitoren.
- Ophalen gebiedsinformatie: Rijnland zal de aanwezige gebiedskennis actief ophalen bij o.a. de polderecoloog van de gemeente, aanwezige natuurverenigingen, visserij en aanwonenden. De aanwonenden worden actief uitgenodigd hun aanwezige kennis te melden bij de externe ecooloog (melden van bijvoorbeeld nesten).
- Communicatie: Rijnland communiceert met belanghebbenden waarom wij tijdens het Flora en Fauna seizoen werkzaamheden uitvoeren, hoe we de risico's beheersen en hoe zij hun gebiedskennis kunnen delen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal op een aantal locaties tijdens het Flora en Fauna seizoen niet gebaggerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld de aanwezigheid van broedende (water-) vogels. Dit risico is bij de uitvoerend aannemer belegd, zij zullen na het Flora en Fauna seizoen terugkeren om deze delen alsnog te baggeren.

#### Vervolg

De werkzaamheden zullen starten in maart en naar verwachting in september worden afgerond. Voortgang wordt besproken met de interne opdrachtgever (t.w. de resultaatmanager) van het project. Indien er zich geen onverwachte situaties voordoen zal het bestuur verder niet worden geïnformeerd.