



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.19.
Onderwerp	Projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	M. Kastelein	
Corsanummer	16.031690	
BABS id	3723	
Bijlagen	Bijlage: Definitief projectplan	

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Het definitieve projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda inclusief bijlagen vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Het definitieve projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda inclusief bijlagen vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Context

Op basis van de Waterwet, artikel 5.4, is voor de wijziging van een waterstaatswerk "door of vanwege de beheerder" (waaronder het wijzigen van een primaire kering) het vaststellen van een projectplan nodig. Het hoogheemraadschap is als formeel beheerder van de Hollandse IJsseldijk initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de vaststelling van het projectplan. Voor een wijziging van een *primaire* kering dient daarnaast de zogenaamde "projectprocedure" (opgenomen in de artikelen 5.5 tot en met 5.14 van de Waterwet) gevolgd te worden. De Waterwet wijst daarbij in dit geval Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan als bestuursorgaan dat is belast met de goedkeuring van het projectplan en gecoördineerde voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten.

Op 5 januari 2016 heeft D&H het ontwerp-projectplan (15.097507) vastgesteld. De VV is hierover geïnformeerd. Het ontwerp-projectplan heeft samen met het MER en het ontwerpuitvoeringsbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage gelegen van 11 februari tot en met 23 maart. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Het project Verbetering IJsseldijk Gouda wordt voor 90% gefinancierd door het HoogWaterBescherminingsProgramma (HWBP). Op 23 september 2015 heeft de VV een uitvoeringskrediet ter beschikking gesteld om spoor 1 van de dijkverbetering te realiseren vanaf de winter van 2016/2017. Het totaal beschikbare krediet voor spoor 1 is € 25 miljoen.

De bijdrage van Rijnland voor spoor 1 is geraamd op € 3,3 miljoen:

- 10% eigen bijdrage,
- kosten toetsing en initiatief van vóór september 2010,
- meekoppelkans wateropgave wijk Korte Akkeren (Flying Squad).

Gemeente Gouda zal bijdragen voor aanleg van een nieuwe wegverharding (nadeelcompensatie).

Argumenten

1.1 Vaststelling van het definitieve projectplan is noodzakelijk om het project volgens planning te realiseren

Goedkeuring van het definitieve projectplan door GS conform de Waterwet is met de huidige planning in september. Daarna kan het werk gegund worden. De eerste werkzaamheden die plaatsvinden zijn het verleggen van een hoogspanningskabel langs de Goejanverwelledijk. Rijnland is hiervoor opdrachtgever. Aansluitend zal de aannemer zo snel mogelijk starten.

1.2 Het ontwerp heeft draagvlak bij de omgeving

Het ontwerp is met een intensieve samenwerking met de gemeente Gouda en de klankbordgroep tot stand gekomen. Zowel de gemeenteraad als de welstandcommissie spraken hun waardering uit voor de plannen. Bij de gemeente, in de klankbordgroep en op bewonersavonden, maar ook bij Rijnland intern zijn wensen en eisen geïnventariseerd.

Maatregelen die worden gerealiseerd zijn:

- t.p.v. Schielandse Hoge Zeedijk (Weidebloemkwartier):
 - o recreatieve wandelroute om het wiel met een verbinding naar het park en de kruin van de dijk. Op deze route is het beeld van de dijk prominent aanwezig en kan de taakstelling van Rijnland worden benadrukt.
 - o opknappen huidige trap naar het Boezemgemaal op de dijk
 - o oorspronkelijke ronde vorm van het wiel herstellen (cultuurhistorie, beleving waterveiligheid)
 - o extra verbreding van de kruin met een verlaagd talud om het mogelijk te maken dat in de toekomst een fietspad in de binnenbocht wordt gerealiseerd
 - o Meekoppelkans: realiseren van extra wateroppervlak door wiel te vergroten. Dit wordt door Rijnland zelf gefinancierd (Flying squad) vanwege de wateropgave in de wijk Korte Akkeren.
- t.p.v. Goejanverwelledijk:
 - o struinpad aan de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opknappen en doortrekken langs de hele dijk inclusief een passage langs de Hanepraaigemaal en de Haastrechtse brug. En tevens twee trappen aan te leggen om dit pad beter bereikbaar te maken vanuit de wijken.

Een wens die niet gehonoreerd wordt is het aanleggen van een waterspeelplaats bij het Boezemgemaal. Waterkwaliteitsonderzoek wees uit dat het risico op blauwalgen en te hoge concentraties ziekteverwekkende bacteriën te hoog is.

Er is ook besloten dat het verbreden van de weg op de Goejanverwelledijk t.b.v. verkeersveiligheid niet doorgaat omdat de gemeente onvoldoende budget heeft en andere (grotere) knelpunten prioriteit geeft. Bovendien zou er een grotere hoogte van de constructie in het zicht komen en daar is weerstand tegen uit de omgeving vanwege de ruimtelijke kwaliteit.

Een bevestiging dat het ontwerp draagvlak heeft is het feit dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen op het ontwerp-projectplan. Op 29 februari is er een inloopavond georganiseerd. Tijdens de inspraakperiode heeft de webpagina van VIJG 884 unieke bezoekers getrokken.

Risico's

1.1 Aanvullende versterkingsmaatregelen nodig vanwege nieuwe normen/rekenmethodes
De uitgangspunten van de huidige versterking zijn gebaseerd op huidige inzichten van de nieuwe overstromingsnorm en de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontwerpinstrumentarium (OI 2014). Het OI is nog in ontwikkeling. Er is een risico dat door wijzigingen in het instrumentarium in de toekomst aanvullende versterking nodig is. Dit zal opnieuw worden gesubsidieerd door het HWBP. Vooralsnog wordt er op aangestuurd dat de recent verbeterde dijk in de volgende toetsronde (2017-2023) niet zal worden getoetst, waardoor de situatie tenminste tot 2029 zal voldoen.



VV-besluit

Nr. 16.031690

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.031690;

gelet op artikelen 5.4 en 5.5 tot en met 5.15 van de Waterwet:

Besluit:

1. Het definitieve projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda inclusief bijlagen vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

