

BIJLAGE 1: Planning

Het WBP5/MJP wordt dit najaar in twee stappen in de VV behandeld

Dit gezien het zorgvuldige bestuurlijke proces dat noodzakelijk is om een goed WBP5 te kunnen maken:

- De eerste keer in september (opinievormend). Nadruk ligt dan op de WBP5/MJP-scenario's en het ophalen van reacties uit de VV. Op basis van de VV-reacties wordt vervolgens het concept-WBP5 opgewerkt naar een ontwerp-WBP5.
- De tweede keer in november (besluitvormend). De VV wordt dan gevraagd in te stemmen met het ontwerp-WBP5 en deze vrij te geven voor de officiële inspraakprocedure in november en december 2015.

Na de inspraakprocedure volgt de officiële vaststelling in maart 2016.

Fase	Activiteit	Data
Beeld	Info VV: Beeldvorming over WBP5	17 juni 2015
Opinie	Bespreken WBP5/MJP-scenario's • D&H. • Commissies. • VV.	18 aug 2015 9 sep 2015 23 sep 2015
Besluit	Vaststellen ontwerp-WBP5 en MJP/Begroting 2016: • D&H. • Commissies. • VV. Aan D&H en de VV wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerp-WBP5 en deze vrij te geven voor de officiële inspraak.	13 okt 2015 21 okt 2015 4 nov 2015
	Inspraakprocedure (inclusief inspraakmiddag/avond)	November – december 2015
	Opwerken WBP5, tot digitale publieksvriendelijke versie	September – december 2015
	Vaststellen WBP5 (inclusief nota van beantwoording): • D&H. • Commissies. • VV.	3 feb 2016* 24 feb 2016* 9 mrt 2016*

**Voorlopige data. Bestuurlijke agenda 2016 is nog niet vastgesteld*