



Memo – Ter kennisname

Registratienummer:
20.061003

Aan: VV
Van: D&H
Onderwerp: Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Greenblue-deal
Datum: 13-7-2020

Waarom u dit moet weten

Deze maand zal hoogheemraad Sjaak Langeslag namens Rijnland de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de realisatie van de Greenblue deal ondertekenen. Samen met de mede-ondertekenaars, de gemeenten Leidschendam en Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland, wordt hiermee de stap naar de realisatiefase gezet.

Kernboodschap

In de Greenblue deal werken Rijnland, de 2 gemeenten en de provincie samen aan de inrichting van een weidevogelgebied in combinatie met een verruiming en verbetering van het watersysteem ten behoeve van de andere functies in de polder.

Andere doelen zijn het bevorderen van de biodiversiteit en natuurbeleving in de Zoetermeerse Meerpolder.

Context

Bij vaststelling van het watergebiedsplan voor de Zoetermeerse Meerpolder in 2018 is besloten te onderzoeken of met de inrichting van het vogelweidegebied extra ruimte voor water kan worden gevonden om zo de in de polder ervaren wateroverlast te verminderen. Dit heeft geleid tot de bundeling van krachten in de Greenblue deal.

Op 20 november 2019 heeft de verenigde vergadering ingestemd met de nadere uitwerking en uitvoering van het ontwerp van het water- en weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder en een krediet van € 390.000 beschikbaar gesteld voor de direct aan waterbeheer gerelateerde kosten.

Toelichting

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het inrichtingsplan. De vrijwillige kavelruil loopt daarbij anders dan aanvankelijk was voorzien en gewenst. Dit risico is in de besluitnota van november 2019 reeds gesignaleerd. In de SOK is daarom een basisvariant en een optimale variant benoemd. De basisvariant gaat uit van de percelen die met zekerheid in bezit zijn of komen van de Provincie. Het betreft een inrichtingsplan dat onafhankelijk is van het kavelruilproces en waarbij alle doelen nog steeds worden behaald. Ook voor Rijnland: in de huidige situatie inundeert bij maatgevende omstandigheden 5 hectare agrarisch grasland; in de basisvariant en optimale variant is dat nog 2 hectare respectievelijk 1 hectare. De kosten voor de basisvariant zijn naar rato van de direct aan water gerelateerde kosten ook lager.

Vervolg

De start uitvoering is gepland in juni 2021.