

Programmadirectie HWBP


datum	ons kenmerk	contactpersoon
19 september 2023	-	mw. S. van den Heuvel
betreft	uw kenmerk	e-mail
Uniereactie Ontwerpprogramma HWBP 2025-2036	-	sheuvel@uvw.nl

Op 1 september 2023 hebben wij van u het ontwerpprogramma HWBP 2025-2036 ontvangen. Bij deze sturen wij u de collectieve reactie van de waterschappen om invulling te geven aan de hoorplicht van de Minister op het jaarlijkse Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Wij danken de programmadirectie HWBP voor de inspanning om - binnen het gegeven van complexe en fors beperkende randvoorwaarden - weer tot een programmering te komen. Er is veel data verwerkt in korte tijd. Bovendien heeft de programmadirectie de alliantie in een vroegtijdig stadium betrokken bij de problematiek. Daarmee hebben we een gezamenlijk beeld kunnen vormen van de uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen verkend.

De consultatie van de waterschappen ziet er dit jaar anders uit dan de voorgaande jaren. We kiezen er dit jaar voor als één alliantiepartner te reageren vanuit het alliantieprincipe 'Best For Program'. Het probleem voor ons als alliantie is zo groot, dat we gezamenlijk moeten werken aan oplossingen en keuzes voor de lange termijn. We erkennen dat de gevolgen van de programmering per waterschap verschillen, maar kiezen nu voor de focus op eensgezindheid voor de toekomst. De programmadirectie ziet 2023 als een tussenjaar, in de verwachting dat er voor belangrijke knelpunten oplossingen worden gerealiseerd.

Het totaal aangevraagde budget overstijgt ver het beschikbare budget. Daardoor heeft u als programmadirectie een groot aantal aanvragen niet kunnen opnemen in de ontwerpprogrammering. Dit leidt bij verschillende waterschappen tot grote risico's voor de uitvoering van dijkversterkingsprojecten in de komende jaren. Dat komt doordat voor de nieuw aangemelde projecten alleen de verkenningfase wordt geprogrammeerd. Daarmee ontbreekt het aan zicht op financiering voor de planuitwerking en uitvoeringsfase. Dat betekent dat waterschappen volgend jaar de inschatting moeten maken of ze de projecten op kunnen starten. Als er te weinig projecten kunnen worden opgestart dan heeft dit tot gevolg dat het gezamenlijke einddoel uit beeld raakt. Dit heeft ook consequenties voor de opgebouwde uitvoeringsorganisaties.

De waterschappen accepteren de programmering zoals die voorligt, omdat we zien dat het gegeven de huidige programmeerkaders en het beschikbare budget niet anders kan. We waarderen dat er conform de regels van de



kadernota nieuwe projecten kunnen starten waardoor de werkvoorraad voor de aankomende jaren geborgd is. Daarbij is de impact voor lopende projecten zo klein mogelijk gehouden.

Ook wij zien deze programmering als een tussenjaar. We gaan als alliantie in 2024 gezamenlijke stappen zetten die leiden tot een uitvoerbaar en financierbaar programma. Hierbij te denken aan financiële oplossingen, maar ook aan andere oplossingen. De resultaten van het Landelijk Veiligheidsbeeld onderstrepen de noodzaak om de afspraken rondom het HWBP te herijken, naast het verzilveren van mogelijkheden om projecten sneller en goedkoper uit te voeren. De dialoog over de langetermijnprogrammering kan hier aan bijdragen.

Speciale aandacht willen wij vragen voor de lasten van voorfinanciering. Dit is een belangrijk knelpunt voor de korte termijn. Voor een aantal waterschappen lopen de rentelasten zo hoog op dat voor hen grens bereikt is. Het is daarom belangrijk dat dit snel tot een acceptabele oplossing zodat de programmering volgend jaar uit te voeren is door de waterschappen.

Voor het knelpunt van indexering is reeds een oplossing onderweg.

Overigens zullen enkele waterschappen komende periode nog kleine (administratieve) mutaties tussen afronden VTM proces en september 2023 ambtelijk met u delen.

We onderstrepen tot slot, net als jullie doen in de aanbiedingsbrief, de noodzaak om met de resultaten van de Langetermijnprogrammering keuzes te maken in het HWBP om alle dijken in 2050 aan de norm te laten voldoen.

In het kader van 'Best for Program' accepteren we voor de ontwerpprogrammering 2025-2036 en blijven wij ons inzetten om binnen de alliantie te werken aan een toekomstbestendig HWBP.

Wij zijn trots in deze alliantie gezamenlijk met onze dijkversterkingen bij te dragen aan de waterveiligheid van Nederland.