



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	08-11-2017	Agendapuntnummer 4.06.
Onderwerp	Kredietaanvraag watergebiedsplannen West	
Collegevergadering	19-09-2017	
VV-commissie	Cie VW: 25-10-2017	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.004185	
BABS id	5738	
Bijlagen	Bijlage: Bijlage 3 Kredietaanvraag_2018	
	Bijlage: Bijlage 4 Voortgang Watergebiedsplannen - West	

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplannen West, ten behoeve van het deelgebied Zuidgeest 3, waarvan:

- Een voorbereidingskrediet van € 600.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
- Een uitvoeringskrediet van € 130.000,- voor het uitvoeren van maatregelen binnen de Starrenburgerpolder, Ommedijksepolder en de Kokshorn/Zonneveldspolder.

2. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 1.385.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplan Cluster West, ten behoeve van het deelgebied Duin & Bollen 2-5, waarvan:

- Een voorbereidingskrediet van € 1.200.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
- Een uitvoeringskrediet van € 100.000 voor FSV/Kooipolder omdat bij vaststelling peilbesluit 2 nov '16 te weinig is aangevraagd (het juiste bedrag, 2 ton, stond wel in toelichting peilbesluit).
- Een uitvoeringskrediet van € 85.000 voor de Oosteinderpolder (in september 2017 is het peilbesluit voor deze polder vastgesteld).



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplan Cluster West, ten behoeve van het deelgebied Zuidgeest 3, waarvan:
 - a. Een voorbereidingskrediet van € 600.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
 - b. Een uitvoeringskrediet van € 130.000,- voor het uitvoeren van maatregelen binnen de Starrenburgerpolder, Ommedijksepolder en de Kokshorn/Zonneveldspolder.
2. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 1.385.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplan Cluster West, ten behoeve van het deelgebied Duin & Bollen 2-5, waarvan:
 - a. Een voorbereidingskrediet van € 1.200.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
 - b. Een uitvoeringskrediet van € 100.000 voor FSV/Kooipolder omdat bij vaststelling peilbesluit 2 nov '16 te weinig is aangevraagd (het juiste bedrag, 2 ton, stond wel in toelichting peilbesluit).
 - c. Een uitvoeringskrediet van € 85.000 voor de Oosteinderpolder (in september 2017 is het peilbesluit voor deze polder vastgesteld)

Context

Het project Watergebiedsplannen West bestaat uit de watergebiedsplannen Zuidgeest en Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze polders zijn benoemd in Bijlage 2 en weergegeven op de kaart (Bijlage 3 en 4). Globaal wordt dit gebied begrensd door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden, Warmond, Hillegom en de kust/duinen aan de westzijde van het gebied. Het project heeft tot doel om uiterlijk in 2027 in het gehele gebied peilbesluiten te actualiseren, knelpunten op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit aan te pakken, de (NBW-) bergingsopgave op te lossen, rekening houdend met klimaatverandering.

In deze kredietaanvraag wordt vooral voorbereidingskrediet aangevraagd. Uitvoeringskredieten worden bij voorkeur per polder aangevraagd nadat de voorbereiding is afgerond en meestal samen met vaststelling van het peilbesluit. De uitvoeringskredieten in deze aanvraag zijn bedoeld voor maatregelen binnen polders waarvoor minder dan €100.000 krediet nodig is, waardoor er geen los krediet kon worden aangevraagd met het vaststellen van het peilbesluit. Tevens wordt uitvoeringskrediet aangevraagd voor zogenaamde 'geen spijt maatregelen'.

Binnen het Watergebiedsplan Zuidgeest zijn al voorbereidings- en uitvoeringskredieten verstrekt voor zowel gebied Zuidgeest 1 als Zuidgeest 2. Deze kredietaanvraag betreft het gebied Zuidgeest 3 (ZG 3). Voor eerder aangevraagde kredieten zie Bijlage 1.

- ZG3 omvat 34 polders en nog 5 peilvakken binnen de boezem, zie bijlage 2 en 3.
- Deze kredietaanvraag is van toepassing voor alle polders in ZG3 waar we komend jaar de voorbereiding starten of al gestart zijn en nog geen peilbesluit voor is vastgesteld. Deze polders zijn oranje gekleurd weergegeven op de kaart in bijlage 3.
- Het gaat voor dit voorbereidingskrediet om 17 nieuwe polders (+5 peilvakken) in voorbereiding en aanvullend voorbereiding krediet voor de andere polders. Het uitvoeringskrediet bestaat uit geen-spijt-maatregelen van €40.000,- ten behoeve

van Starrenburgerpolder en €60.000,- voor Kokshorn/Zonneveldsepolder. Voor de Ommedijksepolder wordt €30.000,- uitvoeringskrediet aangevraagd zoals in het peilbesluit (27-9-17) aangegeven.

Inclusief het nu aangevraagde bedrag van €730.000,- bedraagt het totale krediet voor Zuidgeest 3 straks € 2.130.000. De totale kostenraming voor Zuidgeest 3 bedraagt 6,1 miljoen euro, zodat we de komende jaren nog zo'n 4 miljoen euro verwachten aan te vragen.

Binnen het Watergebiedsplan Duin- en Bollenstreek zijn al voorbereidings- en uitvoeringskredieten verstrekt voor de polders die horen tot het gebied Duin- en bollen 1. Deze kredietaanvraag betreft het gebied Duin- en bollenstreek 2-5 (D&B2-5). Zie voor eerder aangevraagde kredieten Bijlage 1.

- D&B 2-5 omvat 28 polders (zie bijlage 2 en 3) en bevat alle D&B polders behalve Noordzijderpolder-Noord, -Zuid, Polder het Langeveld en Polder Het Vinkeveld, die allen tot D&B 1 behoren.
- Deze kredietaanvraag is van toepassing voor alle polders in D&B 2-5 waar we komend jaar de voorbereiding starten of al gestart zijn en nog geen peilbesluit voor is vastgesteld of uit haalbaarheidsstudies is gebleken dat maatregelen aangepast moeten worden. Deze polders zijn op kaart weergegeven in bijlage 3 donkerblauw gekleurd.

Het gaat voor dit voorbereidingskrediet dus om 5 nieuwe polders in voorbereiding (die we dit jaar al gestart zijn) en aanvullend voorbereidingskrediet voor de overige polders. Inclusief het nu aangevraagde bedrag van € 1.385.000 bedraagt het totale krediet voor Duin en Bollen 2-5 straks € 3.962.000. De totale kostenraming voor D&B 2-5 bedraagt 6,3 miljoen euro, zodat we de komende jaren nog zo'n 2,3 miljoen verwachten aan te vragen, waarvan ca. 7 ton voor de realisatie van gemaal Lageveensepolder.

Argumenten

1.1 De eerder verstrekte kredieten zijn benut.

Door de VV zijn reeds meerdere kredieten verleend, waaronder ook voorbereidingskredieten voor de gebieden ZG3 en D&B 2-5. Zie bijlage 1. De analysefase en de voorbereiding van de maatregelen binnen deze gebieden loopt volgens planning. Het nu beschikbare krediet zal hierdoor in het najaar 2017 grotendeels verplicht en/of besteed zijn. Voor de voortzetting van de voorbereiding van overige polders/locaties tot en met 2018 is nieuw voorbereidingskrediet nodig. Hiervoor worden onder andere knelpunten verkend, oplossingsrichtingen uitgewerkt, de peilen afgewogen en maatregelenpakketten samengesteld. Tevens worden afspraken met grondeigenaren gemaakt en overeenkomsten opgesteld, definitieve ontwerpen en bestekken opgesteld en veldonderzoeken uitgevoerd.

Er is geen risicopercentage meegenomen want dit is niet nodig omdat er naar gestreefd wordt om jaarlijks voorbereidingskrediet aan te vragen. De voorbereidingskredieten zijn gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat voor de voorbereiding tot en met 2018 nodig is. Daarnaast is er rekening gehouden met uit te voeren onderzoeken, zoals flora en fauna onderzoek en inmeting van kunstwerken. Ook zijn kosten voor communicatie meegenomen in deze raming. Ook de kosten voor engineering zijn meegenomen omdat besloten is de maatregelen verder uit te werken voordat uitvoeringskrediet wordt aangevraagd.

Het uitvoeringskrediet voor de geen-spijt-maatregelen betreft een inschatting van bouwkosten en vastgoedkosten van enkele, op dit moment nog niet bekende maatregelen. Het merendeel van de uitvoeringskosten zal via een uitvoeringskrediet bij het vaststellen van het peilbesluit voor de betreffende polder aangevraagd worden. De uitvoeringskredieten zijn gebaseerd op SSK ramingen incl. risicoreservering.

De investeringen voor cluster West zijn in het programma Voldoende Water opgenomen in het MJP 2017-2020 en leiden daarom niet tot aanvullende tariefconsequenties. Voor

heel Zuidgeest bedraagt de huidige raming € 12 mln. Voor de gehele Duin- en Bollenstreek bedraagt de huidige raming € 9,5 mln.

1.2 Wettelijke verplichting.

Het vaststellen en herzien van peilbesluiten, en daarmee het op orde brengen van het watersysteem, is wettelijk verplicht. Voor nog niet alle polders bestaat een actueel peilbesluit. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om peilbesluiten voor te bereiden, de omgeving te betrekken bij de planvorming van peilbesluiten en maatregelen en om de vereiste procedures te doorlopen. Daarnaast worden de maatregelen verder uitgewerkt (ontwerp) om zo een betere inschatting te maken van het benodigde uitvoeringskrediet.

1.3 Voldoen aan de NBW-normen.

Het voldoen aan de NBW-normen is een resultaatsverplichting die is afgesproken met andere overheden, waaronder met de provincie als toezichthouder via de Waterverordening. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om NBW-knelpunten te inventariseren en maatregelen voor te bereiden.

1.4 Kansen benutten.

Het uitvoeringskrediet wordt gebruikt om tijdens de voorbereidingsfase al kansen te benutten en geen-spijt-maatregelen (quick wins) uit te kunnen voeren. Dit kan onder andere bestaan uit het vervangen van knellende duikers of verbreden van watergangen. Hiermee kan een positief signaal worden afgegeven of in het gebied worden aangesloten op externe gebiedsontwikkelingen.

Risico's

1.1 Met het voorbereidingskrediet kunnen niet alle polders worden voorbereid.

Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden tot en met eind 2018. Naar verwachting zal eind 2018 voorbereidingskrediet worden aangevraagd voor de voorbereidingskosten die in 2019 nodig zijn (voor de resterende gebieden) binnen de gebieden Zuidgeest en de Duin- en Bollenstreek.

1.2 Geen draagvlak voor de uit te voeren maatregelen.

Voor uitvoering van alle inrichtingsmaatregelen in de polders is overeenstemming met eigenaren nodig. Indien deze niet wordt verkregen, kan dat leiden tot procedures en de daarbij komende kosten en vertraging. Door in de voorbereidingsfase veel aandacht aan communicatie en omgevingsmanagement te geven, wordt aan draagvlak gewerkt. O.a. door het organiseren van publieksavonden in de inventarisatiefase, ontwerpfase en afrondingsfase. Daarnaast zijn er gesprekken met belanghebbenden over concrete maatregelen.

2.1 Met het uitvoeringskrediet kan slechts een beperkt aantal maatregelen worden uitgevoerd.

Het uitvoeringskrediet is bedoeld voor het uitvoeren van een beperkt aantal geen-spijt maatregelen. Duurdere en complexe maatregelen worden in de voorbereidingsfase verder uitgewerkt, waarna per polder uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.

Bijlage 1 – Eerder aangevraagde kredieten voor watergebiedsplannen Zuidgeest 3 en Duin&Bollen 2-5

1. Zuidgeest 3 (ZG3):

Voor Zuidgeest 3 zijn al voorbereidings- en uitvoeringskredieten verstrekt:

- In april 2014 is € 500.000 krediet aangevraagd waarvan € 400.000 voorbereidingskrediet om het gebiedsproces en maatregelen in 7 polders voor te bereiden en € 100.000 voor 'geen spijt maatregelen'.
- In september 2016 is € 250.000 uitvoeringskrediet voor gemaal Oostvlietpolder aangevraagd.
- In november 2016 is € 600.000 voorbereidingskrediet en € 50.000 uitvoeringskrediet aangevraagd. Totaal € 1.400.000 krediet.

In augustus 2017 was totaal € 1.100.000 besteed, waarvan 760 k uren incl. inhuur (voorbereiding + uitvoering), 240k aan uitvoering Gemaal Oostvlietpolder en rest is vnl. onderzoekskosten.

Van het huidige voorbereidingskrediet (uit 2014 t/m 2016) zijn 12 (nieuwe) polders en 3 peilvakken in voorbereiding genomen en zijn 8 verder uitgewerkt (zie bijlage 4 de voortgang). Voor 4 polders is in september 2017 het peilbesluit vastgesteld. Het komende jaar verwachten we van 4 andere polders het peilbesluit vast te stellen, 6 polders zijn al "op orde".

2. Duin en Bollen 2-5 (D&B 2-5):

Voor Duin- en Bollenstreek 2-5 zijn al voorbereidings- en uitvoeringskredieten verstrekt:

- In september 2013 is € 629.000,- voorbereidingskrediet verkregen en is voor de verschillende polders totaal (sept '13, sept '14 en sept'15) € 948.000,- uitvoeringskrediet verkregen.
- In november 2016 is € 500.000 voorbereidingskrediet en € 100.000 uitvoeringskrediet aangevraagd.
- Totaal is dus € 2.577.000 krediet beschikbaar.
Momenteel (augustus 2017) is in totaal bijna 1,4 miljoen besteed en de uitvoering loopt nog door. Van het voorbereidingskrediet is al bijna 1 miljoen besteed (aug'17) waardoor er voor 2018 extra voorbereidingskrediet nodig is.

Van het huidige voorbereidingskrediet (uit 2013 t/m 2016) zijn 10 polders verder uitgewerkt en hebben 14 polders reeds een actueel peilbesluit gekregen of staan op de agenda van de VV-vergadering van 27 september (zie bijlage 4 de voortgang). Van 4 andere polders verwachten we komend jaar een peilbesluit vast te stellen.

Bijlage 2 – Lijst met polders

In Bijlage 3 en 4 zijn de overzichtskaarten van WGP west gegeven. Op deze kaart staan de volgende polders:

Poldernr	Poldernaam	
5	Beekpolder	D&B
8	Berg- en Daalpolder	D&B
9	Binnenpolder (Voorschoten)	ZG
12	Polder Boekhorst	D&B
13	Polder de Bonte Kriel	D&B
14	Bosch- en Gasthuispolder	ZG
17	Broek- en Simontjespolder	ZG
29	Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder	ZG
31	Elsbroekerpolder	D&B
32	Elsgeesterpolder	D&B
33	Floris-, Schouten- en Vrouwenpolder (FSV)	D&B
46	Zilkerpolder	D&B
48	Hellegatspolder	D&B
53	Hogeveensepolder	D&B
54	Hoogewegpolder	D&B
62	Polder Kamphuizen	ZG
73	Knippolder	ZG
74	Kooipolder	D&B
79	Lageveensepolder	D&B
82	Meer- en Duinpolder	D&B
83	Lisserpoelpolder	D&B
84	Luizenmarktpolder	D&B
88	Polder Morsebel	D&B
89	Mottigerpolder	D&B
96	Noord-Hoflandschepolder	ZG
99	Ommedijksepolder	ZG
101	Oostboschpolder	ZG
103	Oostdorperpolder	ZG
104	Oosteinderpolder	D&B
107	Oostvliet-, Hof- en Spekpolder	ZG
108	Oranjepolder	ZG
114	Overveerpolder	ZG
116	Papenwegsepolder	ZG
123	Rietvinkpolder	ZG
125	Roodemolenpolder	D&B
128	Rooversbroekpolder	D&B
136	Starrenburgerpolder	ZG
139	Stevenshofjespolder	ZG
145	Veerpolder	ZG
146	Venniperpolder	D&B
157	Vosse- en Weerlanerpolder	D&B
160	Warmonderdam- en Alkemaderpolder	D&B
166	Zemelpolder	D&B
170	Zuid-Hoflandschepolder	ZG
176	Zwetterpolder	D&B

225	Klinkenberger- en Voorhofpolder	D&B
226	Kokshoornpolder	ZG
227	Polder Het Langeveld	D&B
232	Ruijgelaansepolder	ZG
234	Zijdepolder	ZG
235	Zonneveldspolder	ZG
236	Polder Zuidwijk	ZG
255	Noordzijderpolder-Noord/Zuid	D&B
262	Huis Ter Weerpolder	ZG
402	Peilvakken De Zilk	D&B
403	Inmaling Duinland	ZG
404	Klaas Hennepoelpolder	ZG
405	Kikkerpolder	ZG
406	Merenwijk	ZG
407	Slaaghpolder	ZG
408	Polder Marendijk	ZG
409	Pesthuispolder (Zuid)	ZG
410	Rodenburger- en Cronesteinschepolder (West)	ZG
411	Rodenburger- en Cronesteinschepolder (Oost)	ZG
412	Pesthuispolder (Noord)	ZG
415	Polder Vinkeveld	D&B
416	Inmaling Duinrell	ZG
417	Lentevreugd	ZG
419	Zanderij	ZG
426	Polder Oudenhof (Zuid)	ZG
427	Polder Oudenhof (Noord)	ZG
428	Voormalig Marinevliegkamp Valkenburg	ZG
430	Landgoed De Paauw	ZG
472	Landgoed de Wittenburg	ZG
473	Wijkpark Stevenshof	ZG
peilvak	Corbetstraat (448)	ZG
peilvak	Rijndijkstraat (450)	ZG
peilvak	Besjeslaan (454)	ZG
peilvak	Boshuizerkade (453)	ZG
peilvak	Telderskade (452)	ZG

Bijlage 3 – Overzichtskaart WGP West – kredietaanvraag

Bijlage 4 – Overzichtskaart WGP West – voortgang per polder



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 19-09-2017, kenmerk
17.004185,
en gelet op artikel 99 van de Waterwet,

besluit:

1. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 730.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplannen West, ten behoeve van het deelgebied Zuidgeest 3, waarvan:

- Een voorbereidingskrediet van € 600.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
- Een uitvoeringskrediet van € 130.000,- voor het uitvoeren van maatregelen binnen de Starrenburgerpolder, Ommedijksepolder en de Kokshorn/Zonneveldspolder.

2. Voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 1.385.000,- beschikbaar te stellen voor Watergebiedsplan Cluster West, ten behoeve van het deelgebied Duin & Bollen 2-5, waarvan:

- Een voorbereidingskrediet van € 1.200.000,- voor het analyseren van het watersysteem en het voorbereiden van maatregelen
- Een uitvoeringskrediet van € 100.000 voor FSV/Kooipolder omdat bij vaststelling peilbesluit 2 nov '16 te weinig is aangevraagd (het juiste bedrag, 2 ton, stond wel in toelichting peilbesluit).
- Een uitvoeringskrediet van € 85.000 voor de Oosteinderpolder (in september 2017 is het peilbesluit voor deze polder vastgesteld).

Leiden, 08-11-2017.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf





Hoogheemraadschap van
Rijnland

C.M. van de Wiel
secretaris

