

Registratienummer: 23.041352

Aan Verenigde vergadering

Van Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Portefeuille Bas Knapp

Onderwerp Voortgangsrapportage regionale keringen 2022

Datum 27 juni 2023

Waarom krijgt u deze memo

Rijnland toetst en verbetert de regionale keringen vanuit onze taak als beheerder. Elk jaar wordt hiervan een voortgangsrapportage gemaakt, die aan de Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland wordt toegezonden. De VV ontvangt hiervan een afschrift. In deze voortgangsrapportage beschrijven we de voortgang van de regionale keringen voor de versterkingen, de toetsing 2024, de risicobeheersing en de financiën.

Wat is het belangrijkste

Conform de afspraken met de provincies

Rijnland brengt over de voortgang van de werkzaamheden voor de regionale keringen verslag uit aan de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland. Dit is in lijn met de afspraken uit het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen 2014.

We lopen gemiddeld met de dijkversterkingen van de regionale keringen op schema voor 2030. De voortgang van de dijkversterking is als volgt:

- Eind 2022 voldoet 916 km aan regionale kering en is 76 km in voorbereiding/uitvoering;
- Totaal is ruim 300 km van de indertijd 498 km afgetoetste keringen verbeterd. Er blijft nog 116 km over waar nog gestart moet worden;
- De resterende 116 km zijn de lastige stukken, die vaak versnipperd zijn en meer tijd in beslag nemen qua omgevingsmanagement. Dit laatste heeft deels te maken met de corona-periode. Door alle beperkingen was het omgevingsmanagement gehinderd, wat ook heeft geleid tot vertraging;
- De regionale waterkeringen die in 2012 zijn afgekeurd, moeten in 2030 aan de provinciale norm voldoen. Om op koers te blijven om dit doel te kunnen halen, is in het coalitieakkoord opgenomen het uitvoeringsprogramma regionale keringen te intensiveren.

Doorkijk naar de toetsing 2024

Iedere 12 jaar worden de regionale keringen getoetst. Na de toetsing van 2012 moeten de keringen in 2024 weer getoetst zijn aan de norm. Rijnland maakt grote stappen in de uitvoering van de nieuwe toetsingsronde 2024. Voor het eerst toetsen we nu ook de kunstwerken, niet waterkerende objecten (bomen, gebouwen etc.) en bijzonder waterkerende constructies (zoals damwanden en kademuuren). De resultaten en de vervolgstappen uit deze nieuwe en aanvullende toetsing zullen in de nieuwe bestuursperiode duidelijk worden. Op dat moment gaan we ook in gesprek met de provincie om nieuwe afspraken te maken over een nieuw uitvoeringsprogramma voor regionale keringen.

Vervolg

De voortgangsrapportage regionale keringen 2022 wordt eind juni 2023 verstuurd naar de provincies. In het najaar behandelen de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland de rapportage.