

Overzicht overleggen gemeente Rijswijk, WarmtelinQ en aannemer in de uitvoeringsfase

Overleg	Doel	Aanwezig Gemeente Rijswijk	Aanwezig Gasunie/WarmtelinQ	Aannemer	Frequentie
1. Voortgangsoverleg					
Voortgang	- o Vooruitkijken en afstemmen korte termijn - o Technische afstemming (naleving technische eisen) - o Communicatie omgeving - o Hinderbeperkende maatregelen - o Naleving omgevingseisen - o Bijsturen proces - o Afstemmen vergunningenproces	Projectleider Toezichthouder gemeente / coördinator Wegbeheerder	Opzichter Omgevingsmanager	Uitvoerder Omgevingsmanager	2-wekelijks
2. Omgeving- en communicatie overleg					
Omgeving- en communicatie	- o Afspraken taakverdeling - o Vooruitkijken, lange termijn - o Communicatie omgeving - o Afhandeling klachten en bespreken verbeteracties	Projectleider Communicatieadviseur	Constructiemanager Omgevingsmanager Communicatieadviseur	Projectleider Omgevingsmanager Communicatieadviseur	2-wekelijks
3. Bestuurlijk overleg					
Bestuurlijk	Bestuurlijke besluitvorming/bijpraten	Wethouder Rijswijk Afdelingshoofd Projectleider	Directeur WarmtelinQ Manager omgevingsteam	n.v.t.	Ad hoc
4. Overleg Gemeente - WarmtelinQ					
Samenwerking	Toetsing samenwerking en UVOK afspraken	Projectleider	Omgevingscoördinator	n.v.t.	4 x per jaar