

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Gemeenteraad

Technische Vraag¹

(Verordening Ambtelijke Bijstand)

Raad Agendapunt Onderwerp	17-10-2022 Opinieronde 8 Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)
VVD 5/10	
Vraag 1	In het najaar van 2022 en het voorjaar 2023 wordt gewerkt aan het RPLG. Dit gebeurt in 3 fases: voorbereidingsfase (Q1-Q3 2022), ambitiefase (Q3-Q4 2022), ontwerpfase (Q4 2022-Q1 2023). Het is nu het begin van Q4 2022. M.a.w. de voorbereidingsfase zou moeten zijn afgerond, de ambitiefase is ongeveer halverwege en de ontwerpfase gaat starten. In het overzicht Onderzoeks- en ontwikkelagenda staat bij diverse onderzoeken dat ze nog niet gestart zijn en/of dat er nog geen financiële dekking is. Wat gaat dat betekenen voor het RPLG? Graag minimaal ingaan op de thema's planning, financiën en te bereiken resultaat in voorjaar 2023.
Antwoord 1 13-10-2022	De voorbereidingsfase is inderdaad afgerond met de oplevering van de Contourennotitie en de Landbouwstructuuranalyse. Daarnaast is echter de schermen een kaartenbasis opgebouwd, die in de volgende fasen wordt ingezet. De ambitiefase is gestart, maar nog niet halverwege. De tijdsdruk daarop is fors, maar de koers is nog steeds dat deze fase (eind) Q4 2022 inhoudelijk afgerond kan worden. De Ontwerpfase zal deels overlappen met de ambitiefase. Die start is nog steeds voorzien in Q4, maar dat is niet zo bedoeld dat dit heel Q4 beslaat. Het zal in de loop van Q4 starten. De onderzoeks- en ontwikkelagenda hoeft niet helemaal uitgevoerd te zijn tot aan voorjaar 2023. De start van de prioritaire zaken ligt in Q4. Daarmee gaan we dus aan de slag. Er is voor 2023 nog wel aanvullend budget vanuit de gemeenten nodig. Dat is in de meeste

¹ Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

- a. feitelijke informatie van geringe omvang;
- b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

De vragen worden door de griffie z.s.m. doorgezet naar afdelingshoofd (en ambtenaar).

De vragen worden bij de griffie ingediend en in iBabs geplaatst (tenzij de auteur aangeeft dit niet te wensen).

	gemeenten, waaronder Scherpenzeel, reeds opgenomen in de nog te behandelen en vast te stellen begroting 2023. Daarnaast vindt nog afstemming plaats over een mogelijke bijdrage van de provincie Gelderland. Met de reeds gevraagde financiële middelen, verwachten we de aangegeven planning te kunnen halen. Met de kanttekening dat deze planning weinig tot geen ruimte heeft voor tegenslag. En met de kanttekening dat nog op handen zijnde brieven en regelingen vanuit het rijk en besluiten bij de provincies, kunnen leiden tot het moeten bijstellen van de planning. Hierover zullen wij u informeren.
--	--