



Programma 'basis op orde'

Raadsinformatie
avond

2 april 2024





Vandaag inzoomen op...

Programma Basis op Orde

- Doelen programma
- Voortgang en resultaat
- Financiën – programma en structurele kosten
- Verantwoording en borging programmaresultaten
- Vragen





Nog even opfrissen: doelen van het programma

Inwoners worden hoogwaardiger en efficiënter geholpen als zij een beroep doen op het Sociaal Domein in Gemeente Scherpenzeel

Dienstverleningsprocessen zijn helder, ondersteunende ICT is op orde en werkinstructies zijn beschikbaar en worden gevolgd.

Het management beschikt over de juiste informatie om op kwaliteit en efficiency te sturen

Medewerkers beoordelen de
• werksfeer en
• opleidingsmogelijkheden als voldoende of hoger

De dienstverlening van de gemeente is robuuster georganiseerd

Partners binnen het sociaal domein werken intensiever samen en maken afspraken over taakverdeling en doorverwijzing.

voortgang programma per 2/4/2024

Project	Resultaat	Planning gereed
1-2: Beheer en hosting ICT	- Deel 1 ontvlechten Barneveld - Deel 2 lange termijn (aanbesteding)	Afgerond Op schema, Q4 2024
3: Processen op orde	- Procesplaten en werkinstructies - Extra: Procesverbeteringen doorvoeren	Afgerond Op schema
4: Contractmanagement Managementinformatie	- Duurzaam ingericht - Info periodiek uit systemen	Op schema, Q2 2024 Op schema, Q2 2024
Teambinding en ontwikkeling	- Opleidings- en teamplannen	Continue aandacht Afgerond
5: Versterken sociale basis	- Analyse en voorstel versterken voorliggend veld - Extra: Uitvoering nieuwe sociale kaart	Afgerond Q2
6: Samenwerking voorliggend veld	- Sturing op subsidieproces	Op schema, Q2 2024 met doorloop naar Q4
7: Organisatie taken werk en inkomen en schuldhelpverlening	- Borgen korte termijn - Helderheid lange termijn samenwerking	Afgerond

Financiële stand van zaken - programmabudget

Meerjarig programma: kosten verdeeld over 2023 en 2024

Begroting Basis op Orde Sociaal Domein						
	Toegekend budget	Reeds Gerealiseerd**		Verplichting 2024	Totaal	Nog te besteden budget
	€ 360.000	247.000		57.000	304.000	56.000
** waarvan € 16.500 niet besteed is in 2023 en vervallen is aan de algemene middelen						



Voorziene structurele kosten

Contractmanagement:

0,5 fte

Licentie applicatie

Consulenten Jeugd

prognose 1,8 fte

Sociale kaart 2.0

uitgebreide licentie

[Sociaal startpunt Veenendaal](#)





Verantwoording en borging



- **Einddocument** met beginsituatie, behaalde resultaten, aandachtspunten en financiële verantwoording
- **Overdrachtsdocumenten** en **werkafspraken** om te zorgen voor continuïteit en een duurzaam resultaat

Blijvend aandacht nodig voor het op orde houden van het sociaal domein!



Vragen?





*Bedankt voor uw
aandacht!*

