



Gemeente
Sliedrecht

Mevr. De Mul

Gemeente Sliedrecht

Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Telefoon **14 0184**
gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl

Geachte mevrouw de Mul,

Datum
10 oktober 2018

Op 24 september 2018 stelde u artikel 39 vragen over de stand van zaken Sliedrecht dementievriendelijke gemeente. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Betreft
Beantwoording art 39
vragen over
dementievriendelijke
gemeente

Vraag 1: Wij ontvingen in november 2017 het uitvoeringsplan Dementievriendelijke gemeente Sliedrecht. Hoe staat het met de uitvoer van dit plan? Welke punten zijn uitgevoerd en welke (nog) niet?

Antwoord:

Er zijn reeds een aantal actiepunten uit het plan afgerond, andere punten lopen nog of worden op zeer korte termijn opgestart. Onderstaand per activiteit een stand van zaken.

Bijlagen
-

Uw kenmerk
-

1. Wmo Netwerkbijeenkomst

Planning: eind 2017

Status: gerealiseerd

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in december 2017. Er was een grote opkomst en veel enthousiasme. Met de aanwezigen is afgesproken dat de bijeenkomst eind 2018 herhaald zal worden om te kijken naar alle resultaten in 2018 en de goede voornemens voor 2019.

Ons kenmerk
-

Uw brief van
23 augustus 2018

Afdeling
Samenleving

2. Medewerkers van gemeenten

Planning: van Q1 naar Q3

Status: gerealiseerd

Door de gemeente is gekozen om de training voor medewerkers die telefonisch en fysiek in contact komen met de burgers van Sliedrecht te richten op de medewerkers van de buitendienst en de receptie. Conform de bijgestelde planning zijn de bijeenkomsten in Q3 gerealiseerd:

Telefoon direct
0184-495960

Behandeld door
N. Klomp

- 20 september: buitenmedewerkers groep 1
- 27 september: receptiemedewerkers
- 27 september: buitenmedewerkers groep 2

3. Informatievoorziening voor inwoners

Planning: Q3 en Q4

Status: in uitvoering

De informatievoorziening voor inwoners is in voorbereiding en gaat een impuls krijgen in Q3 en Q4. Op tal van manieren wordt aan informatievoorziening over dementie voor de inwoners gedaan. Onderdeel van de structurele communicatie is aandacht voor het Alzheimer café en de maandelijkse bijeenkomsten. De gebruikelijke digitale kanalen is uitgebreid met een website voor mantelzorgers met daarop gerichte informatie voor mantelzorgers en naasten met dementie.

Daarnaast worden op diverse momenten informatiebijeenkomsten gehouden:

- Tijdens de visitekringen cq ontmoetingsplekken voor ouderen
- Tijdens Koffie met (zie ook punt 10)
- Tijdens een nog te plannen informatiebijeenkomst

Hiervoor is contact gezocht met Alzheimer Nederland. In de zomerperiode is een wisseling van voorzitter geweest waardoor eerder contact niet mogelijk was.

4. Professionals die zorg en ondersteuning bieden

Planning: Q4

Status: gepland

Als verdieping op de Wmo-netwerkbijeenkomst wordt in Q4 een Sliedrechts mini-symposium georganiseerd voor medewerkers van zorg en ondersteuning.

5. Ondernemers

Planning: Q4

Status: in uitvoering

Er heeft een eerste kennismaking plaats gevonden met de bedrijvencontactfunctionaris om het onderwerp Sliedrecht Dementievriendelijk te bespreken. Het idee is om via de nieuwsbrief en de VSO contact te leggen met bedrijven die aan de slag willen gaan met het verspreiden van de informatie in hun bedrijf. Op basis van hun input wordt naar een geschikte werkvorm gezocht. Deze activiteit zal in Q4 plaats gaan vinden.

5. Mantelzorgers

Planning: Q3

Status: gepland

De eerste training 'Dementie: en nu?' is in de vorm van een pilot van VGZ kosteloos in Sliedrecht gegeven. Deze training wordt opgevolgd met een lotgenotengroep, uitgevoerd door de mantelzorgondersteuner van SWS. De 2^e training kan op kosten van de campagne gegeven worden. De start is in september, de doorlooptijd in 2019.

6. Vrijwilligers

Planning: Q4

Status: voorbereiding

De training voor vrijwilligers is in voorbereiding. Er is materiaal aangeschaft. De selectie van de vrijwilligers zal in samenspraak met het Vrijwilligerspunt en de coördinatoren van vrijwilligers van de zorgorganisatie plaats gaan vinden. In Q3 wordt de planning gemaakt en gestart met de werving. In Q4 zal de training gegeven gaan worden.

7. Informatie filmpje

Planning: geen

Status: onbekend

De gemeentelijk communicatieambtenaar heeft geadviseerd geen lokaal informatiefilmpje te maken. Er zijn voldoende goede alternatieven online beschikbaar. Het lokaal produceren van een informatiefilmpje voegt op dit moment niets extra's toe en is tevens kostbaar.

8. Folder/kaart huis aan huis Hoe herkent u iemand met dementie/10 omgangstips

Planning: eind 2017

Status: gereed

De folder is in 2017 ontwikkeld en huis aan huis verspreid. De casemanager dementie van Sliedrecht spreekt van een groot succes. Zij komt de kaart nog regelmatig tegen bij huisbezoeken. Ketenzorg dementie heeft de folder zelf bij laten drukken om nog aan klanten uit te kunnen delen.

9. Pilot Geheugenkabinet

Planning: geen

Status: in uitvoering

Het gehele jaar is door de Bibliotheek Aanzet in samenwerking met SWS gewerkt aan de pilot geheugenkabinet. De spellen en boeken worden met enige regelmaat uitgeleend. De pilot is geslaagd en heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Het geheugenkabinet zal structureel onderdeel blijven uitmaken van de collectie. Op dinsdag 6 november om 10.00 uur wordt het geheugenkabinet officieel geopend.

10. Koffie met.....

Planning: Q4

Status: voorbereiding

‘Koffie met ...’ is een activiteit van Het Plein (Bibliotheek AanZet, Participe en SWS) waar iedereen terecht kan in de bibliotheek voor een praatje en een goede kop koffie. ‘Koffie met’ kent een vol programma en een wisselend aantal bezoekers per bijeenkomst. De bijeenkomst over dementie moet nog gepland gaan worden; dit wordt naar verwachting in Q4 uitgevoerd.

11. Regiosymposium Ketenzorg Dementie

Planning: Q1

Status: uitgevoerd

Het regiosymposium is uitgevoerd in Q1. Er was een grote opkomst: rond de 150 bezoekers. Diverse organisaties uit Sliedrecht waren vertegenwoordigd, waaronder de gemeente, SWS en zorg-organisaties.

Vraag 2: Als er punten (nog) niet zijn uitgevoerd, wat is daarvan de reden?

Antwoord: Zie beantwoording van vraag 1

Vraag 3: Als er punten (nog) niet zijn uitgevoerd, worden dezen dan alsnog uitgevoerd en zo ja, op welke termijn?

Antwoord: Zie beantwoording van vraag 1

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris,

De burgemeester,



H.F. van Breugel



drs. A.P.J. van Hemmen