

MEMO

Aan: leden gemeenteraad Steenwijkerland
Van: portefeuillehouder Bram Harmsma
Betrokken ambtenaren: René Sturre/Arjan Vroklage
Betreft: Herinrichting Markt, beschikbaar stellen aanvullend krediet (€ 95.000)
Bespreking: Vergadering gemeenteraad 30 oktober 2018
Datum: 23-10-2018

Eén van de agendapunten van de politieke markt van 16-10 was de herinrichting van de Markt. Wij stelden u daarin voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 95.000 te dekken uit de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Ter vergadering is toegezegd om:

- Een overzicht te verstrekken met de oorspronkelijke raming en de uitkomsten van de aanbestedingen. Dit om u inzage te verstrekken waar en hoeveel is overschreden op de diverse onderdelen;
- Inzicht te verstrekken in de planonderdelen die nog niet zijn aanbesteed zijn;
- Inzicht te verstrekken in mogelijke bezuinigingen ter hoogte van € 95.000, indien u het aanvullend krediet niet ter beschikking wilt stellen.

Onderstaand treft u het overzicht aan van de oorspronkelijke begroting, zoals weergegeven in het raadsbesluit van 19-12-2017. Tevens de huidige prognose. Het tekort bedraagt € 195.000. In het raadsvoorstel is de overschrijding tekstueel toegelicht.

Raadsbesluit 19 december 2017		Actuele financiële stand		Tekort op begroting
Markt en Koningstraat	begroot	prognose	verschil	
herinrichting/straatwerk	€ 145.000,00	€ 222.000,00	€ -77.000,00	
riolering	€ 125.000,00	€ 138.500,00	€ -13.500,00	
onvoorzien	€ 10.000,00	€ 35.000,00	€ -25.000,00	
plankosten	€ 107.500,00	€ 97.000,00	€ 10.500,00	
waterelement	€ 187.500,00	€ 215.000,00	€ -27.500,00	
duurzame verlichting	€ 192.000,00	€ 217.000,00	€ -25.000,00	*
straatmeubilair	€ 13.000,00	€ 16.500,00	€ -3.500,00	
beplanting	€ 60.000,00	€ 74.000,00	€ -14.000,00	
pollers	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ -20.000,00	
	€ 940.000,00	€ 1.135.000,00	€ -195.000,00	
Huidige stand van zaken		Toelichting		
prognose	€ 1.135.000,00			
bezuiniging: 1 poller	€ -60.000,00			
bezuiniging: verlichting Kleine Kerk	€ -35.000,00			
	€ 1.040.000,00	€ 100.000 extra bijdrage vanuit Riolering en Wegen en Verkeer (zie Raadsvoorstel)		
Realisatie Markt				
Uitgaven/verplichtingen (stand van zaken d.d. 18-10-2018)	€ 835.000,00	Alle planonderdelen met uitzondering van pollers en duurzame verlichting		
Duurzame verlichting marktplein (opdracht nog niet verstrekt)	€ 100.000,00	Benodigd voor het behoud kwaliteitsniveau Markt		
1 poller (opdracht nog niet verstrekt)	€ 60.000,00	Benodigd voor het behoud kwaliteitsniveau Markt		
Realisatie gevelverlichting Markt (opdracht niet verstrekt)	€ 45.000,00			
	€ 1.040.000,00			

*de post duurzame verlichting bestaat uit de verlichting van het plein (€ 100.000) het aanlichten van de gevels aan de Markt (€ 45.000), het aanlichten van de Kleine Kerk (€ 35.000) en de ondergrondse werkzaamheden op en rond de Markt t.b.v. de verlichting (€ 37.000). De ondergrondse werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

De planonderdelen duurzame verlichting (aanlichten Kleine Kerk, gevelverlichting Markt en verlichting plein) en de pollers zijn nog niet aanbesteed.

Op 18-10 is op ambtelijk niveau gesproken met de voorzitters van Steenwijk Vestingstad (Aalderink) en de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk (Van Pelt). Alhoewel zij pleiten voor het uitvoeren van het gehele plan (zonder het doorvoeren van bezuinigingen) is verkend waar eventuele bezuinigingen kunnen plaatsvinden. Partijen pleiten voor het behoud van het kwaliteitsniveau op de Markt. Er is dan ook weinig draagvlak voor het bezuinigen op het verlichten van de Markt en het realiseren van gevelverlichting. Gezien het ontbreken van dit voor ons belangrijk maatschappelijk draagvlak en het behoud van het kwaliteitsniveau op de Markt leggen wij dit dan ook niet als mogelijke bezuiniging aan u voor.

Voor het schrappen van beide pollers bestaat zowel bij Steenwijk Vestingstad als bij de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk geen draagvlak. U prees het proces van participatie, met ondernemers en bewoners. Wij hechten waarde aan dit draagvlak uit de samenleving en zijn derhalve geen voorstander van het bezuinigen op de twee pollers.

Bezuinigingsvariant

Het wegbezuinigen van één poller in combinatie met het aanlichten van de Kleine Kerk leverde bij de partijen het minst weerstand op. Mocht u het aanvullend krediet niet beschikbaar willen stellen, dan lijkt hierop bezuinigd te kunnen worden. Dit levert in totaal een bezuiniging op van € 95.000.