

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 18 februari 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

9 2020_B&W_00059 Nota van antwoord - School Giethoorn

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Nota van antwoord

Vraag en antwoord

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuw te bouwen basisschool in Giethoorn. Hieronder vindt u onze beantwoording.

1. Wat is de reden dat er nog niet aan de nieuwe school gebouwd wordt? Welke rol spelen gestegen bouwkosten hierin, en welke rol speelt de stikstofproblematiek hierin?

Op 28 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten (extra) krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de nieuwe school.

Hiermee zijn de volgende randvoorwaarden vastgesteld:

- een school voor 180 leerlingen (1.106 m2 bvo);
- krediet voor de bouw van de school ter hoogte van € 2.683.151;
- de welstandsnormen in Giethoorn zijn van dien aard dat deze van invloed zijn op de uiteindelijke bouwkosten. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de kapconstructie.

Op basis van bovenstaande en een opgesteld programma van eisen, heeft stichting OpKop een ontwerp laten maken. Het ontwerp voldeed aan het bestemmingsplan en het programma van eisen, maar paste niet binnen het beschikbaar gestelde krediet. Gestegen bouwkosten zijn hier een onderdeel in. Als gemeente hebben we stichting OpKop gevraagd om na te denken over vermindering van kosten en daar voorstellen voor te doen. Dat traject heeft veel tijd in beslag genomen en is nog niet volledig afgerond.

Wat betreft stikstof verwachten wij geen problemen. Er lopen nog (ecologische) onderzoeken om beter te onderbouwen dat dit project op deze locatie doorgang kan vinden, maar alles wijst erop dat dat geen enkel probleem is.

2. Wie is er op dit moment aan zet om te komen met een aangepast plan: het college of stichting OpKop?

Zoals in de raadsstukken van 28 februari 2017 aangegeven en besloten, is stichting OpKop bouwheer en verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe school. Stichting OpKop is aan zet om voorstellen te doen en met een aangepast plan te komen.

3. Op welke wijze bent u als college in gesprek met Stichting OpKop over de voortgang van de bouw van de nieuwe school?

Richting stichting OpKop is meermalen bestuurlijk de prioriteit ten aanzien van de voortgang aangegeven. Als college zijn we met u van mening dat het proces erg lang duurt en hebben we erop aangedrongen dat de school in ieder geval eind 2021 gereed moet zijn.

4. Worden er middelen aangewend voor de verbouw van bestaande gebouwen die mogelijk ook gebruikt hadden kunnen worden voor de bouw van de nieuwe school?

Er wordt regulier onderhoudsgeld gebruikt om de huidige gebouwen te onderhouden. Dit gaat niet ten laste van het bouwbudget.

5. Wanneer verwacht u dat er een start gemaakt kan worden met de bouw van de nieuwe school in Giethoorn?

Gezamenlijke intentie uitgesproken

Op 13 februari jl. hebben stichting OpKop en de gemeente gezamenlijk de intentie uitgesproken om de fusieschool in Giethoorn zo spoedig mogelijk te realiseren. Hierbij in acht nemend dat het past bij het afgesproken programma van eisen en het bestemmingsplan. We hebben afgesproken op zeer korte termijn met alle betrokkenen in gezamenlijkheid nogmaals naar de wensen en mogelijkheden in samenhang tot het beschikbare budget te kijken. De bedoeling is daar over twee maanden een finale beslissing in te kunnen nemen.

6. Op welke wijze informeert u belanghebbenden/inwoners over de voortgang?

Primair is de communicatie over de bouw van de school aan stichting OpKop. De communicatie over het bouwrijp maken van het terrein wordt in nauwe samenspraak met stichting OpKop gezamenlijk opgepakt. Hierover communiceren we via de reguliere kanalen. Tevens wordt daar waar nodig aangesloten bij de 'nieuwsbrief Giethoorn' om integraal iedereen van dezelfde informatie te voorzien.

Vervolg

-

Bijlagen

-
1. Schriftelijke vragen PvdA - School Giethoorn.pdf

Steenwijk, maandag 3 februari 2020

Onderwerp: nieuwe school Giethoorn

Geacht college van Steenwijkerland,

Vorig jaar juni heeft de raad ingestemd met een bestemmingsplanwijziging die de bouw van de nieuwe school in Giethoorn mogelijk maakt. De verwachting was destijds dat er snel gebouwd zou kunnen gaan worden. Tijdens de laatste begrotingsvergadering in november heeft de PvdA opheldering gevraagd over de voortgang van de bouwplannen omdat er nog niks leek te gebeuren. De portefeuillehouder gaf toen aan te verwachten op korte termijn naar de raad te kunnen komen met een aangepast voorstel in verband met gestegen bouwkosten.

Inmiddels is het februari 2020 en er is nog steeds geen schop in de grond. Wat de PvdA fractie betreft duurt dit proces veel te lang. Bovendien begrepen wij dat er middelen worden aangewend voor aanpassing van de bestaande oude gebouwen.

Onze vragen aan het college zijn:

1. Wat is de reden dat er nog niet aan de nieuwe school gebouwd wordt? Welke rol spelen gestegen bouwkosten hierin, en welke rol speelt de stikstofproblematiek hierin?
2. Wie is er op dit moment aan zet om te komen met een aangepast plan: het college of Stichting Op Kop?
3. Op welke wijze bent u als college in gesprek met Stichting Op Kop over de voortgang van de bouw van de nieuwe school?
4. Worden er middelen aangewend voor de verbouw van bestaande gebouwen die mogelijk ook gebruikt hadden kunnen worden voor de bouw van de nieuwe school?
5. Wanneer verwacht u dat er een start gemaakt kan worden met de bouw van de nieuwe school in Giethoorn?
6. Op welke wijze informeert u belanghebbenden/inwoners over de voortgang?

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Steenwijkerland
Steven Bunt

Secretaris gemeenteraadsfractie
PvdA Steenwijkerland

Mathinus Wolters
mathinus.wolters@live.nl
06 - 29 036 901