

Voortgang fietspaden Regiodeal

Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor het verbeteren van het fietspad Woldberg is toegezegd inzicht te geven in de voortgang op alle 12 fietspaden die in de regiodeal Leefbaar Giethoorn zijn opgenomen.

De in de regiodeal opgenomen 12 fietspaden:

Nr.	Fietspad	Nr.	Fietspad
1a	Witte Paarden – Willemsoord	5	Markeweg – Driewegsluis
1b	Willemsoord-Wolvega	6	Kalenberg Noord en Kalenberg Zuid
2a	Jonenweg Dwarsgracht 1 ^e deel	7	Kalenbergerpad
2b	Jonenweg Dwarsgracht 2 ^e deel	8	Steenwijk - Ossenzijl
3	Heuvenpad	9	Belterweg
4	Otterskooi Dwarsgracht – Oude Kerkweg	10	Wanneperveen - Giethoorn
11.	Woldberg		

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld het fietspad 4 nu niet uit te voeren en daarvoor in de plaats het fietspad Woldberg uit te voeren.

12 Fietspaden	2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. a+b Willemsoord																
2. a. Jonenweg Dwarsgracht																
2. b. Jonenweg Dwarsgracht																
3. Heuvenpad																
4. Otterskooi-Oude Kerkweg*																
5. Markerweg – Driewegsluis																
6. Kalenberg Noord en Kalenberg Zuid																
7. Kalenbergerpad																
8. Steenwijk – Ossenzijl																
9. Belterweg Belt-schutsloot																
10. Wanneperveen – Giethoorn																
11. Fietspaden Woldberg*																



Voorbereiding



Realisatie

Gereed: De fietspaden langs de Steenwijkerweg, (incl. de herinrichting van de Steenwijkerweg)
De fietspaden Kalenberg Noord en Kalenberg Zuid (muv verlichting)

In uitvoering: Fietspad Heuvenpad (gereed 15 april)

Fietspad Steenwijk-Ossenzijl (gereed eind april)

Fietspad Markerweg-Driewegsluis (gereed eind april)

Aanbesteed: Fietspad Jonenweg fase 1 (gereed 1 november)

In voorbereiding: Fietspad Kalenbergerpad

On hold: Fietspad Belterweg Belt Schutsloot

Fietspad Jonenpad fase 2

Fietspad Wanneperveen – Giethoorn

Bijzonderheden:

Fietspad Jonenweg fase 1: Er loopt nog een bezwaar tegen de aangevraagde vergunning. Bezwaar richt zich op de breedte van het pad.

Fietspad Kalenbergerpad: Hier is onlangs gestart met het instellen van een werkgroep waarin aanwonenden en Dorpsbelangen zitting nemen.

On hold: De verbetering van deze fietspaden staat onder druk. Voor het aanpakken van deze drie fietspaden is niet voldoende budget beschikbaar. Hiervoor volgt een informatienota in Q2.