

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Vergadering van 2 april 2024

Concernstaf & Interne controle -
Concernstaf

14 2024_B&W_00259 Informatienota voortgang en planning brug Bodelaeye

Samenstelling:

Aanwezig:

J.H. Bats, burgemeester en voorzitter; Melvin Smit, wethouder; T. Jongman, wethouder; B. Harmsma, wethouder; M. Scheringa, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris

Samenvatting

In de raadsvergadering van 28 november 2023 is een motie aangenomen die het college oproept om:

- in overleg te treden met de eigenaar van de 'brug Bodelaeye' en gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen zodat de fietsende inwoner of toerist niet langer gefrustreerd wordt door een blijvend openstaande 'brug Bodelaeye' en hierdoor om moet rijden;
- dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024.

In deze informatienota nemen we u mee in de stappen die we gezet hebben.

Informatienota

Inleiding

We hebben de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met de directie van Bodelaeye BV over dit onderwerp. Het is bekend dat de fietsdraaibrug gevoelig is voor storing. Daarnaast wordt de brug met enige regelmaat door vandalen zwaar beschadigd waardoor de brug niet (veilig) functioneert.

In afstemming tussen Bodelaeye (verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de brug) en de gemeente (verantwoordelijk voor de openbare weg) hebben we bij eerdere schade bijgedragen in de herstellkosten. Ook nu hebben we over de verdeling van deze kosten onderlinge afspraken gemaakt. Bodelaeye heeft opdracht gegeven voor een volledig herstel van de fietsdraaibrug. In deze reparatie wordt niet alleen de schade hersteld, maar worden ook aanvullende maatregelen genomen, die ertoe moeten leiden dat de fietsdraaibrug het komende seizoen probleemloos kan draaien en schade door vandalisme zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Kernboodschap

Uit navraag en na diverse overleggen met zowel Bodelaeye en het bedrijf dat de opdracht gekregen heeft om de brug te herstellen, blijkt dat de volledige reparatie, onder andere door lange levertijden van materialen, niet voor 1 april 2024 kan worden afgerond. Om fietsers en voetgangers toch vanaf 1 april toegang tot de brug te kunnen geven, hebben we gevraagd de brug gefaseerd te repareren. Dat wil zeggen: nu een reparatie en op een later moment de aanvullende maatregelen.

Bodelaeke heeft er echter als opdrachtgever nadrukkelijk voor gekozen de brug in één keer te herstellen. Dit omdat zij van mening is dat een gefaseerde reparatie eerder leidt tot ergernis dan waardering bij gebruikers die na korte openstelling weer geconfronteerd worden met een sluiting van de brug. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden voor een volledig herstel van de brug in mei worden afgerond. We blijven met Bodelaeke in gesprek om de brug zo snel mogelijk te herstellen.

Consequenties voor de gemeente

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

We zijn met betrokken partijen (Bodelaeke/Natuurmonumenten) in overleg om te komen tot een duurzame oplossing voor deze kwetsbare brug. Overname van de brug door de gemeente is hierbij een van de mogelijkheden, die we in overweging willen nemen.

Besluit

In te stemmen met de informatienota over de stand van zaken van de uitvoering van de motie "Herstel fietsverbinding rond Bodelaeke".