

Gemeenteraad Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

zaaknummer
behandeld door Gert Ekkelenkamp
uw brief/kenmerk
bijlage(n)

datum 26 september 2017

onderwerp Voortgang herinrichting Kallenkote en rehabilitatie Lageweg

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het uitvoeringsplan Openbare ruimte 2017 zijn onder andere de projecten herinrichting Kallenkote en rehabilitatie Lageweg opgenomen. Wij informeren u hiermee over de voortgang van deze projecten.

Herinrichting Kallenkote

Dorpsbelang Kallenkote heeft gevraagd om met het geplande groot onderhoud de weginrichting zodanig aan te passen dat ruimte ontstaat voor de schoolgaande jeugd op de fiets. Ook in dit project is samen met Dorpsbelang Kallenkote, bewoners en ondernemers een plan uitgewerkt. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Een eenduidige weginrichting.
- De weg krijgt een breedte van 6 meter.
- Aan beide kanten van de rijstrook komt een fietssuggestiestrook van 1,5m breed.
- Er komt een herkenbare overgang naar de 30 km/u zone.
- De bestaande lichtmasten worden vervangen door duurzame led-lichtmasten.
- De inrichting aan de voorkant van het dorpshuis wordt opgeknapt.

De provincie levert vanuit de Doeluitkering Verkeer en Vervoer een bijdrage van € 177.000.

Tijdens de voorbereiding zijn op vier onderdelen tegenvallers te verwerken geweest waarmee in het voortraject geen rekening was gehouden:

- Bodemverontreiniging in het wegcunet.
- Slappe ondergrond waardoor een puinfundering en verstevigingsdoek noodzakelijk zijn.
- Door breder worden van de weg zijn geluidsreducerende maatregelen nodig.

Deze tegenvallers maken dat het beschikbare budget onvoldoende is om het werk te realiseren.

Rehabilitatie Lageweg

De aanpak van deze weg staat vanaf 2014 in de planning. De plannen zijn dit voorjaar samen met de bewoners, Plaatselijk Belang Ossenzijl en Staatsbosbeheer uitgewerkt. Hiermee is tot een ontwerp gekomen dat voldoet aan de eisen die er lagen:

- Een duidelijke weginrichting.
- Het verwijderen van de middengeleider ter hoogte van de begraafplaats.
- De aanleg van bermverharding.
- Het toegankelijk maken van de bushaltes voor mindervaliden.
- Een kwaliteitsimpuls aan de leefomgeving.

De functie van de weg met de geldende snelheidsregimes blijft ongewijzigd. Langs de weg wordt bermverharding aangebracht. Het naastliggende fietspad wordt op een aantal plaatsen gerepareerd. In plaats van de middengeleider is gekozen voor een herkenbare grens bebouwde kom door ter plaatse een optische versmalling aan te brengen.

Voor de constructieopbouw is advies gevraagd bij KIWA/KOAC. De uitvoering van het werk is als apart hoofdstuk opgenomen in het bestek Groot onderhoud asfaltwegen Steenwijkerland. Hierdoor is bespaard op voorbereidingskosten en kan gebruik gemaakt worden van een optimale marktwerking. De aanbesteding van dit project is positief uitgevallen. Er wordt een voordeel verwacht van € 280.000.

Najaarsnota

Om de subsidie op het project herinrichting Kallenkote niet in gevaar te laten komen is het noodzakelijk het project in 2017 te starten. Wij hebben daarom besloten om het project te laten aanvangen met de momenteel beschikbare middelen. Daardoor kan de aannemer starten met de uitvoering van het werk. Echter een behoorlijk deel van het werk kan vanwege de tegenvallers dan niet worden uitgevoerd. Om dat deel ook te kunnen realiseren is in de najaarsnota een financiële mutatie opgenomen voor het verlagen van het krediet voor de Lageweg met € 160.000 en het verhogen van het krediet van Kallenkote met € 160.000. Daarmee kan het werk dit jaar nog worden afgerond.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland

burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Ditta Cazemier

waarnemend secretaris

Rob Bats

burgemeester