

Toelichting PvA - Verkenning Maashorst

Bijeenkomst gemeenteraden, 2 februari 2017



Doel van de avond



- / Toelichten plan van aanpak
- / Toetsen de herkenning op de inhoud van het plan (o.b.v. de output van bijeenkomsten van 12 en 19 januari)
- / Voorspelbaarheid besluitvormingsproces verzorgen (ruimte voor dialoog rond eventuele wijzigingsvoorstellen)

Programma



1. Introductie avond
2. Resume doorlopen proces en vervolg
3. Presentatie plan van aanpak (per fase vraag & antwoord)
4. Plenaire toetsing van het plan van aanpak als geheel
5. Plenair ruimte voor uitwisseling rond eventuele wijzigingsvoorstellen



verkenning

- Besluit: start verkenning
- Raadsbesluit: voornemen tot bestuurlijke fusie

daten

verkering



voorbereiding

- Uitwerking verkenning met samenleving
- Visie nieuwe gemeente
- Herindelingscan provincie
- Raadsbesluit herindelingsontwerp
- Raadsbesluit: herindelingsadvies en gemeentenaam

verloven

trouwkaart

trouwen



besluitvorming

- Besluit provincie
- Wetsvoorstel in ministerraad
- kamers stellen herindeling vast
- Implementatieplan organisatie
- Verkiezingen nieuwe gemeenteraad



implementatie




Doel & Resultaat

“Het open verkennen van de meerwaarde van het samengaan van Landerd en Uden voor de inwoners van beide gemeenten.”

Het resultaat van de verkenning is geschikt voor de raadsleden als basis voor hun plaatsbepaling en hun gesprek met inwoners rondom de verkiezingen van maart 2018.



Meerwaarde



Kennis

- / Rode draden en voorbeelden huidige praktijk twee gemeenten

Visie

- / Reflectie op huidige praktijk en realistische ambitie één gemeente

Meerwaarde

- / Inschatting voor- en nadelen één gemeente

Resultaten/producten



Inhoudelijke afbakening (thema's)



1. **Lokale lasten/weerstandsvermogen | 'betaalbaarheid'** (o.m. lage lasten burgers, bedrijven en verenigingen, financieel beheer)
2. **Voorzieningen in dorpen en wijken | 'leefbaarheid'** (o.m. dagelijkse boodschappen, onderwijs, verenigingsleven)
3. **Economie, regionale voorzieningen en werkgelegenheid | 'groen'** (o.m. groen recreëren/toerisme, wonen en landbouw/MKB)
4. **Regionale positie | 'krachtenbundeling'** (o.m. omvang nieuwe gemeente, versterking natuurgebied Maashorst, kerngemeente/krachtig in de regio)
5. **Identiteit Maashorst | 'profiel'** (o.m. groen, veilig en mooi wonen, gastvrij en gezellig, samen en sociaal)
6. **Bestuurskracht en veranderende rol overheid | 'slagkracht'** (o.m. extra taken (decentralisaties), nieuwe relatie met dorpen en wijken, lokale eigenheid)
7. **Zorg/decentralisaties | 'toegankelijkheid'** (o.m. iedereen doet mee, kwaliteitsgarantie, preventie)
8. **Dienstverlening | 'klant centraal'** (o.m. toegankelijkheid, kwaliteit/professionaliteit, continuïteit)
9. **Ruimtelijke ontwikkeling | 'transitie'** (o.m. veehouderij en verandering landschap, woningbouw, duurzaamheid en bedrijventerreinen)



plan van aanpak



Fase 3. Verkennen thema's



A. Verdere afbakening thema's

Introductieworkshop ambtelijke thematrekkers; verkennend voorwerk thematrekkers; kick-off in werkgroep (thematrekkers en raadsleden); contextworkshop in werkgroep incl. stakeholders; uitwerken resultaten & voorbereiden fase 3b; terugkoppeling thematrekkers.

B. Verdiepen thema's (kennis, visie en meerwaarde)

Kennis-uitvraag beide gemeenten; analyse van de output; verdiepende interviews gemeenten; maken concept-themakaarten (kennis en visie).

3a. Verdere afbakening thema's (kennis & visie) week 12/16



1. Introductieworkshop ambtelijke thematrekkers
2. Verkennend voorwerk thematrekkers
3. Kick-off in werkgroep (thematrekkers en raadsleden)
4. Contextworkshop in werkgroep incl. stakeholders
5. Uitwerken resultaten & voorbereiden fase 3b
6. Terugkoppeling thematrekkers

3b. Verdiepen thema's (kennis, visie & meerwaarde) week 16/19



1. Kennis-uitvraag aan beide gemeenten
2. Analyse van de output
3. Verdiepende interviews gemeenten
4. Maken concept-themakaarten (kennis en visie)



Fase 4. Delen en verrijken opbrengsten



A. Online inwonersconsultatie (thema's, visie, meerwaarde)

Conceptvragenlijst opstellen; stellingenconferentie gezamenlijke raden; geo-campagne en communicatie; vragenlijst online en straat enquêtes; analyse en rapportage; duidingssessie gezamenlijke raden; eventueel verdiepen extra thema's.

B. Brede dialoog (visie & meerwaarde)

Voorbereiden brede dialoog, organiseren brede dialoog, uitvoeren event – brede dialoog; aanpassen themakaarten en opstellen overzichtskaart.

C. Oplevering verkenning Maashorstgemeente

Opleveren resultaten aan de stuurgroep; toelichting van de eindproducten gezamenlijke raden.



Fase 4a. Online inwonersconsultatie (thema's, visie & meerwaarde) week 18/22

1. Conceptvragenlijst opstellen
2. Stellingenconferentie gezamenlijke raden
3. Geo-campagne en communicatie
4. Vragenlijst online en straat enquêtes
5. Analyse en rapportage
6. Duidingssessie gezamenlijke raden
7. Eventueel verdiepen extra thema's

Fase 4b. Brede dialoog (visie & meerwaarde) week 20/25



1. Voorbereiden brede dialoog
2. Organiseren brede dialoog
3. Uitvoeren event – brede dialoog
4. Aanpassen themakaarten en opstellen overzichtskaart

Fase 4c. Oplevering verkenning week 26/27



1. Opleveren resultaten aan stuurgroep
2. Toelichting eindproducten in gezamenlijke raden

Begroting



Fase 3a	Verdere afbakening thema's (kennis & visie)	€ 9.690
Fase 3b	Verdiepen thema's (kennis, visie & meerwaarde)	€ 18.600
Fase 4a	Online inwonersconsultatie (thema's, visie & meerwaarde)	€ 15.740
Fase 4b	Brede dialoog (visie & meerwaarde)	€ 16.480
Fase 4c	Oplevering verkenning Maashorstgemeente	€ 3.100
Totaal		€ 63.610



Necker van Naem



@neckervannaem