

# Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2020 naar 2021

## Programma Verkeer en vervoer

Onderwerp : Werkgeversbenadering/ fietspromotie

Fcl: 42100120/34799

Maximaal € 44.000,-

Vanuit de realisatie van de snelfietsroutes is het de bedoeling dat de gemeenten ook actief inzetten op fietspromotie en werkgeversbenadering. Hierbij zal ook FFU (Fiets Forum Uden) betrokken worden en zal er ook aandacht zijn voor branding van de fiets. De snelfietsroutes zijn nog niet gerealiseerd. Deze zullen ook gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Op dit moment bevinden zich het fietsstimuleringsplan, monitoringsplan en communicatieplan in de afrondende fase. Waarschijnlijk zijn begin 2021 de eerste delen van de snelfietsroutes in Uden gerealiseerd zijn. Intussen wordt in het laatste kwartaal van 2020 de fietspromotie en werkgeversbenadering al opgestart. De maatregelen op het gebied van fietspromotie en werkgeversbenadering zullen echter grotendeels moeten worden overgeheveld naar 2021 om deze dan deels gelijktijdig met de realisatie te kunnen uitvoeren.

Onderwerp : Uitvoering onderzoek N605.

Fcl: 42100120/33799

Maximaal € 38.544,77

Bijdrage Provincie: FCL: 42100120/42911

Maximaal : € 19.272

De omgevingsstudie N605 Volkel zal mogelijk dit jaar niet helemaal afgerond en/of afgerekend kunnen worden. Dat betekent dat een deel mogelijk doorgeschoven zal moeten worden naar 1<sup>e</sup> kwartaal 2021. De beschikbare middelen zullen overgeheveld moeten worden om de studie en de kosten die in 2021 nog eventueel volgen te kunnen financieren. De subsidie/bijdrage aan de studie van de provincie, zijnde 50%, zal nadat alles afgerond en de definitieve kosten inzichtelijk zijn in 2021 door de provincie worden betaald.

Onderwerp: Parkeerbeleid

Fcl: 42100120/34799

Maximaal € 25.000

Voor het centrum van Uden wordt nieuw parkeerbeleid opgesteld. Dit parkeerbeleid moet vertaald worden naar een (paraplu)bestemmingsplan. Het parkeerbeleid voor het centrum van Uden wordt eind dit jaar vastgesteld. De vertaling naar het bestemmingsplan kan daarom pas in 2021 plaatsvinden.

## Programma Economie

Onderwerp: Centrum

Fcl: 43100155/43100131

Maximaal € 95.000

Toelichting:

Advies is om het restant van dit budget over te hevelen. Het centrum is van wezenlijk belang voor Uden. De samenwerking met andere partijen zoals de ondernemers en de vastgoedeigenaren gaat voorspoedig waardoor alle partijen op dit moment veel energie steken in het centrum. De gemeente heeft vanuit dit budget bijvoorbeeld nieuwe banieren, voorzieningen mbt sfeerverlichting en coronamaatregelen centrum gefinancierd. Maar ook volgend jaar heeft het centrum de volle aandacht nodig. Daarnaast is het traject van de centrumvisie in volle gang. In juli heeft het college besloten om aan de hand van drie programmalijnen en een intensief participatietraject met alle betrokken stakeholders de centrumvisie op te stellen. Daarnaast is budget nodig voor het experiment op de Markt dat samen met Team Uden Centrum wordt uitgewerkt en naar verwachting in het voorjaar gaat plaatsvinden.

Onderwerp: Economische visie

**(budget uit 2019)**

Fcl: 43100150-34583

maximaal € 50.000

Toelichting:

Het restant van dit budget is nodig in 2021. Op dit moment nemen we samen met de gemeente Landerd en de ondernemers uit Uden en Landerd deel aan de visiegroep economie. In deze visiegroep zijn we bezig met het opstellen van bouwstenen ter voorbereiding van een economische visie voor de nieuwe gemeente Maashorst. Hiertoe behoort ook een analyse van het economisch profiel en de kansen in de toekomst. Hiervoor wordt in het laatste kwartaal van 2020 opdracht gegeven. Het traject van de visiegroep economie loopt door tot Q4 in 2021. Het advies is om het restant van het budget over te hevelen naar 2021.

Onderwerp Marketingconcept Citymarketing **(budget uit 2019)**  
(Overgeheveld van 2019 naar 2020 € 30.000)

Maximaal € 30.000

Fcl: 43100260 / 34799

Toelichting

De overgehevelde €30.000 was bedoeld voor ontwikkeling van de bezoekerswebsite. Deze kosten zijn in 2019 niet gemaakt doordat we toen nog niet zover waren met het Marketing Team om tot activatie over te gaan. De planning was om in het tweede kwartaal van 2020 te starten met de website voor een zomerpromotie, maar daar heeft Corona roet in het eten gegooid. We zijn nu voornemens om de website te ontwikkelen, van start te gaan met activatie die als doel heeft om mensen in de krokusvakantie 2021 naar Uden te trekken. Met het oog op het niet doorgaan van vele wintersport vakanties verwachten we daar het meeste effect. Daarom is het budget nodig in 2021 en wordt om een nieuwe overheveling gevraagd.

## Programma Onderwijs

Onderwerp: Project Doorontwikkeling Beroepsonderwijs **(budget uit 2019)**

FCL 44410210 / ECL 39001

Maximaal € 32.500

Udense ondernemers, ROC De Leijgraaf, het Udens College, UOV De Kring en de gemeente Uden werken samen aan de ontwikkeling van een Hybride Leeromgeving Uden. Doel is het bieden van gepaste opleidingen in de praktijk die goed geschoolde werknemers voor het Udense bedrijfsleven leveren. Op 7 april 2020 heeft het college een subsidie ad. € 65.000 toegekend aan UOV De Kring voor het project Hybride Leeromgeving, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs (Udens College en ROC De Leijgraaf). Deze incidentele subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd. Het eerste deel van € 32.500 in 2020 en het tweede deel van € 32.500 in 2021. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 (het 2<sup>de</sup> deel van de subsidie) naar 2021 over te hevelen.

Onderwerp: Project Preventie Jeugdhulp 2019–2022.

**(budget uit 2018)**

FCL 44800145 / 41857 – 4200

Maximaal € 79.000

Met het besluit van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad incidenteel extra middelen voor Investerings Jeugd beschikbaar gesteld o.a. voor het project Preventie Jeugdhulp 2019–2022. Het gaat dan o.a. om een aanvulling op de Preventiematrix Jeugd (opgesteld conform het Nederlandse Jeugd Instituut), de ontwikkelagenda PO (aansluiting tussen onderwijs- en jeugdhulp) en de pilot dyslexieteam. Het project kent een looptijd over de jaren 2019–2022. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de gehele projectperiode sluit niet aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget, maar ook de dekking uit de OAB-middelen van 2020 naar 2021 over te hevelen.

## Programma Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp: Bestemmingsplan park Moleneind en Boekelsedijk **(budget uit 2019)**

Fcl: 45313311/33600

Maximaal: €13.600

De bestemmingsplannen voor park Moleneind en Boekelsedijk dienen nog gewijzigd te worden. Deze worden naar verwachting in 2021 ter inzage gelegd en afgerond.

Onderwerp: Project Vitale Verenigingen **(budget uit 2019)**

FCL 45300410 / ECL 42002

Maximaal: € 16.000

In de begroting 2019 heeft de gemeenteraad met [offerte 39](#) (externe offerte 74) incidenteel middelen beschikbaar gesteld om vitaliteit binnen de sportverenigingen te bevorderen. Voordat is overgegaan tot concrete invulling van deze offerte is ervoor gekozen eerst het nieuwe sport- en bewegbeleid van de gemeente Uden op- en vast te stellen, zodat de invulling van de offerte daarmee in lijn zou zijn. Na vaststelling nieuwe sport- en bewegbeleid in september 2019 zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer, turn- en gymnastiekvereniging V&K. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het proces in 2020 stil komen te liggen door andere prioriteiten en is de benodigde afstemming met de vereniging en planvorming nog niet verder gebracht. De insteek is nu om in de resterende maanden van 2020, voor zover dat met de (recente) ontwikkelingen rondom corona mogelijk is, de planvorming weer op te pakken en vervolgens over te gaan tot realisatie in 2021.

Onderwerp: Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR) (budget uit 2019)

Fcl: 45600220-34583

Maximaal: € 35.000

De NKOR zal naar verwachting opgesteld worden direct na de fusie met de gemeente Landerd. Dit mede in het licht van gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan. Besluitvorming hieromtrent zal plaatsvinden in kader van harmonisatie van beleid incl. bijbehorende prioritering.

De veranderende klimaaspecten en consequenties voor de openbare ruimte moeten nog in beeld moeten worden gebracht om te komen goede integrale afweging in de NKOR. De stresskaarten zijn hiervoor inmiddels opgesteld en moeten nu worden vertaald in een ambitedocument als basis voor de KNOR. Hiervoor is € 35.000 noodzakelijk. Het voornemen is om dit al samen met de gemeente Landerd op te pakken en dit af te ronden medio 2021.

Project Germenzeel (budget uit 2018)

### Programma Onderwijs

Onderwerp: Project Germenzeel

Fcl: 44211117 - 33799

Maximaal € 82.000

Fcl: 44211117 - 34002

Maximaal € 80.000

Fcl: 44200135 - 34140

Maximaal € 115.000

In verband met vertraging van de bouw en daarmee de exploitatie van project Germenzeel dienen de incidentele middelen in 2020 voor verhuizing school en terreinherstel, voor tijdelijke huisvesting en voor vervoer gymonderwijs te worden overgeheveld naar 2021.

### Programma Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp: Project Germenzeel

Fcl: 45300100 - 34749

Maximaal: € 40.000

Fcl: 45304422 - 61010

Bedrag: € 397.419

In verband met vertraging van de bouw en exploitatie van project Germenzeel dienen de incidentele middelen in 2020 voor vervoersbijdrage turnvereniging worden overgeheveld naar 2021. De inhaalafschrijving voor de resterende boekwaarde van de sporthal a €397.419 dient ook overgeheveld te worden naar 2021 omdat de sloop pas in dat jaar gepland staat.

### Programma Sociaal domein

Onderwerp: Project Germenzeel

Fcl: 46704430 - 30000

Maximaal € 16.000

Fcl: 46704429 - 30010

Maximaal € 40.000

Fcl: 46704429 - 34799

Maximaal € 20.000

In verband met vertraging van de bouw en exploitatie van project Germenzeel dienen de incidentele middelen in 2020 voor beheerbegeleiding en voor bewonersbegeleiding te worden overgeheveld naar 2020. Omdat deze budgetten oorspronkelijk voor 3 jaar incidenteel zijn geraamd, is de verwachting dat ook volgend jaar mogelijk een deel van deze middelen zal moeten worden overgeheveld.

## Programma Sociaal domein

Onderwerp: Project PraktijkOndersteuning Huisarts GGZ Jeugd. **(budget uit 2018)**

FCL 46140310 / 42000

Maximaal: € 55.000

Voor het project PraktijkOndersteuning GGZ Jeugd heeft de gemeenteraad met haar besluit van 4 april 2019 incidenteel extra middelen voor Investerings Jeugd beschikbaar gesteld. Met de inzet van de PraktijkOndersteuning GGZ Jeugd wordt uitvoering gegeven aan het lokaal uitvoeringsplan Jeugd en aan actielijn 5.3 "Grip op de Toegang" van het regionaal uitvoeringsplan Jeugd. Het project kent een looptijd van 2019–2022. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te hevelen.

Onderwerp: Project Wegwijzer Jeugd & Volwassenen. **(budget uit 2019)**

FCL 46140300 / 30000 – 34420 – 34600 – 34799

Maximaal € 145.000

Sinds 1 oktober 2018 (Wegwijzer Volwassenen) en 1 juli 2019 (Wegwijzer Jeugd) is de toegang bij de gemeente belegd. Hierbij wordt de toegang voor inwoners eenduidiger georganiseerd, komt er in het proces een knip tussen het toegangsproces en de uitvoering van zorg, worden expertise beter met elkaar verbonden en krijgt het wijkwerk een explicietere plek. Op 30 januari 2020 heeft de raad extra middelen voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding e.a. voor het 1<sup>ste</sup> halfjaar 2020 beschikbaar gesteld. Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad aanvullend middelen voor het 2<sup>de</sup> halfjaar en het gehele jaar 2021 beschikbaar gesteld. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te hevelen.

Onderwerp: Project Verhoogde Asielinstroom **(budget uit 2018)**

FCL 46210100 / ECL 30010

Maximaal € 147.000

In 2018 is er een Plan van aanpak Statushouders opgesteld n.a.v. de verhoogde asielinstroom. Dit plan is nadien bijgesteld. De meeste actiepunten zijn in 2019 opgepakt. Conform de planning zouden nog enkele activiteiten in 2020 worden uitgevoerd. Door corona is er echter stagnatie in de uitvoering ontstaan, waaronder achterstand in de huisvesting van de statushouders. Daarnaast wordt in 2021 een extra toestroom van statushouders verwacht. Daarom zullen ook in 2021 nog extra inspanningen nodig zijn, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te hevelen.

Onderwerp: Project Netwerk van Voorzieningen

FCL 46710305 / ECL 30000 – 30010 – 34000 – 34799 – 42251	Maximaal € 116.000
FCL 46710306 / ECL 30010 – 34000 – 34398 – 34799 – 42251	Maximaal € 83.000
FCL 46710307 / ECL 34000 – 34799 – 4200	Maximaal € 12.500

In de pilot Netwerk van Voorzieningen zijn 3 deelprojecten opgestart in 2020; deelproject Melle 2020–2021, deelproject Bogerd 2020–2021 en deelproject Odiliapeel 2020–2021. In verband met corona is de uitvoering van het project Netwerk van voorzieningen op onderdelen later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Denk aan activiteiten in de buurthuizen die gesloten waren en de inzet van wijkondersteuners. Het project zal daardoor doorlopen in 2022. De werkelijke verdeling uitgaven over de projectperiode sluit nu niet meer aan bij de eerder gemaakte ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 en afhankelijk van de resultaten over 2021 naar 2022 over te hevelen.

Onderwerp: Project Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

FCL 46107001 / ECL 41910 – 42600	Maximaal € 3.800.000
FCL 46107011 / ECL 41910 – 42640	
FCL 46107060 / ECL 41910 – 30000	

Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. De [Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers](#) (afgekort de TOZO) is daar één van en wordt door de gemeenten uitgevoerd. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers die in de knel komen door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Voor de uitvoering van deze tijdelijke regeling heeft de gemeente Uden in 2020 een vijftal voorschotten van het Rijk ontvangen, totaal € 6.955 mln. Eventuele extra nog te ontvangen voorschotten 2020 kunnen dit bedrag nog verhogen. Het project kent een looptijd van 2020 tem 2021. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan bij de ontvangen voorschotten, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget/niet bestede voorschotten 2020 naar 2021 over te hevelen. E.e.a. zoals ook toegelicht in de [2<sup>de</sup> afwijkingenrapportage 2020](#).

Onderwerp: Project Interne Deskundigheidsbevordering **(budget uit 2018)**

FCL 46719150 / ECL 34654	Maximaal € 140.000
--------------------------	--------------------

Interne deskundigheidsbevordering is nodig om de lange termijn de doelstellingen binnen het Sociaal Domein te kunnen behalen. Het project interne deskundigheidsbevordering is feitelijk een project om zowel inhoudelijke deskundigheid als gedragsdeskundigheid te bevorderen. Door wijzigingen in het management van de afdeling MD (afdelingshoofd en teamleiding) is er een belangrijke vertraging in de uitvoering van het project ontstaan. Om die reden is niet bestede projectbudget van 2019 naar 2020 overgeheveld. Per 1 februari 2020 is als laatste het afdelingshoofd in dienst van de gemeente Uden getreden, waarmee het management van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening weer compleet is. Er is een nieuw projectplan opgesteld en met de uitvoering is recent een nieuwe start gemaakt. Het project kent een looptijd van 2020 tem 2021. De werkelijke verdeling uitgaven over de projectperiode sluit niet meer aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te hevelen.

## Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Onderwerp: duurzaamheidsagenda 2015–2020 (budget uit 2018)

Fcl: 47236000–30000/34799

Maximaal € 656.100

De looptijd van de Duurzaamheidsagenda is tm 2020 maar gezien de samenvoeging met Landerd krijgt de agenda een uitloop tm 2021 en daarmee ook de besteding van de gereserveerde middelen. De Duurzaamheidsagenda 2015–2020 omvat projecten met verschillende, jaar overstijgende uitvoeringstermijnen. De besteding van de middelen zal daarom niet altijd plaatsvinden in het jaar waarin de middelen beschikbaar worden geteld.

In 2020 is in regionaal verband het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en is het voorlopig bod ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Verder is gestart met de uitvoering van o.a. beleid grootschalige opwekking van zon- en windenergie, stimuleren van meer zonnepanelen op daken en energiebesparing bij woningen (RRE). Voor de verdere uitrol van het deelautoconcept zijn abonnementen ingevoerd voor kleine ondernemers en particulieren en is uitvoering gegeven aan het communicatieplan.

De beschikbare middelen zullen in 2021 met name ingezet worden op de (wettelijke) gemeentelijke taken uit de duurzaamheidsagenda.

Onderwerp: Regeling Reductie Energie (RRE)

Fcl: 47230036

Maximaal € 404.997

Toelichting:

De landelijke Regeling Reductie Energie liep in eerste instantie tot 31 december 2020. Vanwege de Corona maatregelen is de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) door het Ministerie verlengd tot en met 31 maart 2021 omdat een aantal activiteiten niet mogelijk zijn geweest door de Corona maatregelen. De gemeente Uden heeft een aantal kleine activiteiten uit kunnen voeren in 2020, waarvoor € 40.232 gebruikt is, maar een groot aantal activiteiten zijn verschoven naar eind 2020 en begin 2021. Het verzoek is daarom om het resterend budget van € 404.997 over te hevelen naar 2021.

De gemeente Uden start in oktober 2020 met de voucheractie voor alle koopwoningen in Uden waarbij inwoners een tegoedbon ontvangen voor een energiebesparende maatregel en voor deze voucheractie zal een groot deel van het budget gebruikt worden.

Daarnaast organiseert de gemeente Uden samen met Groene Groei vanaf oktober 2020 een aantal activiteiten (zoals een Webinar, gratis spreekuren en een Tiny house tour) om zoveel mensen te bereiken en te stimuleren om mee te doen met energiebesparende maatregelen, bewuster te worden van hun energieverbruik en de mogelijkheden die ze hierbij hebben. Een aantal activiteiten zijn aangepast door de Corona maatregelen.

## Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onderwerp: Actualiseren welstandsnota (budget uit 2019)

Bedrag € 45.000

Fcl 48100110-34583

Toelichting:

De welstandsnota is op onderdelen niet meer actueel. Er zitten verwijzingen in naar ander beleid dat niet meer actueel is, daardoor kan niet meer goed met de welstandsnota gewerkt worden. Ook is de aanwijzing van karakteristieke panden niet altijd correct verwerkt. Zo zijn er karakteristieke panden aangewezen in het buitengebied, die dat niet zijn en andersom. Dat heeft gevolgen voor ander beleid, zoals bijvoorbeeld het beleid voor woningsplitsing. In Uden zijn we selectief met het aanwijzen van welstandsgebieden, maar voor die gebieden waar die aanwijzing wel plaats heeft gevonden is het belangrijk dat de bescherming van die gebieden ook geborgd is. Welstandsbeleid is een middel om ruimtelijke kwaliteit vast te leggen. Voor bepaalde gebieden in Uden is dat van belang. Voor de Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen. De verdere vormgeving van de Omgevingsvisie staat voor 2021 op de planning. Het welstandsbeleid zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan worden. Hierbij werken we samen met Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse beleidsstukken, enkel in een integrale afstemming van beleid. Gebrek aan personele capaciteit en andere prioritering en het feit dat het ambitieniveau voor de Omgevingsvisie nog niet is vastgesteld hebben ertoe geleid dat dit beleid tot op heden niet is.

Onderwerp: Natuurontwikkeling Agro proeftuin de Peel (budget uit 2019)

Fcl: 48101113/49830081

bedrag: € 144.538

Agro Proeftuin de Peel wil de proeflocatie verder uitbreiden met 30 hectare aangrenzende gronden die eigendom zijn van het Groen ontwikkelfonds Brabant. Daaraan gekoppeld is budget nodig voor natuurontwikkeling. Gebiedssamenwerking Agro proeftuin de Peel heeft bestuurlijk afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor de totale natuurontwikkeling. Voor Uden betekende deze bestuurlijke afspraak dat in de begroting van 2019 een bijdrage van € 144.538 werd opgenomen. Het bestedingsdoel natuurontwikkeling is gekoppeld aan de reserve Buitengebied in Ontwikkeling zoals eerder door de Raad is vastgesteld van waaruit dekking zal plaatsvinden.

Vorig jaar werd dit bedrag overgeheveld naar dit jaar omdat de uitvoering van de natuurontwikkeling in de vorm van 10 hectare bij Houtvennen in Uden naar verwachting in 2020 of 2021 zou plaatsvinden.

Inmiddels bieden de lopende voorbereidingen door alle betrokkenen bij dit project concreter zicht op realisatie. De fase waarin met name de noodzakelijke aankopen gedaan kunnen worden houdt echter in dat een feitelijk beroep op dit budget niet voor najaar 2021 is voorzien.

Onderwerp: Bestemmingsplan Uden Noord (budget uit 2018)

Fcl: 48101110-33600

Maximaal € 8.000

Toelichting:

Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan omgeving Nistelrodeseweg gewijzigd vastgesteld. Gedurende de beroepstermijn zijn beroepen ingediend die nog behandeld moeten worden bij de Raad van State. Pas na de beroepsprocedure kan het bestemmingsplan onherroepelijk worden. Het is de verwachting dat behandeling van de beroepen door de Raad van State in 2021 plaatsvindt. Het resterende budget is in 2021 nog nodig om het bureau dat het bestemmingsplan heeft opgesteld te kunnen inzetten voor inhoudelijk advies bij de behandeling van de beroepen en de procedure bij de Raad van State. Daarvoor wordt het maximale budget overgeheveld naar 2021.



Onderwerp: Opstellen cultuurhistorisch beleid (budget uit 2018)

Bedrag € 22.000

Fcl 48100110-30000

Toelichting:

We hebben nu een cultuurhistorische waardenkaart die redelijk actueel is, maar we hebben geen doorvertaling van deze kaart naar beleid. Gevolg is dat we geen grondslag hebben voor de instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals bijvoorbeeld houtwallen en historische ensembles van bebouwing.

Voor de omgevingsvisie willen we dat soort elementen wel graag inzichtelijk hebben als dragers van ruimtelijke kwaliteit. Ook voor het actualiseren van de welstandsnota is dit beleid van belang, omdat welstand vaak gerelateerd is aan de (belevings)waarde van gebieden. Cultuurhistorische elementen dragen bij aan de waardering van plekken. Voor de Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen. De verdere vormgeving van de Omgevingsvisie staat voor 2021 op de planning. Het cultuurhistorisch beleid zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan worden. Hierbij werken we samen met Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse beleidsstukken, enkel in een integrale afstemming van beleid. Gebrek aan personele capaciteit en andere prioritering en het feit dat het ambitieniveau voor de Omgevingsvisie nog niet is vastgesteld hebben ertoe geleid dat dit beleid tot op heden niet is opgepakt.

Onderwerp: implementatie VTH-systeem omgevingswet

Fcl: 48100116

Maximaal € 30.900

Toelichting:

In 2020 heeft de gemeente Uden, samen met de gemeente Landerd, zich aangesloten bij een aanbesteding voor een nieuw VTH systeem. Deze aanbesteding is uitgevoerd door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De leverancier Genetics gaat het systeem PowerBrowser leveren.

Met de implementatiewerkzaamheden wordt in 2020 een start gemaakt. Begin 2021 is het systeem beschikbaar voor oefendoeleinden. Vervolgens wordt het systeem in 2021 gereed gemaakt voor gebruik door de gemeenten Maashorst i.o. per 1 januari '22. Hierbij wordt rekening gehouden met de koppelingen van het systeem met de ICT infrastructuur van de nieuwe gemeente.

De leverancier Genetics heeft een implementatieplan geschreven. Deze wordt nu uitgerold. Een deel van de incidentele uitgaven vinden nog in 2020 plaats, een ander deel verschuift naar 2021. Aan de raad wordt verzocht €30.900 van het totale budget (€75.000) door te schuiven naar 2021.

Onderwerp: Inhuur tijdelijke extra formatie afdeling ruimte

FCL:

48100111/48333290/48314999/48314019/48314065/43100155/47220110/48100110/40051105

U Maximaal € 791.200

I Maximaal € 204.000

Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

Toelichting:

Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing", zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

In april 2020 heeft de raad besloten om een budget beschikbaar te stellen van 817K voor 2020.

Uitgangspunt van besteding was peildatum 1 juni 2020. Na dit besluit was op grond van de wet ARHI

nog een besluit nodig van de raad van Landerd en was goedkeuring nodig van de provincie. Dit heeft langer geduurd dan voorzien, daardoor kan de invulling van de fte's ook later plaatsvinden ten laste van dit budget. Daarom is het noodzakelijk om het budget van 2020 over te hevelen naar 2021.

Onderwerp: invoering omgevingswet (budget uit 2018)

Fcl: 48100116

Maximaal € 150.000

Toelichting:

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld van 1 januari '21 naar 1 jan '22. Dit uitstel heeft gevolgen voor de planning van de implementatieactiviteiten. De gemeente heeft nu meer tijd om zich voor te bereiden op de implementatie. Daarnaast bestaat er nu de mogelijkheid en de noodzaak nog beter aan te sluiten bij de herindeling, zodat de invoering van de omgevingswet gericht is op de nieuwe gemeente.

Door het uitstel van de Omgevingswet vindt er deels een verschuiving van werkzaamheden plaats van 2020 naar 2021 en van 2021 naar 2022. Dit heeft ook gevolgen voor de uitgaven. Een deel van de uitgaven schuift door naar 2021. De gemeenteraad wordt verzocht het gehele bedrag dat niet in 2020 wordt uitgegeven over te hevelen naar de begroting voor 2021.

Onderwerp: Transformatie opgave Kastanjeweg Oost

Maximaal € 50.000

Fcl: 48100110-33799

Toelichting:

De planvorming voor dit project bevindt zich in de initiatiefase. De eerste stappen zijn gezet op weg naar een nieuwe aanpak voor de transformatie voor dit gebied. Er is helaas minder voortgang geboekt dan gedacht bij het indienen van de offerte waardoor het budget voor 2020 niet in 2020 is aangewend. Inmiddels is wel duidelijk dat de budgetten die reeds gereserveerd zijn, waaronder dit budget, benodigd zijn voor het kunnen ontplooiën van de gewenste ontwikkelstrategie. Dit zal in 2021 zijn beslag krijgen. Overheveling ligt dan ook voor de hand.

Onderwerp: Leegstandsmonitor

(budget uit 2019)

Maximaal € 25.000

Fcl: 48200310-34583

Toelichting:

In verband met de krappe personele capaciteit én de huidige vastgoedmarkt heeft het monitoren van de leegstand en het ontwikkelen en beheren van een (online) tool geen prioriteit gekregen. In het najaar 2020 verwachten we ten gevolge van een uitbreiding van de personele capaciteit deze opdracht alsnog op te pakken en uit te zetten. In het kader van duurzame verstedelijking zetten we in op het herbesteden/transformeren van leegstaand of leegkomend vastgoed. Er is behoefte om inzicht te hebben in de actuele leegstaand (bijvoorbeeld in het buitengebied, in en rondom het centrum en op bedrijventerreinen). Om leegstand en overprogrammeren te voorkomen én om de afweging te kunnen maken of een transformatie wel of niet mogelijk is, is het nodig om een actueel beeld te hebben van de leegstand van vastgoed. De leegstandsmonitor kan onder andere dienen als onderbouwing van de ladder van duurzame verstedelijking, maakt het mogelijk om vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen, biedt kansen in het verbinden van opgaven (passend in de gedachte van de Omgevingswet) en maakt incourant vastgoed en/of (eventuele) minder courante gebieden inzichtelijk.

Onderwerp: Veegronde Buitengebied (budget uit 2019)

Fcl: 48101113

maximaal € 40.000

Toelichting:

Voor de 'Veegronde Buitengebied' is in 2019 en 2020 respectievelijk € 30.000 en € 10.000 vrijgegeven. Het in 2019 vrijgegeven budget van € 30.000 is bij BERAP 2019-2 overgeheveld naar 2020 waardoor per saldo voor 2020 € 40.000 beschikbaar is.

Voornemen was om het veegplan voor de zomer van 2020 op te gaan pakken. Als gevolg van de voortdurend grote werkvoorraad aan individuele ('losse') projecten en de Corona-problematiek, is dat niet gelukt. Het plan staat echter nog steeds op het programma en is inmiddels opgepakt met de aanbesteding voor het opstellen van het plan. Streven daarbij is om vóór eind 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Zodoende kan de planprocedure daarna nog afgerond worden onder het huidig juridisch instrumentarium (Wet ruimtelijke ordening -Wro-). Immers zoals het er nu naar uit ziet zal op 1-1-2022 de Omgevingswet in werking treden.