



Collegebericht

Weeknummer: 50

Datum vergadering	13-12-2016	Ambtenaar	J. de Waal
Registratienummer	Bb16.0108	Telefoonnr.	0255 567382
Portefeuillehouder(s)	F. Bal	E-mailadres	jwaal@Velsen.nl
Bijlagen	1		

Onderwerp: Startwijken Meer Waarde uit Afval

Geachte leden van de raad,

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

Onder de projectnaam 'Meer Waarde uit Afval' is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. De doelstelling van 'Meer Waarde Uit Afval' is om in 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar. 'Meer Waarde Uit Afval' (MWUA) bestaat uit een pakket maatregelen, gericht op de verbetering van de afvalscheiding. Daardoor zullen de kosten per huishouden vanaf 2018 verder dalen met zo'n €20,-

Eén van deze maatregelen is de invoering van een andere manier van afvalinzameling. Het uitgangspunt daarvoor is dat afval scheiden makkelijker moet worden voor de bewoners. Eigenlijk moet scheiden van gft-, papier en pmd*-afval makkelijker zijn dan deze grondstoffen weg te gooien als restafval.


Om afval scheiden makkelijker te maken zal de manier van afvalinzameling in Velsen aangepast moeten worden. Op basis van de 'Richtingennotitie, Van Afval Naar Grondstof', is in april 2015 bepaald dat we in Velsen daarvoor een wijkgerichte aanpak willen met maatwerk per buurt. Daarbij is uitgesproken dat voor laagbouwoningen '4 mini's aan huis' of 3 minicontainers met 'restafval op afstand', (waarbij restafval door bewoners naar een verzamelcontainer in de buurt weggebracht moet worden) de voorkeursscenario's zijn.

Om te bepalen wat het effect is als je een nieuwe manier van afval inzamelen introduceert, zijn in Santpoort-Noord de '4 mini's aan huis' ingevoerd en Velserbroek 'het restafval op afstand'. In de periode mei - oktober 2016 zijn alle activiteiten die in de startwijken zijn uitgevoerd, gemonitord. De ervaringen en inzamelresultaten uit deze startwijken zijn belangrijk voor verdere uitrol van MWUA en om te bepalen: welke systemen waar geïntroduceerd zullen worden. Daartoe is de 'Evaluatie Startwijken Meer Waarde Uit Afval' opgesteld. Deze evaluatie vormt de input voor het vervolg en de uitrol van het nieuwe inzamelsysteem.

**pmd-afval bestaat uit plastic verpakkingen, metalen (blik) en drankkartons.*

Resultaat

De 'Evaluatie Startwijken Meer Waarde Uit Afval' toont aan dat beide voorkeurscenario's leiden tot goede resultaten: in beide startwijken is de hoeveelheid restafval gedaald en is de gescheiden inzameling van pmd en papier gestegen.



Het beschikbaar stellen van een aparte minicontainer voor pmd-afval leidt dus tot meer gemak voor de bewoners en pmd-afval wordt beter gescheiden.

In beide systemen is sprake van ontmoedigen van het restafval, wat in beide wijken ook resulteert in een afname van het restafval. Bijkomend effect van het ontmoedigen van restafval is dat gft-afval beter gescheiden wordt.

Het systeem met de 4 minicontainers geeft de beste scheidingsresultaten. Uit onderzoek blijkt dat bewoners positief zijn over het systeem met 4 mini's. Het toepassen van 4 minicontainers heeft daardoor de voorkeur boven 'restafval op afstand'. Omdat 4 minicontainers echter qua ruimte in tuinen niet in alle wijken mogelijk is, worden beide systemen straks toegepast in Velsen.

Hoe nu verder?

Een eerste scan van de gemeente laat zien dat het systeem met 4 minicontainers toegepast kan worden in Santpoort Noord en Zuid, Driehuis, het buitengebied (zoals Spaarnwoude) en in een deel van Velsen-Zuid en IJmuiden. Hier hebben de woningen grotere tuinen waardoor er ruimte beschikbaar is voor een extra minicontainer.

Voor de overige wijken en buurten is het systeem met 'restafval op afstand' het voorkeurscenario. Het gaat dan om: IJmuiden, Velsbroek, Velsen-Noord en Oud Velsen.

Voor alle wijken geldt dat **maatwerk** mogelijk is middels: een vrijwillige papiercontainer, de mogelijkheid voor bepaalde huishoudens om een 'kleine minicontainer' te gebruiken of in sommige '4 mini-huishoudens' alsnog vrijwillig 'restafval op afstand' toe te passen.

Planning

De uitrol van MWUA zal starten met de invoering van het 4 minicontainer inzamelsysteem. De implementatie van het 'restafval op afstand' volgt aansluitend. Via deze 'makkelijke weg' boeken we het snelst vooruitgang omdat 'restafval op afstand' meer voorbereidingstijd kost vanwege nieuwe containerlocaties en het bijhorende inspraaktraject.

De uitrol van elk nieuw inzamelsysteem verloopt per wijk of buurt. We starten in de betreffende buurt met bewonersbrieven en informatieavonden waarin we schetsen hoe de toekomstige inzameling voorzien is. Op basis van de reactie van bewoners starten we de uitrol per buurt, waar nodig voorzien van maatwerk.



De uitrol van de nieuwe inzamelsystemen in het project Meer Waarde Uit Afval is als volgt gepland:

- Voorbereiding voor de uitrol en implementatie van de twee inzamelsystemen (inclusief communicatie naar bewoners, informatiebijeenkomsten en aanwijzen containerlocaties): vanaf oktober 2016 – mrt 2017.
- Starten met de fysieke uitrol van pmd-minicontainers bij ca. 5.500 woonhuisaansluitingen voor de invoering van het 4 minisysteem: vanaf maart 2017, gereed juni 2017.
- Starten met de plaatsing van ca. 75 ondergrondse containers voor 'restafval op afstand'. Gelijk met de ingebruikname van de ondergrondse containers worden in die wijken minicontainers voor pmd uitgerold. Zo wordt per wijk 'restafval op afstand' in zijn geheel opgeleverd: vanaf april 2017, gereed oktober 2017.
- Na de plaatsing van 75 OC's zal op basis van de inzamelresultaten bepaald worden of in de '4 minicontainer wijken' alsnog 'restafval op afstand' ingevoerd zal worden: vanaf januari 2018

Alle activiteiten worden begeleid met communicatie richting betrokken partijen. Zo blijven bewoners geïnformeerd over wanneer in hun wijk het nieuwe systeem ingevoerd wordt en hebben zij de mogelijkheid te reageren.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen