

Bijlage 3. Overzichtstabel Tweede Tranche Investeringsagenda Regionaal OV

Categorie	Initiatief	Trekkende partij	Planning start project	Startfase project
<i>Knooppunten</i>	Station Hoofddorp	PM	2021	Verkenning
	Busstation Amstelveen	PM	2021	Verkenning
	Centrum Purmerend	PM	2020	Verkenning
	P+R Busstation Edam	Gemeente Edam-Volendam	2020	Verkenning
	Diemen Zuid	Gemeente Diemen	2020	Verkenning
<i>Knelpunten bestaand netwerk</i>	Bus-doorsteek Badhoevedorp - Lijnden Oost	Gemeente Haarlemmermeer	2019	Verkenning
	Herinrichting Julianaweg (Volendam)	Gemeente Edam-Volendam	2020	Verkenning
	Kruising IJdoornlaan – Zuideinde (Landsmeer)	Gemeente Landsmeer	2019	Planuitwerking
	Bus op vluchtstrook A4	Rijkswaterstaat	2019	Planuitwerking
<i>Generieke Maatregelen</i>	Optimalisatie bushalte (Wormerland)	Gemeente Wormerland	2019	Realisatie