

Vragen inzake OK van Wim Keulen.

- 1 de aanleg van de nieuwe voetbalvelden(afgerond) ook financieel m.b.t lopende rechtszaak aanleg wetra-veld?
- 2 Wie betaalt de kosten voor het aanpassen van het installatie ontwerp?
- 3 Oplevering OCK eerst juli 2024. Nu november 2024. Ontstaan hierdoor geen extra kosten voor aannemer Koppen Bouw ?
- 4 Wanneer is de aansluiting aangevraagd aan Enexis? Is deze gereed als OCK bouwkundig gereed is en welke financiële risico's heeft dit tot gevolg.
- 5 Het gebouw is ontworpen dat flexibiliteit qua gebruik in de toekomst mogelijk is. Het realiseren van een extra klasgebouw
Levert een vertraging op van 4 maanden. Hoe is dit te verklaren?