

Raad van Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Voerendaal
26-10-2023		Zaak 410110	17-11-2023
Onderwerp	Behandeld door	Bijlagen	
Beantwoording Artikel 37 CDA Open Club Klimmen			

Geachte leden van de raad,

Op 26 oktober hebben wij vragen ontvangen van de fractie CDA. Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Vraag 1. de aanleg van de nieuwe voetbalvelden(afgerond) ook financieel m.b.t lopende rechtszaak aanleg wetra-veld?

Antwoord: De rechtszaak is nog lopende, in december 2023 is de vervolgzitting van de rechtbank.

Vraag 2. Wie betaalt de kosten voor het aanpassen van het installatie ontwerp?

Antwoord: De aanpassingen in het ontwerp i.v.m. het aanpassen van het installatie-ontwerp zijn deels bekostigd door gemeente en deels door de bouwteampartners.

Vraag 3. Oplevering OCK eerst juli 2024. Nu november 2024. Ontstaan hierdoor geen extra kosten voor aannemer Koppen Bouw ?

Antwoord: Het opschuiven van de opleverdatum heeft geen financiële consequenties voor de gemeente, dit is binnen de bouwteamafspraken overeengekomen

Vraag 4. Wanneer is de aansluiting aangevraagd aan Enexis? Is deze gereed als OCK bouwkundig gereed is en welke financiële risico's heeft dit tot gevolg.

Antwoord: De aansluiting is aangevraagd in november 2022. De aansluiting is in technische zin gereed. Enexis heeft aangegeven dat het nog niet zeker is dat bij oplevering van het gebouw de gevraagde (teruglever)capaciteit kan worden geleverd. Momenteel wordt onderzocht welke alternatieven er mogelijk zijn als dit scenario zich voor zou doen.

Vraag 5. Het gebouw is ontworpen dat flexibiliteit qua gebruik in de toekomst mogelijk is. Het realiseren van een extra klasgebouw levert een vertraging op van 4 maanden. Hoe is dit te verklaren?

Antwoord: De vertraging is ontstaan door het aanpassen van het installatie-ontwerp, in combinatie met het toevoegen van twee extra klaslokalen. Zie ook de Raadsinformatiebrief Voortgang OCK van 19 september 2023.

We gaan ervan uit uw vragen hiermee voldoende te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,	
de secretaris,	de burgemeester,
C.J.H.M. Janssen	W. Houben