

RIB-nummer	2019 –
Datum	17 september 2019
Onderwerp	Voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp
Zaaknummer	Z17 - 185109
Documentnr.	UIT/19 - 324759

1 Inleiding

In juni 2017 heeft uw raad ingestemd met de transformatieopgaven jeugd en hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. De transformatieopgaven zijn erop gericht het zorglandschap te transformeren, waardoor ook in de toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden.

2 Voorgeschiedenis

In juni 2019 hebben wij u geïnformeerd over de ondertekening van de overeenkomsten tussen aanbieders en gemeenten.

Met de uitvoering van de transformatieopgaven willen we het volgende bereiken:

- Een evenwichtig zorglandschap waarin er meer (intensieve) jeugdhulp zonder verblijf en gezinsgericht verblijf en pleegzorg beschikbaar is (opbouw en ombouw) en minder van jeugdhulp met verblijf (afbouw);
- Passendere jeugdhulp voor alle jeugdhulp in de regio Noordoost-Brabant;
- Via een financiële investering een structurele omslag maken om binnen het beschikbare budget de juiste jeugdhulp te kunnen bieden.

Na het terugverdienen van de investering in transformatie zou er sprake zijn van een structureel inverdieneffect. Het project levert een bijdrage aan de realisatie van passendere jeugdhulp en het levert een bijdrage aan de betaalbaarheid van het stelsel. Maar, vanwege de toename van de vraag naar jeugdhulp is er uiteindelijk geen verlaging van de totale uitgaven.

3 Inhoudelijk

Actuele ontwikkelingen

De realisatie van transformatieopgaven zou in de periode 2019-2020 moeten leiden tot een opbouw van 125 trajecten jeugdzorg zonder verblijf. Dit gevolgd door een afbouw met ingang van 2020 van 125 trajecten jeugdzorg met verblijf. De afgelopen maanden is gebleken dat de afbouw zoals die was voorzien in 2020 niet haalbaar is en er is geen inverdieneffect. Dit komt door de latere start in 2019 (er was meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen over de contracten), de problemen in het tempo van realisatie van opbouw en ombouw en de financieringssystematiek (de tarieven waar bij de afbouw mee gerekend is, sluiten niet aan bij de uitgangspunten van de lumpsumfinanciering).

Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat het heel belangrijk is dat de inhoudelijke meerwaarde van het transformatieproject behouden blijft. Om die reden zijn de (financiële) projectresultaten 2020 bijgesteld.

Hoe verder, 2020

Een afbouw ineens, van 125 plaatsen met verblijf in 2020, blijkt niet haalbaar. Na overleg met de aanbieders heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugd (RBO) besloten uit te gaan van een afbouw van 65 plaatsen in 2020. Aan dit aantal koppelen we ook het aantal plaatsen opbouw. Het bestaande

